	Č.j.: SPU 089754/2026/KJ
	UID : spudms00000016446672
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Ruda u Rýmařova
DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) název) KoPÚ Ruda u Rýmařova
č.:  1112-2024-571101 ze dne 09. 10. 2024

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad Moravskoslezský kraj na adrese Libušina 502/5, Ostrava-Přívoz 70200
Pobočka: Bruntál na adrese Partyzánská 1619, 792 01 Bruntál
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro MSK
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro MSK
V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Šárka Hynková, Ing. Eliška Koreníková, Pobočka Bruntál

Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxx
E-mail: 	bruntal.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)

a

(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Vedoucí týmu: xxx
Zástupce vedoucího týmu: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: georeal@georeal.cz 
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ4527514
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
· 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, z 157 MJ na 184 MJ.
Hodnota změn činí 94 500,00 Kč bez DPH, (tj. 2,93% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:
· 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 Zákona, z 3 MJ na 0 MJ.
· 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, z 543 MJ na 529 MJ.
· 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), z 543 MJ na 529 MJ.
· 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 Zákona, z 543 MJ na 529 MJ.
· 6.4 Mapové dílo, z 543 MJ na 529 MJ.

Hodnota změn činí 65 100,00 Kč bez DPH, (tj. 2,02% původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 29 400,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Pobočka Bruntál jako důvod k navýšení měrných jednotek uvádí:
V rámci zpracovávání přípravných prací proběhlo jednání před zjišťováním hranic pozemků (obvod KoPÚ). Výsledkem jednání byla změna obvodu, která měla za následek změnu (navýšení) měrných jednotek.
Pobočka Bruntál považuje za nezbytné navýšení měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí.
Ke snížení měrných jednotek u dílčí části 6.2.5. dochází na základě požadavku příslušného katastrálního pracoviště, aby se v obvodu pozemkových úprav nenacházely pozemky neřešené podle § 2 Zákona. Tento požadavek byl uplatněn na jednání před zjišťováním hranic pozemků.
U ostatních výše uvedených dílčích částí a hlavního celku dochází ke změně (snížení) měrných jednotek na základě zpřesnění obvodu na jednání před zjišťováním hranic pozemků.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 4,94 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 891 200,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 209 200,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	158 700,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 259 100,00 Kč

	DPH 21 %
	684 411,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 943 511,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 




Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro MSK	
Místo: Ostrava		Místo: Plzeň
Datum: 02.04.2026	Datum: 01.04.2026		


„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Kateřina Neumanová	Jméno: Martin Vondráček
ředitelka KPÚ pro MSK	jednatel




Za správnost: Ing. Jiří Kašný
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