UID: spudms00000016552635         				              Č. objednatele: 913-2014-521101
								Č. zhotovitele: 1037/2014

DODATEK Č. 6

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Bohutín nad Moravou       
č.:  913-2014-521101 ze dne 30. 9. 2014

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)


SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:					ČR - Státní pozemkový úřad, 
						Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Se sídlem:					Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:					JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem 
						KPÚ pro Olomoucký kraj
Doručovací adresa:				Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 
						Pobočka Šumperk	
						Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Telefon:	+420 721 238 380, +420 606 073 755
V tech. záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Romana Svobodová, zástupkyně vedoucí Pobočky Šumperk
						Eva Soósová, Pobočka Šumperk
E-mail:						pk.sumperk@spu.gov.cz 
ID DS:						z49per3
Bankovní spojení:				Česká národní banka
Číslo účtu:					3723001/0710
IČ/DIČ:					01312774/není plátcem
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:					GEODES – geodetické práce s.r.o.
Adresa:					Pod Vyšehradem 143
						561 64 Jablonné nad Orlicí
Zastoupený:					Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti
							Ing. Pavel Šilar, jednatel společnosti
V tech. záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:					+420 xxxxx
E-mail:						xxxxx
Bankovní spojení:				ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu:					254258001/0300
IČ/DIČ:					28855051/CZ 28855051
ID DS:						c2ck3vz
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6:

Čl. I.
Předmět dodatku


Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek – méněpráce. 

Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedeného dílčího fakturačního celku:    

snížení počtu MJ u dílčí části:
 
	
	
Dílčí fakturační celek Hlavního fakturačního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Počet snížených MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla
	
	
	
	
	

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	200
	200
	500
	 100 000

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	100 000



Hodnota změn činí 100 000 Kč bez DPH, (tj. 14,32 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 

Vlivem odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Bohutín nad Moravou došlo k prodloužení řízení o KoPÚ. Z důvodu podstatné změny okolností v souvislosti s ekonomickou situací v ČR (zvyšování ceny energií, pohonných hmot a dalších komodit) požádal zhotovitel o vypuštění výše uvedeného dílčího fakturačního celku z předmětu plnění. Uvedené práce nebudou v rámci plnění provedeny.      

Objednatel považuje požadavek zhotovitele za odůvodněný a plnění dle Smlouvy je tak tímto řádně ukončeno.  

Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u dílčích fakturačních celků, které byly splněny, zachována tak, jak je uvedeno ve smlouvě.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. K cenovému nárůstu nedochází.  

Dále je předmětem Dodatku:
Změna osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech a její kontaktní údaje: 
	V tech. záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Romana Svobodová, zástupkyně vedoucí Pobočky Šumperk
Eva Soósová, Pobočka Šumperk

	Telefon:
	+420 721 238 380, +420 606 073 755



Ostatní údaje objednatele zůstávají beze změn.
Čl. II.
Cena za provedení díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v Čl. VII. Cena za provedení díla, odst. 7.1. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 – č. 5, mění takto: 

	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	325 400,00 Kč
	393 734,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	306 987,00 Kč
	371 454,27 Kč

	Hlavní celek 3 „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo“
	   83 200,00 Kč
	   100 672,00 Kč

	Celková cena Díla 
	715 587,00 Kč
	865 860,27 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.


						Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 – č. 5, zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností. 
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODES – geodetické práce Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 	s.r.o.
Místo: Olomouc	Místo: Jablonné nad Orlicí
Datum: 13. 4. 2026	Datum: 10. 4. 2026





…………………………………			………………………………………
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.				Ing. Pavel Šilar
ředitel Krajského pozemkového			jednatel společnosti
úřadu pro Olomoucký kraj				GEODES – geodetické práce s.r.o.



Za správnost: Bc. Silvie Johanesová
