	Č.j.: SPU 129422/2026/Zak
	UID : spudms00000016530708
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jaroměř
DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) ke KoPÚ Jaroměř 
Číslo Smlouvy Objednatele č. 1: 1032-2025-514204
          Číslo Smlouvy Objednatele č. 2: 37100-m246/25
          Číslo Smlouvy Zhotovitele: 9/2025 
ze dne 30.12.2025

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 50301 Hradec Králové
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupený: 	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou, Ing. Karlem Kádou, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 602 155 177, +420 721 715 267
E-mail: 	kralovehradecky.kraj@spu.gov.cz, rychnov.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel č.1“)
a
(2) Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 659 93 390
v zastoupení: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Hradec Králové, Pouchovská 401,
503 41 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Markem Novotným, ředitelem ŘSD s. p., Správy Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Markem Novotným, ředitelem ŘSD s. p., Správy
Hradec Králové
V technických záležitostech zastoupená: Bc. Luďkem Zedníkem
Kontaktní údaje:
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky:	zjq4rhz 
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
DIČ:	CZ65993390
(dále jen „Objednatel č.2“)
a
(3) INGEOS spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Zastoupená: 					jednatelem Tomášem Charvátem
[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Tomášem Charvátem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxxxxxxxxxxxx, 
		xxxxxxxxxxxxxxxx
Vedoucí týmu:		xxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu:		xxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:                                        j39b3sj
Bankovní spojení: 		Raifeisenbank
Číslo účtu:                                                       944056036/5500
DIČ:                                                                 CZ27331083
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.











Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení MJ (změna)
	Nový počet MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny)
	Nová cena v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1 
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	12
	6
	18
	2 000,00
	12 000,00
	36 000,00

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	36
	2
	38
	800,00
	1 600,00
	30 400,00

	6.2.4
	[bookmark: _Hlk225175756]Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	16
	10
	26
	5 200,00
	52 000,00
	135 200,00

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	629
	2
	631
	300,00
	600,00
	189 300,00

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	629
	2
	631
	400,00
	800,00
	252 400,00

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	629
	2
	631
	800,00
	1 600,00
	504 800,00

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	629
	2
	631
	800,00
	1 600,00
	504 800,00

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	629
	2
	631
	300,00
	600,00
	189 300,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	
	70 800,00
	



Hodnota změn činí 70 800,00 Kč bez DPH, (tj. 2,852 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 70 800,00 Kč bez DPH. 

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.



Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Zhotovitel požádal dne 17.2.2026 o navýšení počtu MJ u dílčí části 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole o 6 MJ (bodů). 
V řešeném území zhotovitel identifikoval více bodů bodového pole, než zhotovitel předpokládal v zadávací dokumentaci. Tyto body musí zhotovitel zrevidovat, jde o navýšení jednotek nezávislé na jeho vůli. Důvodem nepřesnosti odhadu počtu jednotek zhotovitelem je skutečnost, že v databázi bodových polí je v k.ú. Jaroměř velké množství bodů a ve fázi zadání nemá zadavatel možnost v přiměřeném čase přesně zjistit, které z bodů jsou v obvodu pozemkové úpravy. 
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod potvrdilo správnost počtu nalezených bodů k revizi v daném obvodu upravovaného území pro KoPÚ Jaroměř dne 23.2.2026.

[bookmark: _Hlk225175891]Navýšení výměry zaměřovaného polohopisu a souvisejících fakturačních celků (tj. dílčí části 6.2.2, 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4) vzešlo z požadavku Státního pozemkového úřadu, Oddělení vodohospodářských staveb, pracoviště Hradec Králové na zahrnutí dalšího území do obvodu KoPÚ. Dne 24.2.2026 bylo projednáno s Oddělením vodohospodářských staveb, aby všechny hlavní závlahová zařízení (HZZ) v předmětných lokalitách byly zahrnuty do obvodu pozemkové úpravy. 
Na kontrolním dnu 13.3.2026 bylo projednáno se zhotovitelem rozšíření území o navýšení výměry zaměřovaného území dle požadavku Oddělení vodohospodářských staveb. Jedná se o rozšíření území o 2 MJ. Tato změna má vliv i na rozšíření území s trvalými porosty, celkovou výměru řešeného území a délku šetřeného obvodu upravovaného území. 


Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, uvedených v tomto dodatku č. 1 činí celkem 2,852 % a nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3. Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 083 400,00 Kč
	1 310 914,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 281 000,00 Kč
	1 550 010,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	  189 300,00 Kč
	   229 053,00 Kč

	Celková cena 
	2 553 700,00 Kč
	3 089 977,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Objednatel č. 1						Zhotovitel
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.
Krajský pozemkový Hradec Králové
Místo: Hradec Králové		Místo: Teplice
Datum: 07.04.2026	Datum: 02.04.2026




„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno Ing. Petr Lázňovský	Jméno Tomáš Charvát
ředitel KPÚ	jednatel společnosti


Objednatel č. 2
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Místo: Hradec Králové
Datum: 09.04.2026


„elektronicky podepsáno“  
________________________________ 	
Jméno: Ing. Marek Novotný 
 ředitel Správy Hradec Králové


Za správnost: Ing. Karel Káda
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