Číslo smlouvy objednatele: 1457-2021-521101
		UID: spudms00000016572201
	                                                                             Číslo smlouvy zhotovitele: 21.0101
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Lipová u Přerova

DODATEK č. 7 
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ LIPOVÁ U PŘEROVA  
č.:  1457-2021-521101 ze dne 27. 10. 2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc 
Zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov, Ing. Bc. Erikem Gajdošíkem, Pobočka Přerov
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 727 957 179
E-mail: 		prerov.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geocart CZ spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 653/143, 612 00 Brno IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771
Zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 3v2d84r
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-9911410247/0100
DIČ: CZ25567179
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
 Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7.


Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčí části.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	 
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	1
	3 000
	3 000

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1
	1 125
	 1 125

	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	4 125



Hodnota změn činí 4 125 Kč bez DPH, (tj. 0,15 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 4 125 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Méněpráce u dílčích částí 6.3.2 h) ii) a iii) vyplývají ze skutečného rozsahu aktualizace PSZ.
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. K cenovému nárůstu nedochází.  
změna termínu předání dílčí části:
Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30. 4. 2026
	31. 7. 2026


Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Ke změně termínu předání návrhových prací k akceptačnímu řízení dochází z důvodu následných jednání o navržených prvcích plánu společných zařízení (PSZ) po projednané verzi schváleného PSZ s obcí Lipová a sborem zástupců. Jednalo se o navržená vodohospodářská opatření VN1 a VN2, kde bylo provedeno nové posouzení hráze (výpočet alternativy) mezi VN1 a VN2 včetně zátopy a tvaru nádrží. Dále byl upraven interakční prvek IP1 z důvodu zpomalení odtoku povrchové vody, u polní cesty HC 3a byly posouzeny a doplněny aleje z důvodů protierozních a krajinotvorných. U vedlejší polní cesty VC7b-R projednání napojení na pozemky v intravilánu a povrchu, u VC18-R projednán požadavek na zpřístupnění pozemků navazujících na místní trať a následně doplnění polních cest DC22, DC23 a DC24. Rovněž bylo řešeno majetkoprávní vypořádání toku Lutěnínka.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Dále je předmětem Dodatku změna osoby oprávněné jednat za zhotovitele v technických záležitostech a její kontaktní údaje: 
	V tech. záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Renata Smejkalová

	Kontaktní údaje:
	Tel.: +420 601 374 167
E-mail: renata.smejkalova@geocart.cz


Ostatní údaje zhotovitele zůstávají beze změn.


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3. bodu 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 289 380 Kč
	1 560 149,80 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 101 500 Kč
	1 332 815,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	224 500 Kč
	271 645,00 Kč

	Celková cena 
	2 615 380Kč
	3 164 609,80 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.




Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		Geocart CZ spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Brno
Datum: 17. 4. 2026	Datum: 17. 4. 2026		





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 					Bc. Ondřej Hrdlička
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 				jednatel společnosti 
	
	




Za správnost: Ing. Hana Minářová
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