Č.j.: SPU 118452/2026
UID: spuess9df59c60
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice
DODATEK č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice       
č.:  359-2022-520201 ze dne 22. 8. 2022 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).


SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: 		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupený:		Ing. Janem Šteflem, vyšším radou Pobočky Jihlava KPÚ pro Kraj Vysočina 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 386
[bookmark: _Hlk225256033]E-mail: 	jan.stefl@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)

a

(2) GEOPOZEM CB, s.r.o.
se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 022 55 073
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:	3u333zq
Bankovní spojení:	Fio Banka, a.s.
Číslo účtu:	2400492234/2010
DIČ:	CZ02255073
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.



Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je změna osoby objednatele jednající za objednatele ve věcech technických a 
je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.


Čl. II.
Změna osoby jednající ve věcech technických
Tímto dodatkem se mění zástupce objednatele jednající ve věcech technických. Místo Bc. Davida Vyskočila se novou osobou jednající ve věcech technických stává Ing. Jan Štefl.


Čl. III.
Změna počtu měrných jednotek u dílčích částí
Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení počtu
MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	16
	8
	3 630,00
	29 040,00

	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	29 040,00



Hodnota změn činí 29 040,00 Kč bez DPH, (tj. 0,99 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	 
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	66
	15
	968,00
	14 520,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	13
	13
	3 025,00
	39 325,00

	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	53 845,00



Hodnota změn činí 53 845,00 Kč bez DPH, (tj. 1,84 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 24 805,00 Kč bez DPH. 

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Tento dodatek se uzavírá z důvodu stanovení skutečného počtu provedených měrných jednotek 
u dílčích částí 6.3.1 i) a) „Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy“, 
6.3.1 i) b) „DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle 
čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“ a „DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“. U výše uvedených položek nelze předem objektivně stanovit přesný počet měrných jednotek, v zadávací dokumentaci proto byl počet měrných jednotek stanoven kvalifikovaným odhadem. Tímto dodatkem se kvalifikovaný odhad počtu měrných jednotek upřesňuje na skutečnost.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 3 a 4), nepřesáhne dle § 222 odst. 4 ZZVZ v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 


Čl. IV.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 813 427,00 Kč
	2 194 246,67 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	831 633,00 Kč
	1 006 275,93 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	169 884,00 Kč
	205 559,64 Kč

	Celková cena 
	2 814 944,00 Kč
	3 406 082,24 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. V.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOPOZEM CB, s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Místo: Jihlava	Místo: České Budějovice
Datum: 20. 4. 2026	Datum: 17. 4. 2026





	
________________________________ 	________________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Miloslav Jodl
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel
Státního pozemkového úřadu






Za správnost:





________________________________ 
Ing. Jana Šlejtrová
vedoucí Pobočky Jihlava
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