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JPÚ – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Vranovská Ves
DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) JPÚ – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Vranovská Ves       
č.:  210-2025-523206 ze dne 8. 4. 2025

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Pavlem Zajíčkem  
V technických záležitostech zastoupený:   RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo 

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 721 935 114 – RNDr. Dagmar Benešovská
E-mail: 	znojmo.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2) EKOS T, spol. s r.o.
se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem  
                                                                 Sedláčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený: xxx


Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                    xxx
E-mail:                                                               xxx
ID datové schránky:                                          2r63dp8

Bankovní spojení:
Číslo účtu:                                                         1521409359/0800
DIČ:                                                                   CZ63470985
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk226636516]Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek u dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a změně termínů předání dílčí části 6.3.1 Dokumentace ke vstupnímu soupisu nároku vlastníků pozemků a Hlavního celku 6.4. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce 
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
	
ha
	
93
	
20
	 
2 700,00
	
54 000,00



Hodnota změn činí 54 000,00 Kč bez DPH, (tj. 4,72 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.



Odůvodnění: 
V průběhu zpracování dílčí části 6.2.4 byly vyloučeny z předpokládaného obvodu pozemkových úprav pozemky, ke kterým byl evidován duplicitní zápis vlastnictví a došlo tak ke změně předpokládaného obvodu pozemkových úprav. 

změna termínů předání dílčí části / Hlavního celku:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části a Hlavního celku:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	[bookmark: _Hlk224111141]Dokumentace ke vstupnímu soupisu nároku vlastníků pozemků
	31. 7. 2027
	30. 11. 2026

	6.4
	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav
	Do čtyřech měsíců od předání hlavního celku 6.3, nejpozději však do 31. 5. 2028
	Do čtyřech měsíců od předání hlavního celku 6.3, nejpozději však do 31. 7. 2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Termín dřívějšího odevzdání dílčí části 6.3.1 Dokumentace ke vstupnímu soupisu nároku vlastníků pozemků a Hlavního celku 6.4. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav byl smluvními stranami sjednán v důsledku meziresortní dohody mezi ČÚZK a SPÚ tak, aby bylo možné odstranění přídělových parcel z operátu katastru nemovitostí nejpozději do konce roku 2027.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, spočívající ve změně počtu měrných jednotek u dílčí části 6.2.4, resp. změna termínu předmětné dílčí 6.3.1 a Hlavního celku 6.4 je změnou nepodstatnou, hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky. 
Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	724 450,00 Kč
	876 584,50 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	355 500,00 Kč
	430 155,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	118 500,00 Kč
	143 385,00 Kč

	Celková cena 
	  1 198 450,00 Kč
	  1 450 124,50 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro JmK
Místo: Brno		Místo: Třebíč
Datum: 21.4.2026	Datum: 17.4.2026		


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“


________________________________	___________________________
Ing. Pavel Zajíček	Ing. Aleš Tůma, jednatel
vedoucí pobočky	Ing. Libor Sedláček, jednatel 
ředitel KPÚ pro JmK	





Za správnost vyhotovení: Ing. Kateřina Grycová
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