	

DODATEK  č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ VRBIČANY 
č.:  320-2025-537204. ze dne 18. 6. 2025

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad  pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
 

 Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dagmar Maňasová, Bc. Milan Loch, pobočka Kladno 
Kontaktní údaje: 
Tel.:+420 725 346 139, +420 725 403 861 
E-mail: dagmar.manasova@spu.gov.cz, milan.loch@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 
(„Dále jen Objednatel“) a

     GEPARD s.r.o. 
[bookmark: _Hlk226967584]společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Praze 5, Štefánikova 77/52, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558 
Zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Krátký 
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX 
Kontaktní údaje: 
Tel.: XXXXXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXXXX 
     ID datové schránky: hxp776s 
Bankovní spojení: FIO banka a.s. 
Číslo účtu: 2300284681/2010 
DIČ: CZ61499552 
(„Dále jen Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako
„Smluvní strana“)
 Smluvní strany“ uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek  dílčích částí  6.2.1.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek.
navýšení počtu MJ u dílčí části: 

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	3
	4
	 2000,-
	 8 000,-

	
	
	
	
	
	
	

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	8 000,-



Hodnota změn činí   8 000,-Kč bez DPH, (tj. 0,43% původní hodnoty závazku); o tuto částku, bude celková cena díla navýšena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 8 000,-Kč bez DPH.
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]V souladu s platnou Smlouvou o dílo probíhají od začátku letošního roku přípravné práce na pozemkové úpravě. V současné době byla dokončena etapa přípravných prací 6.2.1 Revize a doplnění stávajícího bodového pole. V rámci KoPÚ Vrbičany bylo nutné provést revizi bodového pole v rozsahu 7 bodů oproti předpokladu danému platnou Smlouvou o dílo, v níž je uveden požadovaný rozsah provedení revize na 3 bodech v k.ú. Vrbičany. Pro spolehlivé určení obvodu pozemkové úpravy je nutné navázat veškerá měření na nejbližší bodové pole tak, aby byla zajištěna kontinuita na sousední katastrální území. Dodatečně revidované body se nacházejí v bezprostřední blízkosti určované hranice obvodu KoPÚ. Pro zachování homogenity měření s okolím je tak nutné provést rekognoskaci pro další 4 stávající body základního bodové pole, a to pro trigonometrický bod č. 15 v rámci triangulačního listu 1312 a pro zhušťovací body č. 209, 210 a 215 v rámci triangulačního listu 1307. Nutno konstatovat, že trigonometrický bod č. 15 nebyl při provedeném kontrolním měření nalezen na rozdíl od zhušťovacích bodů č. 209, 210, 215 a 220, které bude možno pro geodetické práce využívat, a to včetně nalezeného trigonometrického bodu č. 20.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 6.2. Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	821 500,- Kč
	994 015,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	845 900,- Kč
	1 023 539,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	198 600,- Kč
	240 306,- Kč

	Celková cena 
	1 866 000,- Kč
	2 257 860,- Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	 GEPARD s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad Středočeského kraje               
a hl. m. Praha
Místo: Praha                                                                          Místo: Praha
		
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu		
22.04.2026		20.04.2026




„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno : Ing. Jiří Veselý	Jméno : Ing. Tomáš Krátký
ředitel KPÚ Středočeského kraje a hl.m. Praha	jednatel společnosti




Za správnost: Milan Loch

                                                                                                                                                Č.j.:.140872/2026
                                                                                                                     UID: udms00000016557768     		
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú VRBIČANY
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Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1 Dodatku –  KoPÚ v k.ú. Vrbičany 
	  
Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku 
	Měrná jednotka 
	Počet Měrných jednotek 
	Cena za 
Měrnou jednotku bez  
DPH v Kč 10) 
	Cena bez 
DPH celkem v Kč 10) 
	Termín předání k 
akceptačnímu 
řízení 

	6.2 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	  
	  
	  
	  	  

	6.2.1 
	Revize stávajícího bodového pole  
	 bod 
	7 
	2 000,00 
	14 000,00 
	31.3.2026 

	
	
	
	
	
	
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole  
	bod 
	5  
	5 000,00 
	25 000,00 
	

	6.2.2 
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty  
	ha 
	324 
	500,00 
	162 000,00 
	30.6.2026 

	
	
	
	
	
	
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech  
	ha 
	7 
	1 000,00 
	7 000,00 
	

	6.2.4 
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
	 100 bm 
	92 
	3 000,00 
	276 000,00 
	30.9.2026 

	6.2.5 
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona  
	 100 bm 
	1 
	4 000,00 
	4 000,00 
	30.9.2026 

	6.2.6 
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů   
	 100 bm 
	1 
	2 500,00 
	2 500,00 
	30.9.2026 

	6.2.7 
	Rozbor současného stavu                       
	ha 
	331 
	500,00 
	165 500,00 
	30.11.2026 

	6.2.8 
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
	ha 
	331 
	500,00 
	165 500,00 
	28.2.2027 

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 
	  
	  
	  
	821 500,00 
	28.2.2027 

	6.3 
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“  
	  
	  
	  
	  	  

	6.3.1 
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") 
	ha 
	331 
	900,00 
	297 900,00 
	28.2.2028 

	6.3.1 i) a) 
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 
6.3.1 i) a) Smlouvy 2)  
	ha 
	55 
	1 000,00 
	55 000,00 
	

	6.3.1 i) b) 
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 
6.3.1 i) b) Smlouvy 2) 
	100 bm 
	80 
	1 000,00 
	80 000,00 
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) 
	100 bm 
	1 
	4 000,00 
	4 000,00 
	

	6.3.1 i) c) 
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 
6.3.1 i) c) Smlouvy 2) 
	ks 
	1 
	70 000,00 
	70 000,00 
	

	6.3.2 h) 
	Aktualizace PSZ 11) 
	ha 
	  
	  
	  
	  

	6.3.2 h) i) 
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11) 
	ha 
	1 
	5 000,00 
	5 000,00 
	na výzvu 
Objednatele v dohodnuté lhůtě 

	6.3.2 h) ii) 
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11) 
	ha 
	1 
	2 000,00 
	2 000,00 
	na výzvu 
Objednatele v dohodnuté lhůtě 

	6.3.2 h) iii) 
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) 
	ha 
	1 
	100,00 
	100,00 
	na výzvu 
Objednatele v dohodnuté lhůtě 

	6.3.2  
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
	ha 
	331 
	800,00 
	264 800,00 
	28.2.2029 

	6.3.3 
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks 
	2 
	10 000,00 
	20 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy 
Objednatele 

	6.3.4 
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) 
	100 bm 
	8 
	5 000,00 
	40 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele 

	6.3.5 
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) 
	ha 
	  
	  
	  
	  

	6.3.5 i) 
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) 
	ha 
	1 
	5 000,00 
	5 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele 

	6.3.5 ii) 
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) 
	ha 
	1 
	2 000,00 
	2 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele 

	6.3.5 iii) 
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) 
	ha 
	1 
	100,00 
	100,00 
	do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele 

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč 
	  
	  
	  
	845 900,00 
	xxxxx 

	6.4 
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“  
	ha 
	331 
	600,00 
	198 600,00 
	do 3 měsíců od výzvy 
Objednatele 

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč 
	  
	  
	  
	198 600,00 
	xxxxx 

	Rekapitulace kalkulace ceny 
	  
	  
	  
	  
	  

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 
	  
	  
	  
	821 500,00 
	  

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 
	  
	  
	  
	845 900,00 
	  

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč 
	  
	  
	  
	198 600,00 
	  

	Celková cena bez DPH v Kč 
	  
	  
	  
	1 866 000,00 
	  

	DPH  21% v Kč 
	  
	  
	  
	391 860,00 
	  

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč 
	  
	  
	  
	2 257 860,00 
	  


  
	Česká republika – Státní pozemkový úřad  
	GEPARD s.r.o. 

	Místo: Praha 
	Místo: Praha 

	Datum: 22.04.2026
„elektronicky podepsáno“ 
	Datum: 20.04.2026
„elektronicky podepsáno“ 

	________________________________  
	________________________________  


Jméno: Ing. Jiří Veselý 	Jméno: Ing. Tomáš Krátký 
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 	Funkce: jednatel společnosti 
2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. 
4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.  
7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. 
10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. 
11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. 
12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. 



