	Číslo smlouvy objednatele: 81-2015-508101-2
	Číslo smlouvy zhotovitele:
	                               
                                 SMLOUVA O DÍLO 
Dodatek č. 2
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj	
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice		

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774


zastoupený:	Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vrba
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Růžička, rada, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny 
Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny		
Tel.:	+420 602403507		 
E-mail:	t.ruzicka@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			
Zhotovitel:	Ing. Václav Kellner – zeměměřičská projektová 	inženýrská kancelář    	
sídlo:	Kolová 149, 360 01 Kolová	
zastoupený:	Ing. Václavem Kellnerem	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
Tel.:	+420 353505043 			
E-mail:	kellner@kellner.cz
ID DS:	qsbny8f	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. 	
Číslo účtu:	268943341/0100
IČ:	11393807 	
DIČ:	CZ500304061 	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Václav Kellner
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Václav Kellner
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek smlouvy“):

Čl. I.
Předmět a účel dodatku smlouvy
pro zpracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Pnětluky

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě rozšíření obvodu pozemkové úpravy – „nové služby“.
Na základě výsledků rozborů a místního šetření je nutné pro řádné zpracování návrhu KoPÚ, zejména z důvodu řešení povrchových vod, rozšířit stávající obvod řešeného území. Dalším důvodem pro změnu řešeného obvodu je nesouhlas vlastníka z LV 279 s řešením jeho pozemků v pozemkové úpravě, a proto budou pozemky přesunuty mezi neřešené. Z výše uvedeného vznikla potřeba následujících nových služeb, úpravy cen a termínů ukončení plnění.

1.2. V článku VI. Cena za provedení díla se odst. 6.1. Rekapitulace ceny upravuje následovně:

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH
	,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH
	,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	,- Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	,-Kč

	Celková cena díla bez DPH
	,- Kč

	DPH 21%
	Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	,- Kč



1.3. V příloze č. 1 SoD se navyšují MJ a cena za plnění, dále se upravují termíny ukončení plnění:

Přípravné práce:
3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - 1 MJ za cenu .....,- Kč bez DPH, s termínem ukončení ..................
3.1.3. Rozbor současného stavu - 1 MJ za cenu .....,- Kč bez DPH, s termínem ukončení ................
3.1.4. – Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány a upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - 5 MJ s cenou za 1 MJ .....,- Kč bez DPH, s termínem ukončení .................
3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona – 5 MJ s cenou za 1MJ .....,- Kč bez DPH, s termínem ukončení ..................
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – 1 MJ za cenu .....,- Kč bez DPH, s termínem ukončení ...................
3.1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6.) bez DPH - celková cena 522 280,- Kč se tímto navyšuje na .....,- Kč. Termín ukončení se z 28.02.2016 posouvá na .................  

Návrhové práce:
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – 1MJ za cenu .....,- Kč bez DPH. Termín ukončení celé dílčí části se z 31.10.2016 posouvá na ....................
3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření. Termín ukončení celé dílčí části se z 31. 10. 2016 posouvá na ...................
3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – 1 MJ za cenu .....,- Kč bez DPH. Termín ukončení celé dílčí části se z 31. 10. 2016 posouvá na ......................
3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Termín ukončení celé dílčí části se z 31. 10. 2016 posouvá na ..................
[bookmark: _GoBack]3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Termín ukončení celé dílčí části se z 31. 10. 2016 posouvá na .................
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – 1 MJ za cenu .....,- Kč bez DPH. Termín ukončení celé dílčí části se z 31.05.2017 posouvá na ..................
3.2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH - celková cena 256 125,- Kč se tímto navyšuje na .....,- Kč. Termín ukončení se z 30.09.2017 posouvá na ...................   

Mapové dílo:
3.3. Mapové dílo – 1 MJ za cenu .....,- Kč bez DPH.
3.3. Mapové dílo práce celkem (3.3.) bez DPH - celková cena 85 015,- Kč se tímto navyšuje na .....,- Kč. 

1.4. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
2.1. Dodatek smlouvy je vyhotoven v souladu s ustanoveními Čl. I. odst. 1.4. – 1.6. původní SoD -  „Využití opčního práva“.
2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha č. 1 – Výkaz činností.
2.3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2.4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne ............................        				V Teplicích dne....................... 
Za objednatele:	Za zhotovitele:



…………………………	………………………………
Ing. Martin Vrba 	Ing. Václav Kellner
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj
Stránka 3 z 3

