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Č.j.: objednatele: SPU  242623/2016      

 

D o d a t e k č. 2 

 

Ke smlouvě o dílo (evidenční číslo smlouvy objednatele: 653 – 2014 – 529 101) na vypracování návrhu 

komplexních pozemkových úprav v k. ú. Újezd u Krásné dále jen „ smlouva“ ve znění dodatku č. 1 

(evidenční číslo dodatku č. 1 objednatele: SPÚ 152949/2016) 

 

a na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění 

 

mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel:     Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro  

 Karlovarský kraj 

Adresa:  Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

ID DS:  z49per3 

IČO/DIČ:  013 12 774/CZ 013 12 774, není plátce DPH 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb, 

pověřený výkonem práv a povinností veřejného zadavatele dle 

pověření Ing. Šárky Václavíkové, ředitelky Krajského 

pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj čj.: SPU 

227006/2016/129/Str. ze dne 3. 5. 2016 

Telefon  355 311 718 

E-mail:  karlovarsky.kraj@spucr.cz 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Šrámek 

Telefon  727 956 743 

E-mail:  cheb.pk@spucr.cz 
Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

 

(dále jen “objednatel“) 
a 

 

Zhotovitel:  GEO  Hrubý spol. s r.o. 

Adresa:  Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:  Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 

Telefon/Fax:  377 237 577/377 237 544 

E-mail:  geo@geo.cz 

ID DS:  7s47464 

Bankovní spojení: KB Plzeň 

Číslo účtu:  21106-381/100 

IČO/DIČ:  252 27 751/ CZ252 27 751 

 

(dále jen „ zhotovitel“) 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235. 

V souladu s ustanovením článku XIII. bodu 3. a článku VII. bodu 1. smlouvy a na základě provedeného 

jednacího řízení bez uveřejnění uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek 

č. 2 ke smlouvě, kterým dochází ke změnám smlouvy specifikovaným v článku I. tohoto dodatku č. 2.  
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Čl. I. 

Vymezení rozsahu změn 

 

1. Změna počtu měrných jednotek 
 

Z důvodu změny počtu měrných jednotek (MJ) na základě přeřazení pozemkových parcel č.: 116, 118,  120/2, 202, 

205/1, 205/2, 407/1, 409/1, 426/6, 426/8,  910/6, 1060/1, 1062 a 1132 v k. ú. Újezd u Krásné z neřešených do 

řešených se na základě změny výměry pozemků řešených mění ceny u dílčích fakturačních celků 2.1. a 2.4. 

 

Příloha č. 1 Smlouvy ( Krycí list nabídkové ceny) se mění následovně: 

 

Původní údaj:  

 

Ucelená část, fakturační celek MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez DPH v 
Kč 

Cena bez 
DPH celkem 
v Kč 

Termín 
ukončení 

2.1. 
Vypracování plánu společných zařízení (vč. Vyjádření 

orgánů a organizací v průběhu zpracování) 
ha 225 300,00 67 500 1.8.2016 

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
ha 225 400,00 90 000 1.11.2016 

 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.6.) bez DPH 380 470,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH 203 500,00 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného a mapové dílo 
celkem ( 3.1. - 3.2.) bez DPH 144 000,00 Kč 

Celková cena bez DPH 727 970,00 Kč 

DPH 152 874,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 880 844,00 Kč 

 

 

 

Nový údaj: 

 

Ucelená část, fakturační celek MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 
celkem v Kč 

Termín 
ukončení 

2.1. 
Vypracování plánu společných zařízení (vč. 
Vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování) 
ha 

225     300,00     67 500,00 1.8.2016 

9 
Doplní 

zhotovitel 
Doplní 

zhotovitel 
1.8.2016 

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha 

225 400,00 90 000,00 1.11.2016 

9 
Doplní 

zhotovitel 
Doplní 

zhotovitel 
1.11.2016 
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.6.) bez DPH 380 470,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH Doplní zhotovitel Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného a mapové dílo 
celkem ( 3.1. - 3.2.) bez DPH 144 000,00 Kč 

Celková cena bez DPH Doplní zhotovitel Kč 

DPH Doplní zhotovitel Kč 

Celková cena díla včetně DPH Doplní zhotovitel Kč 

 

 
 

 

ČL.2. 

Závěrečná ustanovení 

1.Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě ze své svobodné vůle, jeho znění si řádně 

přečetly a výslovně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

2.Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva 

výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel. 

 

3.Dodatek č. 2.  ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

4.Ta ujednání smlouvy a dodatku č. 1, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

 

 

V Chebu dne:   V Plzni dne:  

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a  z h o t o v i t e l e: 

 

 

……………………………………                                       …………………………………… 

Ing. Vratislav Vaigelt                                                                                    Ing. Zdeněk Hrubý 
Vedoucí Pobočky Cheb 
                                                                                                         jednatel GEO Hrubý spol. s r.o. 

 


