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DODATEK č. 4 

 

ke smlouvě o dílo č. 826-2013-521101 Komplexní pozemková úprava v katastrálním území  

Pavlovice u Kojetína 

 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

Objednatel:           Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

               Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

sídlo:              Blanická 383/1, 779 00  Olomouc   

jednající:            JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel 

tel./fax:             725 385 784 / 727 957 256 

e-mail:             olomoucky.kraj@spucr.cz 

Doručovací adresa:        Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

               Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov 

v technických záležitostech oprávněn jednat:   

Mgr. Jiří Koudelka, Ing. Jan Buczkowski      

KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Prostějov 

tel./fax:              727 957 127, 725 184 845 

e-mail:             j.koudelka@spucr.cz, j.buczkowski@spucr.cz                                                           

bankovní spojení:          Česká národní banka  

číslo účtu:             3723001/0710 

IČ:               01312774 

DIČ:              CZ01312774 

a 

Z h o t o v i t e l: GEOCENTRUM, spol. s.r.o. 

 zeměměřická a projekční kancelář 

Adresa:             tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc 

Zastoupený:           Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Josef Škrabal, jednatel společnosti 

                     Petr Liška, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Najman, Jan Kubeš 

Bankovní spojení:         KB, a.s. 

Číslo účtu:            59309811/0100 

IČ/DIČ:            47974460/CZ47974460 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. 

 

 

Čl. I. 

Původně sjednané znění čl. VII. Cena za provedení díla smlouvy o dílo č. 826-2013-521101, resp. 

131016 ze dne 11.12.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.11.2014, dodatku č. 2 ze dne 25.06.2015 a 

dodatku č. 3 ze dne 29.09.2015, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně: 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

Rekapitulace ceny: 

 

1.Přípravné práce celkem (1.1.A – 1.6) bez DPH 539 380,-Kč 

2.Návrhové práce celkem (2.1 – 2.6) bez DPH 644 094,-Kč 

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

celkem (3.1 – 3.3.B.) bez DPH 

186 600,-Kč 

Celková cena bez DPH 1 370 074,-Kč 

DPH 287 716,-Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 657 790,-Kč 
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Náklady na provedení uvedených prací jsou následující: 

 

 

Aktualizace geometrického a polohového určení vnitřního obvodu upravovaného území, vyšetření 

obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geometrických plánů. 

Počet MJ činí 54 MJ. 

Cena za MJ (100 bm) 220,- Kč bez DPH. 

 

Cena dodatečných služeb  nového fakturačního celku 1.4.A (vyšetření obvodu upravovaného území, 

včetně ZPMZ a geometrických plánů) činí 11.880,- Kč bez DPH 

 

 

Aktualizace geometrického a polohového určení vnitřního obvodu upravovaného území, stabilizace 

plastovou značkou. 

Počet MJ činí 1 MJ. 

Cena za MJ (bod) 80,- Kč bez DPH. 

 

Cena dodatečných služeb  nového fakturačního celku 1.4.A (stabilizace plastovou značkou) činí 80,- Kč 

bez DPH 

 

 

Celková částka za dodatečné služby činí 11 960,- Kč bez DPH. 

 

Fakturační celek 1.4.A – Aktualizace geometrického a polohového určení vnitřního obvodu 

upravovaného území bude proveden do  30.11.2016. 

 

 

Čl. II. 

Původně sjednané znění čl. V. Čas a místo předání díla smlouvy o dílo č. 826-2013-521101, resp. 

131016 ze dne 11.12.2013, ve znění dodatků  se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně: 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele v následujících termínech: 

 Přípravné práce (1. ucelená část) do    31.01.2017 

 Návrhové práce (2. ucelená část) do    31.03.2017 

 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3. ucelená část) do 3 měsíců od výzvy 

 objednatele. Nejpozději však do     30.09.2018 

Fakturační celek 3.1. – Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle návrhu KoPÚ bude proveden do     

3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací. 

Fakturační celek 3.2. – Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI bude zpracován do 3 měsíců od 

písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do         

30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ. 

Fakturační celek 3.3.A. – Změna katastrální hranice mezi k.ú. Pavlovice u Kojetína a                      

k.ú. Vrchoslavice bude zpracován do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. 

Fakturační celek 3.3.B. – Zpracování mapového díla – GP a SPI v k.ú. Vrchoslavice bude zpracován 

do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. 
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Odůvodnění: 

K navýšení počtu jednotek (vzniku nového fakturačního celku) došlo na základě nutnosti aktualizovat 

geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území, vyvolané nesouhlasem vlastníka 

pozemku p.č. 850/1, kultura zahrada, vedeného na listu vlastnictví č. 8, v k.ú. Pavlovice u Kojetína, se 

vstupem do komplexní pozemkové úpravy. 

Dodatečné služby byly zadány s použitím jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ust. § 23 odst. 7 

písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, což je v souladu 

s čl. VII. uzavřené smlouvy o dílo výše uvedeného čísla objednatele. Použití jednacího řízení bez 

uveřejnění bylo dle Směrnice Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek schváleno 

Krajským pozemkovým úřadem pro Olomoucký kraj. 

 

 

Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

 

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 826-2013-521101, resp. č. zhotovitele: 131016,   

uzavřená dne 11.12.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.11.2014, dodatku č. 2 ze dne 25.06.2015 a 

dodatku č. 3 ze dne 29.09.2015, nemění. 

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny dodatečných prací a časový harmonogram prací“ je nedílnou součástí 

tohoto dodatku. 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 

podpisy. 

 

V Olomouci dne:  21.07.2017     

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………………                                              ……………………………… 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.                                                     Josef Škrabal  

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj                                                  jednatel firmy  


