
číslo objednatele: 1/2015 – 537100

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Adresa:
nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená:
Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj


tel. +420 601558015
V technických věcech oprávněn jednat:
Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora 


Ing. Renata Smutná, zaměstnanec Pobočky Kutná Hora
Tel.

+420 725 949 701
E-mail:

khora.pk@spucr.cz
Bankovní spojení:


ČNB, číslo účtu 3723001/0710

IČ/DIČ: 

01312774/CZ 01312774

Zhotovitel:





GRID a spol, a. s.
Adresa:




Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Ve smluvních věcech oprávněn jednat:
Ing. Zdeněk Štefka
V technických věcech oprávněn jednat:
Ing. Zdeněk Štefka
Bankovní spojení:



CITIBANK Europe plc číslo účtu: 5005770007/2600
IČ:
61251437
DIČ
CZ61251437

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

8925
Tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo se mění Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Chmeliště  č. obj. 1/2015 – 537100,– termín ukončení etap 2.1., 2.2. a 2.3.  Důvodem k uzavření dodatku je skutečnost, že součástí uzavřené etapy plánu společných zařízení je dle smlouvy o dílo schválení předloženého PSZ zastupitelstvy dotčených obcí. Předložení PSZ časově vychází na červenec, ale zastupitelstvo Města Uhlířské Janovice se však v červenci a srpnu neschází.  
Příloha ke SoD – KoPÚ Chmeliště se mění ve sloupci termín dokončení takto:
etapa 2.1.
Vypracování plánu společných zařízení
termín dokončení 
30. 9. 2016
etapa 2.2. 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních     porostů 
termín dokončení
30. 9. 2016
etapa 2.3. 
Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ atd. 
termín dokončení
30. 9. 2016
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

Za objednatele:

V Praze dne:
…………………………

Ing.. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj
Za zhotovitele:

V Praze dne:
…………………………

Ing. Zdeněk Štefka
GRID a spol. a. s..
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