		Číslo objednatele č.1: 606-2015-521101
		Číslo objednatele č.2: 03PT-002322
		Číslo zhotovitele: 3/2015
                                
DODATEK č. 1
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. TRNÁVKA
 U LIPNÍKA NAD BEČVOU	 

mezi smluvními stranami
Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa:                                             	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov
	Ing. Dalibor Hanzal, Ing. Renáta Brundová odborní referenti Pobočky Přerov
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 	  	
Tel.:	+420 724574136, +420 724574135		 
E-mail:	prerov.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel č. 1“

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
jež zastupuje:	Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno 
kontaktní adresa: 	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
ve věcech smluvních:	Mgr. Andrea Chmelová
v technických záležitostech:	Ing. Bc. Vladimír Svoboda
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	19-91778102/0100
IČ:	65993390/CZ65993390
dále jen „objednatel č.2“
			
Zhotovitel 	s d r u ž e n í: 
	Geokam Přerov s.r.o. (správce sdružení)
sídlo:	Kratochvílova 624/43, Přerov I Město 750 02
IČ:	25844415
zastoupen:	Ing. Dušanem Magátem, jednatelem společnosti
	Hanousek s.r.o.  
sídlo:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
IČ:	29186404
zastoupen:	Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti
	Ing. František Hanousek   	
sídlo:	K Mlýnu 446/20, 798 02 Prostějov
IČ:	10078479
zastoupen:	Ing. Františkem Hanouskem
	Geodetická kancelář JBS, s.r.o.
sídlo:	Juranova 24, 682 01 Vyškov
IČ:	25540378
zastoupen:	Ing. Dušanem Jabůrkem, jednatelem společnosti
zastoupený správcem sdružení:	Geokam Přerov s.r.o.  
zastoupený:	Ing. Dušanem Magátem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dušan Magát	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dušan Magát, Amalie Pazderová
Tel.:	+420 581201359			
E-mail:	geokam@geokam.cz
ID DS:	4tw76cw
Bankovní spojení:	ČSOB pobočka Přerov	
Číslo účtu:		 			
IČ:	 25844415
DIČ:	 CZ25844415	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, pod č.j. 21424.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Amalie Pazderová
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Dušan Magát
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):
Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu ukončení ucelené části těchto etap na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou :
3.1.5.    Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - termín 31.8.2016
3.2.1.    Vypracování plánu společných zařízení- termín 31.1.2017
	3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění  	  pozemků - sonda do hl. 1m - termín 31.1.2017
3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní   	  opatření - sonda do hl. 3m - termín 31.1.2017
3.2.1.2.  Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých 	   a mimo trvalé porosty - termín 31.1.2017
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro             	  stanovení plochy záboru půdy stavbami - termín 31.1.2017
3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
	 staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - termín 31.1.2017

Zdůvodnění posunutí termínů:
1. V sousedním k.ú. Dolní Újezd, kde probíhá KoPÚ byl uzavřený dodatek č. 1 k SOD na posun termínu ukončení částí 3.1.4 a 3.1.5 o 3 měsíce.
2. KoPÚ Trnávka u Lipníka nad Bečvou přebírá podklady ze sousedního katastrálního území, proto i zde je nutné termíny posunout.

Čl. II.
Ostatní ustanovení
Na základě sdělení objednavatele č. 2 jej ve věcech smluvních zastupuje Mgr. Andrea Chmelová.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo uzavřená dne 13.8.2015  nemění.
Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram  prací“ je nedílnou  přílohou č.1 tohoto dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

[bookmark: _GoBack]V Olomouci dne: 23.6.2016	V  Brně dne: 26.7.2016

Za objednatele č. 1: 	Za objednatele č. 2:





……………………………….	……………………………….
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., 	Mgr. David Fiala
ředitel Krajského pozemkového 	ředitel Závodu Brno
úřadu pro Olomoucký kraj


Za zhotovitele : 
V Přerově dne: 15.6.2016



………………………………..
Ing. Dušan Magát, jednatel společnosti
správce sdružení


Příloha: 
1. Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou
 - 2 - 

