02/2016 – DODATEK č. 1				    		číslo smlouvy objednatele: 808-2016-505202
Vytyčení Kladné				    		    	číslo smlouvy zhotovitele:    	         

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č. 808-2016-505202 (02/2016) ze dne 13. 07. 2016, jejímž předmětem je: „Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po provedené KoPÚ v k. ú. Kladné“
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
	Pobočka Český Krumlov
	5. května 287, Plešivec 
	381 01 Český Krumlov
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Josefem Jakešem – vedoucím pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Šetka, referent KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Tel.:	+420 xxxxxxxxxxx		 
E-mail:	xxxxxxxxxxx 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx	
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx 
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:                                         sdružení „GEODROM – 1. Geo“, zastoupené Ing. Jiřím Habrovcem

1. účastník sdružení (reprezentant):                 	GEODROM, s.r.o. 
sídlo:	Hlavní 133/32, 664 48 Moravany
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Habrovec
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Habrovec
Tel.:	+420 xxxxxxxxxxx	
E-mail:	xxxxxxxxxxx 
ID DS:	5a78v4d	
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx		
[bookmark: _GoBack]IČ:	29305381	
DIČ:	CZ 29305381	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 72875

2. účastník sdružení:                                  	1. Geo, spol. s r.o.
sídlo:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
Tel.:	+420 xxxxxxxxxxx			
E-mail:	xxxxxxxxxxx 
ID DS:	mn8tgr2	
IČ:	xxxxxxxxxxx 
DIČ:	CZ 01573161	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 78662
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Odůvodnění dodatku:
Důvodem uzavření tohoto dodatku (v souladu se smlouvou o dílo Čl. X., bod 10.3), je napravení administrativního pochybení a zjevné početní nesprávnosti ze strany objednatele při uvedení rozsahu plnění. V textu smlouvy, Čl. VI. - Cena za provedení díla, bod 6.2., byl chybně uveden počet MJ (556) za vytyčení a předpokládaný počet stabilizovaných lomových bodů hranic pozemků (2181), přičemž ve smlouvě uvedená celková smluvní cena 441 160,- Kč bez DPH byla vypočtena za 566 MJ a 2502 ks mezníků.

Správné znění výše uvedeného odstavce je tedy následující:
6.2.	Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené a předané dílo a za provedené činnosti cenu, která je stanovena dle počtu MJ za vytyčení a předpokládaného počtu stabilizovaných lomových bodů hranic pozemků takto:
Smluvní cena: 	(pozn.: 1 MJ = 100bm vytyčované hranice)
a. Vytyčení vlastnických hranic pozemků 	 
cena za 1 MJ 		470,-- Kč			(566 MJ)	266 020,-- Kč
b. Stabilizace lomových bodů v terénu		
cena za 1 ks	  		70,-- Kč			(2502 ks)	175 140,-- Kč          
	
Celková smluvní cena bez DPH					          	441 160,-- Kč
DPH (21%)								   	  92 644,-- Kč 
Celková cena díla včetně DPH					         	533 804,-- Kč

Za správné stanovení výše DPH ke dni zdanitelného plnění odpovídá dodavatel.

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českém Krumlově, dne 18. 07. 2016		        	            V Českém Krumlově, dne 18. 07. 2016	

Za objednatele:	Za zhotovitele:



…………………….………………	………………………………
            Ing. Josef Jakeš                                                         Ing. Jiří Habrovec – reprezentant sdružení 
vedoucí pobočky Český Krumlov                                 	a jednatel společnosti GEODROM, s.r.o.
Stránka 1 z 2
„Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po provedené KoPÚ v k. ú. Kladné“

