Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo - Geodetické práce ke komplexním pozemkovým úpravám 
Pod Vrchem (k.ú. Masečín, Hvozdnice, Bojanovice, Štěchovice u Prahy)

uzavřené pod č. 6/2003  objednatele a č. 1/2003 zhotovitele ze dne 4. 11. 2003 sjednané dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů


I. Objednatel:			ČR - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kladno
Adresa:					nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Capoušková
						vedoucí Pobočky Kladno
V technických záležitostech oprávněn jednat:Ing. Luděk Podraský;  +420 725 189 558
						Pobočka Kladno
Bankovní spojení:				ČNB
Číslo účtu:					3723001/0710
IČ/DIČ:					01312774/CZ01312774

a
II. Zhotovitel:				Ing. Jan Kefurt – GEODETICKÉ PRÁCE
Adresa:					Famfulíkova 1141/17, Praha 8, 182 00
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kefurt
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kefurt
						
Číslo účtu:					
IČ/DIČ:					70091498/CZ7312270438

Článek I.
Důvody vyhotovení dodatku
Dodatek se vyhotovuje z důvodu změny objednatele a dále z důvodu nesouladu původní smlouvy se současnými předpisy, víceprací v etapách 1.4, 1.5, a 1.6 a z důvodu nejasného stanovení termínu odevzdání prací (viz dodatek č. 5). 
Dne 1. 1. 2013 v návaznosti na účinnost zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů, došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Stání pozemkový úřad. S účinností uvedeného zákona převzal Státní pozemkový úřad povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisely s činností pozemkových úřadů. V souladu s výše citovaným zákonem Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kladno (dále jen „Pobočka Kladno“) převzal po bývalém Pozemkovém úřadu Praha-západ a dále provádí řízení o komplexních pozemkových úpravách Pod Vrchem (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích (dále jen „k.ú.“) Hvozdnice, Bojanovice, Masečín a Štěchovice u Prahy. 
Dodatek je dále vyhotovován z objektivních příčin, kdy je nutné dle současně platných předpisů (změna katastrálního zákona a navazující vyhlášky) provést šetření hranic pozemků i v územích s platnou digitální mapou a dále provést kontrolu bodů s kódem kvality 3. Je tak nezbytné provést došetření hranic pozemků v k.ú. Masečín a k.ú. Štěchovice u Prahy, jako nezbytné podmínky realizace následujících etap a dokončení řízení o KoPÚ.
Článek II.
· Na základě tohoto dodatku budou navýšeny měrné jednotky pro etapu určení odvodu pozemkové úpravy v  k.ú. Masečín a k.ú. Štěchovice u Prahy:
	Etapa 
	Název etapy 
	MJ
	počet MJ
	 cena za MJ 
	 cena bez DPH 
	 DPH 21% 
	 cena s DPH 

	1.4
	Určení obvodu
	100 bm
	 47
	      3 100,00    
	145 700,00      
	30 597,00
	176 297,00

	1.5
 
	Stabilizace kat. hranice
plastovou značkou
	 
bod
	 
 134
	 
         400,00    
	 
 53 600,00
	 
 11 256,00
	 
 64 856,00

	1.6
	Stabilizace vl. hranic
	bod
	 151
	         200,00    
	 30 200,00
	 6 342,00
	 36 542,00

	
	Kontrolní zam.kv. 3
	100 bm
	39 
	         1 550,00    
	 60 450,00
	 12 694,50
	 73 144,50

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	     289 950,00    
	 
	350 839,50    



· Na základě uvedených důvodů se níže mění a upravují termíny odevzdání díla:
	Etapa 
	Název etapy 
	Původní termín odevzdání díla
	Nový termín odevzdání díla

	1.4
	Určení obvodu
	Neuvedeno
	 31. 10. 2016

	1.5
	Stabilizace kat. hranice
plastovou značkou
	Neuvedeno

	 31. 10. 2016

	1.6
	Stabilizace vl. hranic
	Neuvedeno
	31. 10. 2016

	
	Kontrolní zam.kv. 3
	Neuvedeno
	31. 10. 2016

	3.1.1
	Zpracování GP podle návrhu PÚ
	Dle odvolacího řízení
	Do 3 měsíců od schválení návrhu KoPÚ

	3.1.2
	Vytyčení dle návrhu PÚ
	Dle odvolacího řízení
	Do 12 měsíců od zápisu do KN



· Dle článku 5. Platební a fakturační podmínky bodu 5.3 původní smlouvy o dílo, bylo stanoveno zádržné 10%. Na základě tohoto dodatku je dané ustanovení smlouvy zrušeno.

[bookmark: _GoBack]Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 6 se uzavírá v souladu s čl. 9 a 10 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 6 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
Za objednatele:   					    	Za zhotovitele:  
V Kladně dne 18. 7. 2016                                                V Praze dne 12. 7. 2016 

…………………………………				…………………………………
Ing. Ivana Capoušková   					Ing. Jan Kefurt
vedoucí Pobočky Kladno					GEODETICKÉ PRÁCE						.								
