
			
			Číslo smlouvy objednatele:    609-2015-525101/1
			Číslo smlouvy zhotovitele:     1532.5100569STI
			


DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Polní cesta HC5 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí
(dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami



Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu 

Označení pobočky:	Pobočka Vsetín
Sídlo pobočky:	X X X X X X X X X X
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon / e-mail:	X X X X X X X X X X
IČ: 	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH 


a


Zhotovitel:    	EUROVIA CS, a.s.	
Sídlo:	Národní 138/10, 110 00 Praha 1
                                                                                       Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
Za společnost jedná:                                                  Ing. Michal Friedlaender, ředitel Závodu Zlín
Telefon / e-mail:                                                         X X X X X X X X X X
V technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X		
Telefon / e-mail:                                                         X X X X X X X X X X
Bankovní spojení: 	X X X X X X X X X X
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: 	X X X X X X X X X X
IČ: 	452 74 924
DIČ: 	CZ45274924
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1561



Úvodní ustanovení

1.	Mezi smluvními stranami byla dne 14. 8. 2015 sepsána smlouva o dílo na zhotovení stavby „Polní cesta HC5 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí“ (dále jen „smlouva“). 

2.	Na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby, je nutno přistoupit k dílčí změně v rozsahu díla. Při postupu prací bylo zjištěno, že v km 0,034 až 0,516 je stávající penetrační povrch komunikace ve velké míře plošně a kvalitativně poškozen. V některých úsecích je penetrační vrstva zcela zničená, tak jsou v komunikaci obnaženy podkladní nestmelené vrstvy. Stávající příčný profil je různý a nevyhovující -  sklon do tvaru střechy nebo opačnou stranu než je navržen. Za těchto okolností je nutné zajistit celistvost stávající konstrukce v místech výtluků a degradovaných ploch vrstvou štěrkodrti (ŠD 0/32) v průměrné tl. 60 mm. Následně bude provedeno pro docílení homogenity a rovinatosti rozpojení stávajících vrstev a jejich reprofilace v tl. 150 mm, zajišťující srovnání povrchu podkladu na jednotnou niveletu a zhutnění. Na takto upraveném povrchu bude provedena statická zatěžovací zkouška. Pokud dosažená únosnost nebude v rozmezí 80 – 100 MPa, zhotovitel posílí konstrukci o podkladní vrstvu štěrkodrti (ŠD 0/32) v tl. 100mm. Z popsaného důvodu dochází k navýšení ceny díla o výše uvedené dodatečné stavební práce.  

3.	Na straně objednatele vznikla možnost financování díla ze státního rozpočtu pro rok 2016, kterou objednatel využil. V důsledku této skutečnosti vznikají méněpráce u SO 05 Vedlejší a ostatní náklady, které jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku.

3.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla. 


I.
Dosavadní text článku V. smlouvy Cena za dílo, bodu 1., 2. a 3. se ruší a nový text zní takto:

1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu Čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran 
ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 10.6.2015 a na základě jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce ze dne 20.7.2016

2. Celková cena díla bez DPH				4 275 185,27,- Kč 

DPH 21%				   897 789,13,- Kč		

Celková cena včetně DPH				5 172 974,40,- Kč	


3.   Celková cena díla bez DPH se sestává z následujících cen jednotlivých stavebních objektů:
Cena st. objektu SO 01 Hlavní polní cesta HC5			3 819 264,- Kč
       Cena st. objektu SO 02 Interakční prvky zeleně  IP5		   395 621,- Kč


II.

Dosavadní text článku VII. smlouvy Platební podmínky, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:

4. Faktura bude vyhotovena ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Faktura bude zhotovitelem doručena na adresu Pobočky Vsetín uvedenou v bodu 5. tohoto článku ke kontrole věcné správnosti.


III.

Dosavadní text čl. VII., odst. 13. smlouvy se ruší.
Dosavadní text čl. VII., odst. 13., bodu 13.1. smlouvy se ruší.
Dosavadní text čl. VII., odst. 13., bodu 13.2. smlouvy se ruší.


IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 14. 8. 2015 zůstávají v platnosti beze změn.


V.

1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

2.	Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. 	Přílohou č. 1 tohoto dodatku je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací) dle změn tohoto dodatku, Přílohou č. 2 tohoto dodatku je rozpočet méněprací zhotovitele) vyplývajících ze změny zdroje financování díla.



Ve Zlíně dne 4.8.2016	


Za objednatele:	Za zhotovitele:






………………………………………………..	………………………………………………..
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EUROVIA CS, a.s.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	Ing. Michal Friedlaender
Ing. Mlada Augustinová                                                            ředitel Závodu Zlín
ředitelka 
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