SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1
č. objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3
uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami


SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: 	Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Mgr. Michal Gebhart
	vedoucí Pobočky Teplice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Švarcová
	referentka Pobočky Teplice
Bankovní spojení:	ČNB Praha
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Adresa:	Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Zastoupený:	Ing. Miroslavou Závrskou        
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslava Závrská 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:	 27493989/CZ27493989
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové,                                                                       pod čj. oddíl „C“, vložka 22333
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1	       

Název veřejné zakázky:
Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území Velvěty 
Místo plnění veřejné zakázky:
Katastrální území Velvěty, obec Rtyně nad Bílinou



Odůvodnění dodatku:

Od 01.01.2014 došlo ke změně legislativy týkající se katastru nemovitostí – nový katastrální zákon a související vyhlášky, což způsobilo částečnou nefunkčnost dosavadního softwaru a jeho nahrazení si vyžádalo u zhotovitele určitý časový úsek, jenž nebyl jím ovlivnitelný.
Vnější obvod prochází z části po nově navržené katastrální hranici, přičemž změnu katastrální hranice musí ještě projednat stavební výbor a zastupitelstvo obce Bystřany, jejíž zasedání proběhne v březnu. Proto zhotovitel nedokáže v termínu zpracovat dokumentaci ke změně obecní hranice a uzavřít tak obvod pozemkové úpravy.

Čl. I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo:

1. V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Velvěty, Krycím listu nabídkové ceny - Velvěty se mění u bodu 1.4. termín plnění na 30.04.2014 a u bodu 1.5. se mění termín plnění na 30.04.2014.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3 ze dne 08.02.2012, zůstávají v platnosti.


Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3 ze dne 08.02.2012, má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o SPÚ), byl zřízen s účinností od 1.1.2013 Státní pozemkový úřad. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem l.l.2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.

  
[bookmark: _GoBack]V Teplicích dne:	21. 2. 2014	V Ledči nad Sázavou dne: 21. 2. 2014


Za objednatele:	Za zhotovitele:




……………………………	………………………………
Mgr. Michal Gebhart	Ing. Miroslava Závrská
vedoucí Pobočky Teplice	 jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj





