SPU 381667/2016
SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 7
č. objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3
uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami


SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: 	Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Soňa Balcárková
	vedoucí Pobočky Teplice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Švarcová
	referentka Pobočky Teplice
Bankovní spojení:	ČNB Praha
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/CZ01312774
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Adresa:	Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Zastoupený:	Ing. Miroslavou Závrskou        
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslava Závrská 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:	 27493989/CZ27493989
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové,                                                                       pod čj. oddíl „C“, vložka 22333
(dále jen „zhotovitel“)


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7       


Název veřejné zakázky:
Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území Velvěty 

Místo plnění veřejné zakázky:
Katastrální území Velvěty, obec Rtyně nad Bílinou


Čl. I
Předmět a účel dodatku
1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 25. 7. 2016 a vyjádření zhotovitele ze dne 26. 7. 2016 došlo k posunu termínu etapy č. 2.4. Posun termínu etapy č. 2.4 je potřebný z následujícího důvodu kdy je nutno dořešit majetkoprávní vypořádání, a to zejména železniční vlečky do areálu firmy Czech Aerosol, a.s. Vlečka vede z větší části po pozemcích ve vlastnictví firmy Czech Aerosol, a.s., a z části zasahuje i do pozemků ve vlastnictví SŽDC, státní organizace a několika důležitých vlastníků.
2. V příloze č. 1.1 ke SOD – KPÚ Velvěty se mění u etapy č. 2.4. termín ukončení z 31. 7. 2016 na 10. 11. 2016.
Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je příloha č. č. 1.1 ke SOD – KPÚ Velvěty.
2. Dodatek č. 7 smlouvy o dílo č. objednatele: 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3 ze dne 8. 2. 2012, má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele 303-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-20/10/2011/3 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 8. 2. 2012, zůstávají v platnosti.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o SPÚ), byl zřízen s účinností od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem l. l. 2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.

  
V Teplicích dne: 27. 7. 2016	V Ledči nad Sázavou dne: 27. 7. 2016



Za objednatele:	Za zhotovitele:








……………………………	………………………………
Ing. Soňa Balcárková	Ing. Miroslava Závrská
vedoucí Pobočky Teplice	  jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Státní pozemkový úřad
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