č. j.: SPU 361978/2015
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. 571-2015-505101
uzavřená
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
	Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
	ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
Tel.:	+420 727 966 733
E-mail:	e.schmidtmajerova@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, 
	vedoucí Pobočky Prachatice		   
Tel.:	+420 724 322 338 
E-mail:	f.sebesta@spucr.cz
Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel: sdružení firem
	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
reprezentant sdružení: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.    	

sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený:	jednateli Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec
Tel.:	……………..		
E-mail:	…………………
ID DS:	u2u8efa	
Bankovní spojení:	…………….	
Číslo účtu:	………………..	
IČ:	26042452	
DIČ:	CZ26042452	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853


člen sdružení: Ing. Josef Honz

sídlo:	Zahorčice 2, 387 42 Lnáře
Bankovní spojení:	…………….
Číslo účtu:	……………………
IČ:	48223981
DIČ:	CZ7312190138
Není zapsán v obchodním rejstříku.
	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Josef Honz
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jan Plavec
dále jen „zhotovitel“.

Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel realizuje dílo – subdodavatelé
	Obchodní firma nebo název:
	GEOŠRAFO s.r.o.

	sídlo/místo podnikání:
	Zemědělská 1091/3, 500 03 Hradec Králové

	IČ/DIČ:
	64793036 / CZ64793036

	Část plnění:
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

	Procentní podíl a poměrná finanční částka:
	7,6%; 213 400,- Kč



	Obchodní firma nebo název:
	Ing. Aleš Friedrich

	sídlo/místo podnikání:
	Záhřebská 31, 120 00 Praha 2

	IČ/DIČ:
	48562955 / CZ6406221371

	Část plnění:
	rozsah prací souvisejících s odborností autorizovaného projektanta územních systémů ekologické stability

	Procentní podíl a poměrná finanční částka:
	1%; 28 222,- Kč




Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Předmětem dodatku je úprava termínů ukončení dílčích částí 3.1.6. a 3.2.1.; 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. Položkového výkazu činností, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, v souladu se stanoviskem Státního pozemkového úřadu – Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav.
Předložení definitivního návrhu plánu společných zařízení dotčeným orgánům státní správy (§ 9
odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) a zastupitelstvu obce (§ 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) ke schválení je, vzhledem k obsahu platných právních norem, možné až po vyložení soupisu nároků.

Dílčí část 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – termín ukončení je nyní stanoven na 22 měsíců od podepsání smlouvy.
Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – termín ukončení je nyní stanoven
na 25 měsíců od podepsání smlouvy.
Dílčí část 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – termín ukončení je nyní stanoven na 25 měsíců od podepsání smlouvy.
Dílčí část 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – termín ukončení je nyní stanoven na 25 měsíců od podepsání smlouvy.
Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – termín ukončení je nyní stanoven na 25 měsíců od podepsání smlouvy.


Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo a její přílohy zůstávají beze změn. Tento dodatek smlouvy
o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


[bookmark: _GoBack]V Českých Budějovicích dne 15. 7. 2015

Za objednatele:	Za zhotovitele:


……………………………	………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Jan Plavec – reprezentant sdružení
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
v z. Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení restitucí

V technických záležitostech:	


……………………………	
Ing. František Šebesta	
vedoucí Pobočky Prachatice
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