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DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemková úprava v katastrálních územích  Doloplazy a Poličky

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
                                                                           	Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., 
	ředitelem krajského pozemkového úřadu
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí pobočky Prostějov
		Ing. Jan Buczkowski, pobočka Prostějov	
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov		
Tel.:	+420 602 427 670		 
E-mail:	prostejov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	sdružení GEOCENTRUM – 1.Geo	
	GEOCENTRUM, spol. s.r.o. 
	zeměměřická a projekční kancelář
sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc	
zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Alice Moravcová, Ing. Martin Holinka
Tel.:	+420 585 205 211			
E-mail:	administrativa@geocentrum.cz
ID DS:	6ejp63k	
Bankovní spojení:	KB, a.s. 	
Číslo účtu:	59309811/0100 		
IČ:	47974460 	
DIČ:	CZ47974460 	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Alice Moravcová
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Martin Holinka
dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.
Čl. I.
                                                            Předmět dodatku
0. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo je snížení počtu měrných jednotek u části předmětu plnění č. 1: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Doloplazy, dílčí části 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole. Počet měrných jednotek u této části předmětu plnění se snižuje z původních 15 na 12.
0. Původně sjednané znění tabulek uvedených za větou „Rekapitulace ceny:“ v čl. VI., odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem
Část 1: KoPÚ Doloplazy
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	499 300,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	391 500,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	81 500,- Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	32 000,-Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 004 300,- Kč

	DPH 21%
	210 903,- Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	1 215 203,- Kč


Část 2: KoPÚ Poličky
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	461 200,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	255 000,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	54 600,- Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	18 000,-Kč

	Celková cena díla bez DPH
	788 800,- Kč

	DPH 21%
	165 648,- Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	954 448,- Kč


Celkem za obě části:
	Celková cena díla bez DPH
	1 793 100,- Kč

	DPH 21%
	376 551,- Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	2 169 651,- Kč



Odůvodnění: 
Skutečně provedený počet měrných jednotek u dílčí části 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole pro katastrální území Doloplazy byl nižší než počet měrných jednotek uvedených v původní smlouvě o dílo, který byl stanoven na základě odborného odhadu zadavatele. 

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
2.1.  	V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1194-2015-521101, resp. č. zhotovitele: 151044, uzavřená dne 03.11.2015, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 14.06.2016, nemění.
2.2.	Aktualizovanou kalkulaci ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto  dodatku   
2.3.	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2.4.	Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují  své podpisy.

V Olomouci  dne 31.08.2016					

Za objednatele:	Za zhotovitele:





……………………………	………………………………
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Petr Liška
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 	jednatel společnosti
Příloha: 
1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Doloplazy a Poličky
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