
Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 29.4.2016 pod č.j.objednatele 424-2016-520202
mezi smluvními stranami
Objednatel:                                                      Česká republika - Státní pozemkový úřad, 






    Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

      zastoupený:
Ing.Vladimírem Maryškou, ředitelem 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing.Vladimír Maryška
       v technických záležitostech oprávněn jednat: 
      Adresa:
   


  


      Tel.:

 

      E-mail:                                                          
      ID DS:
z49per3

      Bankovní spojení:


      Číslo účtu:


      IČ:
01312774                                                                 

      DIČ:
není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel                                                     Lubomír Dvořák
   zastoupený:                                                Lubomírem Dvořákem
   tel./fax:                                                       


   e-mail:                                                        
   ID DS:                                                        em5sv84
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Jiří Veselý – ředitel stavební divize

               tel./fax

   bankovní spojení:






    IČO:
           10466452


    DIČ:
         
Společnost není  zapsaná v obchodním rejstříku. 

(dále jen „zhotovitel“)
1/ Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo,  uzavřené dne 29.4.2016 na provedení díla „Výstavba polní cesty HPC 2, polní cesty VPC 12 se zatravněným průlehem a zasakovacích příkopů v k.ú. Havlíčkova Borová“
Tímto dodatkem se stanoví cena víceprací  u polní cesty HPC 2 následovně:

Cena víceprací bez DPH: 

667 926,- Kč
Zároveň se tímto dodatkem mění čl. III. Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo o cenu víceprací a méněprací následovně:

Původní znění znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí:





5 849 405,97 Kč

DPH 21% činí





1 228 375,25 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí
7 077 781,22 Kč

Nové znění znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí:





6 517 331,97 Kč

DPH 21% činí





1 368 639,71 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí
7 885 971,68 Kč

Odůvodnění: Oproti PD bylo třeba provést sanaci pláně v km 0,280 – 1,191 z důvodu nevyhovující hodnoty modulu přetvárnosti.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek  se vyhotovuje v šesti vyhotovených výtiscích, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek

Přílohou č.1 tohoto dodatku je nabídkový rozpočet víceprací zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací).
	V………………….. dne………
	V………………….. dne………

	
	

	……………………………………                      
	…………………………………..

	Ing. Vladimír Maryška, ředitel
KPÚ pro Kraj Vysočina


	Lubomír Dvořák
zhotovitel
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