		číslo smlouvy objednatele: 476-2015-525203
		číslo smlouvy zhotovitele: 151010
Smlouva o dílo


DODATEK   č. 1   SMLOUVY  O  DÍLO
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Maršov, Těšov 
uzavřené dne 29. 6. 2015
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

	Sídlo:
	Zarámí 88, 760 41 Zlín

	Zastoupený:
	Ing. Mladou Augustinovou,
ředitelkou krajského pozemkového úřadu 

	IČ:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	x x x x x x x x x x

	Číslo účtu:
	x x x x x x x x x x

	

	Realizující pobočka:
	Pobočka Uherské Hradiště

	Sídlo pobočky:
	x x x x x x x x x x

	Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:
	x x x x x x x x x x

	Telefon / e-mail:
	x x x x x x x x x x

	V technických záležitostech je oprávněn jednat:
	x x x x x x x x x x

	Telefon / e-mail:
	x x x x x x x x x x


dále jen „objednatel“
	Zhotovitel:
	Sdružení GEOCENTRUM, spol. s r. o.
zeměměřická a projekční kancelář 
a 1. Geo, spol. s r.o. "GEOCENTRUM - 1. Geo"

	Sídlo:
	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc

	Zastoupený:
	Petrem Liškou, jednatelem společnosti

	IČ:
	47974460

	DIČ:
	CZ47974460

	ID DS:
	6ejp63k

	Bankovní spojení:
	x x x x x x x x x x

	Číslo účtu:
	x x x x x x x x x x

	Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:
	x x x x x x x x x x

	

	Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:
	x x x x x x x x x x

	Telefon / e-mail:
	x x x x x x x x x x

	V technických záležitostech je oprávněn jednat:
	x x x x x x x x x x

	Telefon / e-mail:
	x x x x x x x x x x


dále jen „zhotovitel“

[bookmark: _GoBack]
Úvodní ustanovení
1. Mezi účastníky byla dne 29. 6. 2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Maršov u Uherského Brodu“ a návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Těšov“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). 
2.	Na základě výsledků projednání změny obvodu pozemkové úpravy v k.ú. Těšov se mění počty měrných jednotek fakturačních celků 3.1.2. a 3.1.4. dle přílohy k Dodatku č. 1 smlouvy. Potřeba zadání nových služeb vyvstala při šetření obvodu pozemkové úpravy v k. ú. Těšov s vlastníky pozemků, kdy byly zjištěny značné rozdíly mezi stavem KN a skutečným stavem užívání pozemků v trati Vinohrady a vlastníci pozemků se dožadovali odstranění těchto nesouladů. Podle provedeného šetření se nejedná o chybu v údajích katastru nemovitostí, ale o dlouhodobé užívání pozemků v jiných hranicích, jak jsou evidovány v údajích katastru nemovitostí. Tento stav lze napravit pouze obnovou operátu. Výše uvedené změny byly projednány s katastrálním úřadem, s vlastníky a odsouhlaseny sborem zástupců vlastníků. 

Na základě výsledků projednání návrhu plánu společných zařízení (dále také „PSZ“) a změny obvodu pozemkové úpravy v k.ú. Maršov u Uherského Brodu se mění počet měrných jednotek fakturačního celku 3.1.2. dle přílohy k Dodatku č. 1 smlouvy. Při projednání návrhu PSZ v k. ú. Maršov byla jako nejpřijatelnější varianta řešení trasy hlavní polní cesty C1 (návaznost na k. ú. Pašovice na Moravě) z hlediska technického i ekonomického vyhodnocena trasa podél toku v území původně vyloučeného z obvodu KoPÚ, proto bylo navrženo rozšíření obvodu KoPÚ v k. ú. Maršov. Výše uvedené změny byly projednány s vlastníky a odsouhlaseny sborem zástupců vlastníků.
  
3. 	S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na zvýšení počtu měrných jednotek u předmětných dílčích ucelených částí díla a termínech plnění díla.

4. 	Zadavatel si v ustanovení bodu 1.3. - 1.5. článku I. Smlouvy o dílo vyhradil opční právo ve výši 242 000,- Kč bez DPH, které nyní využívá pro provedení nových služeb v rámci tohoto dodatku č. 1 ve výši 8 000,- Kč bez DPH.

I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních/dílčích fakturačních celků upravuje takto:
k.ú. Těšov
3.1.2. a) Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech
		2 MJ x 1 000,-Kč = 2 000,- Kč
		Termín ukončení: 15.11.2016

3.1.4. a) Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické 
		plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
		3 MJ x 1 500,-Kč = 4 500,- Kč
		Termín ukončení: 15.11.2016


3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	  Termín ukončení: 28.2.2017

3.1.1.-3.1.6. Přípravné práce celkem
	  Termín ukončení: 28.2.2017

k.ú. Maršov u Uherského brodu
3.1.2. a) Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty
		3 MJ x 500,-Kč = 1 500,- Kč
		Termín ukončení: 30.9.2016

II. 
Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:
6.1.	Cena za provedení díla je sjednána na základě nejvhodnější nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

	1.
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	1 042 000,- Kč

	2.
	Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	1 044 900,- Kč

	3.
	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	   189 500,- Kč

	4.
	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	     96 000,- Kč

	Celková cena bez DPH
	2 372 400,- Kč

	DPH 21%
	   498 204,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 870 604,- Kč


Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva. 
Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

III. 
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29. 6. 2015 zůstávají v platnosti beze změn.

IV. 
1. 	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.      
2.	Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Ve Zlíně dne 2.9.2016	    			     	    
	

Za objednatele:	
	

Za zhotovitele:

	






	


	

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka


	

sdružení "GEOCENTRUM - 1. Geo"
Petr Liška
jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r. o.
zeměměřická a projekční kancelář 
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