
Číslo smlouvy objednatele: 30/2016  

Číslo smlouvy zhotovitele: XS-018-2016-OST  

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrov u Macochy  

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro 

Jihomoravský kraj, kraj, Pobočka 

Blansko 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov 

Zastoupen: Ing. Stanislavem Skřipským, vedoucím 

pobočky Blansko 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Stanislav Skřipský, vedoucí pobočky 

Blansko  

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Zdeněk Dinga, pobočka Blansko  

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: +420 727 956 793 

E-mail : blansko.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Martinem Malcem, členem 

představenstva 

ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Martin Malec 

v technických záležitostech oprávněni 

jednat: 

Ing. Ivo Škrabal, Ing. Zdeněk Drápela 

Telefon: +420 543 216 677 

E-mail : geocart@geocart.cz 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 255 67 179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 

2989 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Jiří Levý 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě 

výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): 

 

 

Článek I. 

Předmět a účel díla 
 

1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné 

zakázky  „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ostrov u Macochy“. 

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - návrh komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území Ostrov u Macochy (dále jen „KoPÚ“) včetně 

nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost 

geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality 

souřadnic dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“)], vyhotovení 

dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic 

nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“).  

1.3. Dílo, kromě „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ podle odstavce 3.4., bude sloužit 

jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav 

a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný 

podklad pro územní plánování.  

1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

1.5. Objednatel si vyhrazuje využít opční právo spočívající v zajištění projekčních 

a geodetických pracích, které souvisí s plněním zhotovitele v souladu s § 99 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 

1.6. Opčním právem se rozumí právo na poskytnutí dalších služeb spočívajících 

v navazujících a obdobných službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídající 

původní veřejné zakázce v souladu s § 23 odst. 7 písm. b) ZVZ. Objednatel si vyhrazuje 

možnost zadat veřejnou zakázku na nové služby v jednacím řízení bez uveřejnění. 

Zhotovitel se tak zavazuje v případě, bude-li objednatelem opční právo využito 

za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, zajistit  objednateli projekční 

a geodetické práce. 

1.7. Maximální hodnota opčního práva činí 500 000,-- Kč bez DPH. Přesná specifikace 

a rozsah případného plnění opčního práva, tj. přesné určení jednotlivých položek a jejich 

výměr bude určen dle aktuální potřeby v průběhu realizace díla na základě návrhu 

zhotovitele a odsouhlasení objednatele. 

1.8. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 

v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením celého díla se rozumí řádné 

dokončení „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ podle odstavce 3.4. Objednatel se 

zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu 

dle podmínek stanovených touto smlouvou. 
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Podklady k provedení díla 
 

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 18. července 2016. 

2.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 

dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný protokol. 

Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších nezbytných 

podkladů. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími 

se k předmětu díla (dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné 

zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, 

popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu plnění díla, 

je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými předpisy. 

 

  

Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části 
 

Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích částí 

a v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále zejména 

s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 

pozemkových úprav, včetně její přílohy (dále jen „vyhláška“), Metodickým návodem 

k provádění pozemkových úprav, Technickým standardem dokumentace plánu společných 

zařízení v pozemkových úpravách, Směrnicí ústřední ředitelky SPÚ 10/2015 o postavení 

a činnosti Regionálních dokumentačních komisí (dále jen „RDK“) a Metodickým postupem pro 

práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav 

(VFP) v souvislosti s Příkazem ústřední ředitelky 02/14 – Zkušební provoz v rámci 

předávání dat pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav.  

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový výkaz činností. Dokumentace díla bude 

vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce. 

 

3.1. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole 

a) Revize stávajícího ZPBP, ZhB a PPBP (rekognoskace na bodech, oznámení 

závad a změn, ověření polohy kontrolním měřením, u bodů PPBP případné 

přeurčení polohy, popř. pořízení nových geodetických údajů, návrh ke 

zrušení, elaborát revize PPBP). 

b) Návrh na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP 

(případná stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP).  

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

a) Podrobné měření polohopisu tj. předmětů stanovených v § 10 odst. 7 

vyhlášky a předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky.  

b) Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých 

porostech) je prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto 
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staveb (vlastníci nebo správci budou zhotovitelem na toto zaměřování 

prokazatelně pozváni) na základě příslušných zákonných norem. 

Vypracování dokumentace o tomto místním šetření včetně podrobného 

měření jako podkladu pro návrh nového uspořádání těchto pozemků.  

c) Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový systém 

baltský po vyrovnání - Bpv).  

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ  

a) Vypracování seznamu účastníků řízení pro úvodní jednání. Seznam 

stávajících věcných břemen. Tyto seznamy budou předány objednateli 

v termínu do 2 měsíců od výzvy objednatele. 

b) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, vypracování potřebných geometrických 

plánů pro stanovení obvodů KoPÚ a předání elaborátu zjišťování hranic 

obvodů včetně jeho příloh na katastrální úřad, předepsaná stabilizace, vše 

dle katastrální vyhlášky.  

c) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel 

na základě podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou zhotovitelem 

předány do 1 měsíce od výzvy objednatele.  

d) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování seznamu místních 

a pomístních názvů a grafického přehledu místních a pomístních názvů, vše 

odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas zajišťuje zpracovatel. 

e) Grafický přehled parcel, včetně parcel vedených ve zjednodušené evidenci 

včetně případného seznamu nesouladů graficky zobrazených parcel 

s obsahem souboru popisných informací. 

f) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 

zákona (viz Pokyny č. 43 ČÚZK). 

g) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu 

a seznamu parcel pro vyznačení poznámky do KN. 

3.1.4. Rozbor současného stavu  

a) Rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, 

cestní síť, eroze, vodní režim, atd. podle § 5 vyhlášky,  

b) Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové 

vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.  

c) Přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků a způsobů využití v souladu 

s § 5 odst. 3 vyhlášky jako podkladu pro jednání dle § 11 odst. 1 vyhlášky. 

d) Mapa průzkumu a mapa erozního ohrožení - současný stav. 

e) Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude 

topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená 

odbornou organizací. Elaborát bude vypracován v souladu s § 8 zákona a § 11 

a 12 vyhlášky a přílohy č. 1 vyhlášky, jeho předání odborné organizaci zajistí 

objednatel. 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  

a) Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami 

pro vyznačení poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na 

upřesněný obvod KoPÚ (§ 9 odst. 7 zákona). 

b) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 

k vyhlášce s výjimkou bodů 8), 9), 10) a v souladu s požadavky uvedenými 

v § 8 zákona a v § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 2 vyhlášky. S vypracováním 

seznamu pozemků vlastníků vyžadujících souhlas podle § 3 odst. 3 zákona. 

c) Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny 

originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování 
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pozemkových úprav. Ke každému nárokovému listu bude také připojeno 

grafické zobrazení parcel konkrétního nárokového listu. 

d) Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede 

zhotovitel aktualizaci jejich soupisů nároků a objednatel je doručí dotčeným 

vlastníkům. 

e) Pokud bude vlastník požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les (§ 12 

vyhlášky), zajistí zhotovitel toto ocenění do předmětných nárokových listů. 

f) Vyhotovení znaleckých posudků na ocenění věcných břemen, výkupu 

pozemků aj. zajistí objednatel. 

g) Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek 

podaných ve stanovené lhůtě, bude zhotovitelem bez zbytečného odkladu 

provedeno.  

 

3.2. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

a) Dokumentace k plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) bude vyhotovena 

dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele 

v souladu s § 9 zákona a § 15 a 16 vyhlášky.  

b) Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán 

s územním plánem, na sousední katastrální území a na území mimo obvod 

pozemkových úprav v řešeném katastrálním území.  

c) Součástí díla bude i posouzení navržených změn společných zařízení 

ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného území. 

d) Plán společných zařízení bude projednán s dotčenými orgány a organizacemi. 

Po vyřešení všech připomínek s ním bude seznámen sbor zástupců vlastníků.  

e) Po projednání PSZ se sborem zástupců objednatel zajistí na návrh 

zpracovatele zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. Výsledky 

inženýrsko-geologického průzkumu budou závazným podkladem pro návrh 

PSZ. 

f) Zhotovitel předloží 3 měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí části 

3.2.1. PSZ ve struktuře dle směrnice RDK. Následně bude PSZ předložen 

k odsouhlasení RDK, projednání zajišťuje objednatel. 

g) Po odsouhlasení v RDK bude PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu 

příslušné obce na veřejném zasedání. Zhotovitel se na základě výzvy 

objednatele zúčastní projednání předložené dokumentace. 

h) Součástí elaborátu PSZ jsou i vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování PSZ a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné 

vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví 

státu, obce popř. jiných vlastníků. 

i) Dokumentace technického řešení PSZ bude pro všechna navrhovaná opatření 

ověřena autorizovanou osobou s požadovanou specializací a zpracována 

v rozsahu odstavců 3.2.1.1. až 3.2.1.3. 
 

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno 

v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo 

u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných 

zařízení.  

3.2.1.2.  Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 

staveb (toky, komunikace, příkopy, průlehy apod.) společných zařízení 

pro stanovení plochy záboru půdy. To vše s ohledem na potřeby správy 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrov u Macochy  

 
Strana 6 

 

a provozu jednotlivých staveb. Do předpokládaného počtu měrných 

jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána pouze vodorovná 

délka podélných profilů. Příčné řezy budou vyhotoveny ke každému 

podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 50 m a jsou zahrnuty 

do kalkulace ceny.  

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných zařízení 

pro stanovení plochy záboru půdy. Do předpokládaného počtu měrných 

jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána pouze vodorovná 

délka podélných profilů. Příčné řezy budou vyhotoveny ke každému 

podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 20 m a jsou zahrnuty 

do kalkulace ceny.  

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona 

a) Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí 

odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle § 2 zákona, 

zpracovaných v souladu s § 9 a 10 zákona, s § 17 vyhlášky a s přílohou č. 3 

vyhlášky v rozsahu dle bodu VIII. přílohy č. 1. vyhlášky s výjimkou bodu 8. 

b) Doložení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání se všemi vlastníky, 

popř. dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 zákona). 

c) Jako doklad o projednání návrhu bude objednateli předložen soupis nových 

pozemků podepsaný účastníkem řízení. K soupisu nových pozemků bude 

připojená grafická příloha se zobrazením nového uspořádání jednotlivých 

pozemků. Pokud bude grafická příloha spojena se soupisem nových pozemků 

neoddělitelně, pak je podpisem na písemné popisné části odsouhlasena jak 

popisná, tak i grafická část návrhu. Grafická příloha bude obsahovat zákres 

stávajících a nově zřizovaných věcných břemen. 

d) Soupisy nových pozemků včetně grafické části návrhu (3x) zasílané 

objednatelem podle § 9 odst. 21 zákona vlastníkům, kteří se nevyjádřili.  

e) V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu 

nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, 

úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení, a to 

až do vystavení návrhu dle § 11 odst. 1 zákona.   

f) Dokumentace k vystavenému návrhu bude předložena v rozsahu stanoveném 

přílohou č. 1 bodu VIII. vyhlášky s výjimkou bodu 8), a to v počtu a formě 

stanovené čl. IV. této smlouvy. 

g) Doklady o projednání návrhu nového uspořádání pozemků s podpisy 

vlastníků budou předány v originále a v potřebném počtu kopií, 

dle požadavku objednatele. 

h) V případě nutnosti aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového uspořádání 

pozemků bude předána upravená dokumentace PSZ ve formě aktualizované 

celé dokumentace popř. dodatku k tomuto plánu, a to s ohledem na rozsah 

provedených změn. Digitální podoba dokumentace bude předávána v celém 

rozsahu, nikoliv jen dodatek.  

Zhotovitel doplní tabulku návrhu prvků PSZ o čísla pozemků a čísla LV 

a vyhotoví soutisk návrhu PSZ na návrh nového uspořádání pozemků. 

3.2.3. Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků 

a PSZ 

a) Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle § 11 odst. 1 

a odst. 2 zákona. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude 
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v rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č. 1 k vyhlášce, a to v počtu 

a formě stanovené čl. IV. této smlouvy. 

b) Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, 

podepsáno s příslušným razítkem osoby úředně oprávněné k projektování 

pozemkových úprav.  

c) Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu 

pozemkových úprav. Písemnou přílohou se rozumí kopie odsouhlaseného 

případně neodsouhlaseného soupisu (bilance) pozemků dle přílohy č. 1 bodu 

VIII. odst. 1 vyhlášky a soupis nových pozemků s uvedením parcelních čísel 

KN. Pokud odsouhlasené soupisy nových pozemků obsahují pracovní čísla 

parcel, bude přiložena srovnávací tabulka parcelních čísel. Grafickou 

přílohou se rozumí znázornění nového pozemku (podrobné situace 

pro jednotlivé vlastníky řízení). 

 

3.3. Hlavní celek „Mapové dílo“ obsahuje 

3.3.1. Nastanou-li v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ 

a vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona změny údajů v katastru 

nemovitostí provede zhotovitel tomu odpovídající aktualizaci podkladu KoPÚ. 

3.3.2. Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav 

do KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 katastrální 

vyhlášky s výjimkou podkladů uvedených pod písm. b), c), e).  

3.3.3. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená odbornou 

organizací a její předání odborné organizaci zajistí objednatel. 

3.3.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat 

výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu 

na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby 

a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich 

převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci 

rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav.  

3.3.5. Tisková podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude vyhotovena 

do 15-ti dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí 

výsledku zeměměřických činností. 

3.3.6. Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů v rozsahu 

§ 57 odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat podle přílohy 

č. 56 k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, ve znění 

dodatků, včetně kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků 

zeměměřických činností do katastru nemovitostí a příloh k rozhodnutí dle § 11 

odst. 8 zákona v digitální i písemné podobě. 

 

3.4. Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ obsahuje  

3.4.1. Vytyčení, označení hranic pozemků a protokolární předání hranic navržených 

pozemků vlastníkům v souladu s § 87 až 92 katastrální vyhlášky, dle požadavku 

objednatele na základě požadavků vlastníků. Zhotovitel odevzdá objednateli 

doklad o předání dokumentace o vytyčení hranice pozemků vlastníkům 

a katastrálnímu úřadu. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných 

jednotek. 
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Technické požadavky na provedení díla 
 

4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování 

na papíře. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP 

společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu 

s platným metodickým pokynem SPÚ, na paměťovém mediu, a současně bude předána 

textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková 

část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel. Seznam parcel řešených 

v obvodu KoPÚ pro zápis poznámky do katastru nemovitostí o zahájení řízení 

a o schválení návrhu pozemkových úprav bude předán ve formátu *.csv. Všechny 

požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž ve formátu *.pdf 

v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní objednateli jejich použití pro 

správní řízení (např. v elektronické spisové službě). Dokumentace bude předána 

ve formátu VFP s výjimkou těch částí díla, u nichž není předání ve formátu VFP 

vyžadováno (např. dokumentace technického řešení PSZ), které se předávají ve formátu 

*.dgn nebo *.vyk a v souřadnicovém systému S-JTSK.  Rastrová data budou předána 

ve formátu georeferencovaného TIFF.  

4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím 

počtu vyhotovení a formě: 

4.2.1. Polohopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (1x objednatel) 

a CD (DVD).  

4.2.2. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených 

dle § 2 zákona - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x pro předání 

na katastrální úřad) a CD (DVD).  

4.2.3. Rozbor současného stavu - 1x papírové zpracování (objednatel) a CD (DVD).  

4.2.4. Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) - 2x papírové zpracování 

(1x objednatel a 1x obec) a CD (DVD) a 2x papírové zpracování k rozeslání 

účastníkům řízení. 

4.2.5. Vypracování PSZ - 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec 

s rozšířenou působností) a CD (DVD). Po zapracování případných změn 

vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 

3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec 

s rozšířenou působností) a CD (DVD). 

4.2.6. Výškopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (objednatel) 

a CD (DVD).  

4.2.7. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x papírové zpracování 

(objednatel) a CD (DVD). 

4.2.8. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové 

zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a CD (DVD). 

4.2.9. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 

2x papírové zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení) a CD (DVD) 

+ 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 

1x účastník řízení). 

4.2.10. Zpracování mapového díla - 1x papírové zpracování (objednatel) a CD (DVD).  

4.2.11. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení 

nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x 

katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému 

nahlédnutí) a CD (DVD). 
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4.2.12. Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků - 1x papírové 

zpracování (1x objednatel) a CD (DVD) podle § 90 katastrální vyhlášky.  

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem. Návrh 

PSZ a návrh nového uspořádání pozemků v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka 

stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ). 

4.4. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následně 

rozesílat účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení 

samostatně a řazeny dle požadavku objednatele. 

 

  

Základní podmínky předání a převzetí díla 
 

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. 

této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. 

5.2. Části díla budou předávány v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu 

pro Jihomoravský kraj, pobočky Blansko, Poříčí 1569/18, Blansko. O předání a převzetí 

části díla bez zjevných vad a nedodělků bude vyhotoven schvalovací protokol, který bude 

oboustranně potvrzen osobami oprávněnými jednat v technických záležitostech.  

5.3. Zhotovitel předloží objednateli 7 dnů před zahájením projednávání se sborem zástupců 

k posouzení návrh PSZ a před projednáním s vlastníky první návrh nového uspořádání 

pozemků v digitální formě.  

5.4. Schvalovací protokol bude vyhotoven: 

5.4.1. u dílčích částí 3.1.1. po potvrzení o odevzdání díla katastrálnímu úřadu k vydání 

kladného stanoviska (§ 9 odst. 6 zákona),  

5.4.2. u dílčí části 3.1.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 

5.4.3. u dílčích částí 3.1.3. po předání kladného stanoviska katastrálního úřadu (§ 9 odst. 

6 zákona),  

5.4.4. dílčí části 3.1.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 

5.4.5. u dílčí části 3.1.5. po odstranění námitek a připomínek k vystaveným nárokům, 

uplatněných ve lhůtě stanovené objednatelem (§ 8 odst. 1 zákona), 

5.4.6. u dílčí části 3.2.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 

odst. 11 zákona), 

5.4.7. u dílčí části 3.2.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem 

a po předložení kladného schvalovacího protokolu o převzetí dat ve VFP, 

5.4.8. u dílčí části 3.2.3. po vypořádání námitek a připomínek k vystavenému návrhu 

uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a po předložení 

aktuální dokumentace a kladného schvalovacího protokolu o převzetí dat ve VFP, 

5.4.9. u hlavního celku 3.3. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu 

k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.  

5.5. Část díla „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ zabezpečí zhotovitel ve lhůtách 

stanovených objednatelem, nejpozději však do konce 30. září následujícího po roce, 

v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí. 

  

Cena za provedení díla 
 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 

nedílnou součástí této smlouvy.  
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Rekapitulace ceny: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) 

bez DPH 
2 182 000,-- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) 

bez DPH 
1 802 000,-- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 246 000,-- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  192 000,-- Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 422 000,-- Kč 

DPH 21% 928 620,-- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 5 350 620,-- Kč 

  

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou 

dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. 

tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 

Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související 

s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 

a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány 

skutečně zpracované měrné jednotky.  

6.3. Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ. 

6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 

sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy 

směrem nahoru. 

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

  

Platební a fakturační podmínky 
 

7.1. Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 

IČO: 01312774. 

7.2. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě 

oboustranně potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad 

a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, 

že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude součástí 

protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto orgánem bez vad 

a nedodělků. 

7.3. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla budou 

ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době 

dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.  

7.4. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 

náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 

vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 

zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 

vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 

termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 
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7.5. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením dílčí části a poslední fakturu 

označí textem „konečná“. 

7.6. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  

7.7. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději 

do 30. listopadu kalendářního roku. 

7.8. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

7.9. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, 

že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení 

faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto 

důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů 

vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato 

skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně dodavateli nejpozději do 5 

pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

 

  

Záruky, smluvní pokuty, sankce  
 

8.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší ustanovení 

této smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu smlouvy, termínu 

splatnosti daňových dokladů, mohou být druhou stranou uplatňovány sankce uvedené 

v tomto článku. 

8.2. Sankce v  případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě doby plnění 

a porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí  0,5 % z ceny hlavního celku 

bez  DPH, a to za každé jednotlivé porušení. 

8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla 

ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního 

celku bez DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý kalendářní den prodlení.  

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 

výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo 

objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění 

povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, 

že na plnění povinnosti netrvá. 

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 

smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta 

delší. 

8.6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo 

náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele 

na uhrazení faktury vystavené dle čl. VII. 

8.7. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 

stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě 

přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta 

na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání posledního 

hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu 

obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců 

přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné 

zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních 

podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných 

v katastru nemovitostí (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době 
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zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán 

protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

8.8. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám 

stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo 

předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla 

a ten je povinen do 15-ti dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla 

zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby 

nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných 

vadách podle ustanovení § 2618 NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad 

a nedodělků řádně předat objednateli, o předání a převzetí bude vyhotoven protokol. 

Pokud objednatel bude souhlasit s provedenou opravou, potvrdí  zhotoviteli protokol 

o odstranění vad a nedodělků. 

8.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

500,-- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce 

8.8. této smlouvy.  

8.10. Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během záruční 

doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem s následným 

písemným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla zhotovitel odstraní 

bezplatně ve stanovené lhůtě. 

8.11. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30-ti dnů od zahájení odstranění 

vad, má objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se 

nenaruší práva objednatele vyplývající ze záručních podmínek. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí 

osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu 

s vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této 

povinnosti. 

8.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo 

touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení 

takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 

orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu 

objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání 

či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele 

předem neupozornil.  

8.14. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné 

částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu 

vzniklé škody. 

 

 

 

  

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 
 

9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
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k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 

NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 

vyčíslenou škodu uhradit. 

9.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 

závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 

nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy 

zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku.  

9.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků 

na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 

úpravách podle § 6 odst. 8 zákona. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede 

inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této 

výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se 

prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. 

Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 

9.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

9.5.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku; 

9.5.2. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

9.5.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé 

ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

9.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.5. je každá smluvní strana povinna 

neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 

však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

9.7. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto 

článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení 

od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací 

a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 

finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční 

hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním 

znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 

finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za vypracování posudku je 

příslušný objednatel. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů 

uvedených v tomto článku, vypořádají se smluvní strany vzájemně podle § 2600 

až § 2603 a § 2991 a násl. NOZ. 

9.8. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 

případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 

nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a případnou náhradu škody. 
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9.11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli.  

9.12. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to 

s jednoměsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího 

po doručení výpovědi zhotoviteli. 

 

  

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 
 

10.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které 

byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni uzavření 

této smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu 

s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, vztahující se 

na informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

10.2. Neveřejné informace nezahrnují:  

10.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich 

zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;  

10.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru 

z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že takový 

zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán smlouvou 

o zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou povinností 

mlčenlivosti týkající se příslušných informací. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s poskytováním 

sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani osoba, která je s ním 

přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, zaměstnanec, zmocněnec, 

příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem seznámena s neveřejnými informacemi, 

je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy:  

10.3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 

právními předpisy nebo;  

10.3.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou 

povoleno nebo;  

10.3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 

odsouhlaseno objednatelem.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou 

s neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou. 

10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu 

neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům 

a svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním 

rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné 

stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí 

sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, a projednat 

tuto záležitost s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine 

maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude 

stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí 

být dále sdělovány. 
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10.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců 

dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných 

informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat 

objednatele. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné 

dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo 

odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní 

všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. 

Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné 

celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto neveřejných informací. Všechny 

dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené zhotovitelem nebo 

jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály uložené v počítačích, 

textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné informace. Toto 

zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně potvrzeno vedoucím 

zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním materiálů pověřen. 

10.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada škody, 

která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, 

že objednatel je v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se vydání 

předběžného opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v případě 

hrozícího nebo skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit 

náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady škody. 

10.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli 

nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 100 000,-- Kč 

(slovy jednostotisíckorun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení 

povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti kalendářních dnů ode dne obdržení 

vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok 

objednatele na náhradu škody. 

 

  

Jiná ujednání 
 

11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem 

plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak 

nakládat. 

11.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám 

provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto kontrolní 

dny je oprávněn svolávat objednatel 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto 

kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 

které jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců vlastníků, který 

je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen. 

11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 

aktuálních údajů katastru nemovitostí.  

11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
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předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

11.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším 

poznatkům v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností 

zhotovitele byly co nejméně narušeny běžné činnosti objednatele. 

11.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na zhotoveném 

díle. 

11.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení 

smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 

závazných právních předpisů České republiky. 

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 

uskutečnit dílo dle této smlouvy. 

11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči 

němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, 

ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

11.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % celkové ceny díla 

(bez DPH), tj. 3 979 800,-- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 

smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 

plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Při podpisu smlouvy o dílo zhotovitel 

předloží objednateli ověřenou kopii této smlouvy. 

11.13. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o úhradě 

pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou 

a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní 

vyplývající.  

11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 

rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen 

o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30-ti dnů uzavřít 

pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 

zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo 

objednatele od smlouvy odstoupit. 

11.15. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků 

újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. 

Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona. 

11.16. Na plnění zakázky se nebude podílet subdodavatel zhotovitele. Pokud ano, pak 

prostřednictvím subdodavatele nebudou plněny následující dílčí části uvedené v čl. III 

této smlouvy a příloze této smlouvy: 3.2.1. Vypracování PSZ (omezení subdodávek se 

netýká činností, které pro zhotovitele zajišťují osoby s příslušnými specializacemi (např. 

soudní znalec) nebo s autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
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autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě). 

 

  

Závěrečná ustanovení 
 

12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními NOZ. 

12.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

12.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

12.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na jejich právní nástupce. 

12.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

12.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

Příloha 

Položkový výkaz činností 
 
 

V Blansku dne 1. září 2016 

 

V Brně dne 8. září 2016 

 

   

  

  

  

  

  

Ing. Stanislav Skřipský 

vedoucí pobočky Blansko 

Státní pozemkový úřad 

(objednatel) 

 

 

Ing. Martin Malec 

člen představenstva 

Geocart CZ a.s. 

(zhotovitel) 

 

 


