9/2015	číslo smlouvy objednatele: 	329-2015-505101
Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Chvalešovice	číslo smlouvy zhotovitele:  	           
	
D O D A T E K   č. 2
ke smlouvě o dílo č. objednatele 329-2015-505101 (9/2015), ze dne 20.5.2015
na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Chvalešovice“

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
	Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
	ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina,
	vedoucí Pobočky České Budějovice
	
	Ing. Kateřina Maryšková, 
	referentka Pobočky České Budějovice
Tel.:	xxxxxxxx 
E-mail:	xxxxxxxx

Adresa:	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“		


Zhotovitel:	    	

Sdružení AGROPOZ CB s.r.o., AGROPOZ, v.o.s., GEOPOZEM CB s.r.o., GEOPOZEM, v.o.s.

Účastník sdružení (reprezentant):	AGROPOZ CB s.r.o.
sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jolana Polanová
Tel.:	xxxxxxxx		
E-mail:	xxxxxxxx
ID DS:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	GE Money Bank
Číslo účtu:	xxxxxxxx
IČ:	28148916
DIČ:	CZ28148916	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jaroslav Vrážek
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jolana Polanová
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.

Účastník sdružení:	AGROPOZ, v.o.s.
sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Douchou, CSc., jednatelem
Tel.:	xxxxxxxx	
E-mail:	xxxxxxxx
IČ:	62497090
DIČ:	CZ62497090
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956.

Účastník sdružení:	GEOPOZEM CB s.r.o.
sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
zastoupený:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Tel.:	xxxxxxxx	
E-mail:	xxxxxxxx
IČ:	02255073
DIČ:	CZ02255073
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.

Účastník sdružení:	GEOPOZEM, v.o.s.
sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
zastoupený:	Ing. Petrem Drsem, jednatelem
Tel.:	xxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]E-mail:	xxxxxxxx
IČ:	25199161
DIČ:	CZ25199161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493.

dále jen „zhotovitel“.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 20. 5. 2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Chvalešovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět dodatku

1. Na základě zápisů z kontrolních dnů konaných 22.4.2016 a 27.7.2016 zhotovitel upřesnil výměru a počet MJ obvodu KoPÚ (po zahrnutí části k. ú. Sedlec u Temelína). Celková výměra obvodu KoPÚ je 1059 ha a počet MJ na obvodu KoPÚ je 315. 
2. U fakturačního celku „3.1.1 Revize stávajícího bodového pole“ se zvyšuje počet bodů na 57. Zhotovitel fakturoval 35 bodů, ačkoliv skutečně bylo zrevidováno 55 bodů a dle požadavku ZKI je nutné na nově zahrnutém území zrevidovat ještě 2 další body. 


Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva rozšiřuje o tyto vícepráce:
- navýšení dílčího fakturačního celku 3.1.1 „Revize stávajícího bodového pole“ o 22 MJ

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.1.2 „Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech“ o 9 MJ

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.1.3 „Rozbor současného stavu“ o 9 MJ

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.1.6 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ o 9 MJ

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.2.1 „Vypracování plánu společných zařízení“ o 9 MJ

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.2.1.2 „Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“ o 9 MJ

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.2.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ o 9 MJ

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.3 „Mapové dílo“ o 9 MJ


Celková cena díla se navyšuje o 28 887,- Kč bez DPH. 


Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva snižuje o tyto méněpráce:

- snížení dílčího fakturačního celku 3.1.4 „Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ o 15 MJ 


Celková cena díla se snižuje o 22.905,- Kč bez DPH. 







Na základě výše uvedeného se smlouva o dílo mění takto: 
Čl. VI.
Cena za provedení díla
	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 585 485 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 021 217 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	   169 440 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	     10 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 786 142 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	   585 090 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	3 371 232 Kč


Současně se upravuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo 329-2015-505101 (9/2015). Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku. 

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčeny.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne ………………..
Za objednatele:	Za zhotovitele:


……………………………	………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Jaroslav Vrážek,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	statutární orgán zhotovitele
	AGROPOZ CB s.r.o.
V technických záležitostech:			        		                


…………………………………………….			
Ing. Karel Zvěřina	
vedoucí Pobočky České Budějovice    	
Příloha: 
1. Příloha k Dodatku č. 2 – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Chvalešovice – výkaz činností
Strana 2 (celkem 4)
„Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Chvalešovice_Realizace plánů společných zařízení Rvyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. jhg“
