DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 66/2014-537100 (1136-2014-537207, 20/2014 -KoPÚ Chodeč u Mělníka)

SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, 
nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3
Zastoupený:		Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
tel. XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX 
tel. XXXXXXXXXX
Adresa:			Bezručova 109, 276 01  Mělník
E-mail:			XXXXXXXXXX
ID DS:			XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:			XXXXXXXXXX
Číslo účtu:			XXXXXXXXXX
IČ/DIČ:			01312774/není plátce DPH
dále jen „objednatel“



ZHOTOVITEL:			AREA G.K. spol. s r.o.,
			reprezentant společného plnění závazku
			dodavatelů PROJEKCE & AREA
Sídlo:			U Elektry 650, 198 00  Praha 9
Zastoupený:			jednatelem Milanem Novým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Milan Nový
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXX
Tel./Fax:			XXXXXXXXXX 
E-mail:			XXXXXXXXXX
ID DS:			XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:			XXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: 			XXXXXXXXXX
IČ:			25094459
DIČ:			CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Jindřich Jíra
dále jen „zhotovitel“



Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. objednatele 66/2014-537100 (1136-2014-537207, 20/2014) uzavřené dne 13. 11. 2014 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a zhotovitelem AREA G.K. spol. s r.o. Praha ve znění dodatku č. 1.

I.

V návaznosti na dokončení dílčích částí 1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území, 1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území a 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 výše uvedené smlouvy došlo ke snížení MJ u těchto dílčích částí. Uzavřením obvodu upravovaného území zároveň byla upřesněna výměra obvodu, která se snížila z předpokládaných 297 ha na skutečných 295 ha, z toho řešených dle §2 – 265,9478 ha. 

Na základě výše uvedeného vznikly méněpráce:

	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	počet MJ dle SoD
	cena  za MJ [Kč]
	cena bez DPH
dle SoD  [Kč]
	Skutečný počet MJ

	skutečná
cena bez DPH  [Kč]

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
	
	
	
	
	
	

	
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů
	100bm 
	32
	900
	28 800
	28
	25 200

	
	- stabilizace plastovou značkou
	bod
	121
	60
	7 260
	86
	5 160

	1.5.

	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
	
	
	
	
	
	

	
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů
	100 bm
	41
	800
	32 800
	41
	32 800

	
	- stabilizace plastovou značkou
	bod
	159
	60
	9 540
	156
	9 360

	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	bod
	1
	2000
	2 000
	0
	0

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2
	
	
	
	
	
	

	
	- vytyčení pozemků
	100 bm
	107
	800
	85 600
	88
	70 400

	
	- stabilizace plastovou značkou
	bod
	290
	60
	17 400
	231
	13 860

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	297
	150
	44 550
	295
	44 250

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	297
	250
	74 250
	295
	73 750

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	297
	670
	198 990
	266
	178 220

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	297
	150
	44 550
	295
	44 250

	Celkem
	545 740
	
	497 250




a v důsledku toho se mění ustanovení článku VII. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 7.1.  takto: 


	REKAPITULACE

	1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH
	395 200,- Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH
	   291 070,- Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
     (3.1. – 3.2.) bez DPH
	193 670,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	879 940,- Kč


	DPH 21%
	   184 787,40 Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	1 064 727,40 Kč


Cena díla celkem nebyla překročena. Celková úspora (méněpráce) činí 48.490,- Kč bez DPH.


II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 66/2014-537100 (1136-2014-537207, 20/2014) uzavřené dne 13. 11. 2014  ve znění dodatku č. 1 se nemění.


III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.




V Praze dne 




Za objednatele:                                                                              Za zhotovitele: 





…………………………………………			…………………………………….
Ing. Jiří Veselý           					Milan Nový
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		reprezentant společného plnění závazku   
 		dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

