Číslo smlouvy u objednatele: 294-2016-520204/2                                                                                                                      Číslo smlouvy u zhotovitele: 026/GDHJ/2016
DODATEK č. 2
 KE 
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY 
ze  dne 24. 3. 2016
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem:                                                  Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
				     Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
zastoupený:			Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky Třebíč
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava	
Tel.:	+420 602 718 588 		 
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitelem:                                                  STRABAG a.s.	
sídlo:						   Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00	   zastoupený:                                                       Ing. Janem Hýzlem-prokuristou
						   Ing. Tomášem Hozou-prokuristou
tel./fax:                                                             545 423 711 / 545 229 457	
e-mail:                                                               bronislava.palacka@strabag.com
ID DS:	8yuchp8
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Jan Palla, vedoucí PJ Hostěradice	    tel./fax:                                                             602 133 938 / 515 334 901	
e-mail:						   jan.palla@strabag.com
bankovní spojení:				   UniCredit Bank Czech Republic a.s.	   číslo účtu:					   5061885001/2700			
IČO:						   608 38 744		
DIČ:	        					   CZ60838744
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,  vložka 7634.
(dále jen „zhotovitel“)
Dodatek č. 2 je uzavřený v souladu s článkem XVI, bodem 16.2. Smlouvy o dílo, ze dne 24. 3. 2016, která byla uzavřena na výstavbu polní cesty C1 včetně průlehu PR1 a příkopu P1 v katastrálním území Kostníky. Dne 20. 7. 2016 byl k této smlouvě uzavřený dodatek č. 1. 

Dodatkem  č. 2 dojde k úpravě článku V – Cena za dílo. 
I.
Smluvní strany  se dohodly,  se souhlasem projektanta Ing. Jiřího Papouška, technického dozoru stavebníka Ing. Petra Bruclíka na méně pracích ve výši 129 235,36 Kč. 
Nebude realizován:
Rigol dlážděný do lože z betonu tl. 100 mm z dlažebních kostek velkých		7 435,60
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	6 750,00
Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 1,3 m v hornině tř. 3			24 832,00
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanou se zhutněním 			22 348,80
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 			19 322,40
Kladení  drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 200 mm			4 656,00
Trubka drenážní flexibilní PipeLife D 160 mm						43 890,56
II.
Po odečtení méně prací:		 	                                                                          cena za provedené dílo bez DPH činí:		 10 262 646,97 Kč                                  
DPH 21%:						   2 155 156,00 Kč                                     celková cena za provedení díla vč. DPH činí:	 12 417 803,00 Kč

III. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24. 3. 2016 včetně dodatku č. 1  zůstávají beze změny. 

[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne 26. 9. 2016				V Brně dne 26. 9. 2016 

     …………………………………………	              ………………………………………..
          Ing. Vladimír Maryška, ředitel		     Pavel Vacek            Ing. Ondřej Volek
          KPU pro Kraj Vysočina		             ředitel oblasti JIH    ekonom oblasti JIH           
 
