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D O D A T E K č.  7    K E   S M L O U V Ě   O   D Í L O 

 

                                                                            č. objednatele: 102-2013-514204/7 

                                                                             č. zhotovitele: 530/2016 

 

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sněžné 

a částech katastrálních území Tis, Dobřany v Orlických horách a Janov v Orlických horách 

 

Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele č.j. SPÚ 444938/2016, kde jsou podrobně 

popsány problémy řešené s jednotlivými vlastníky pozemků. Důvodem uzavření dodatku je 

vytvoření delšího časového prostoru pro jednání s vlastníky a Obcí Sněžné. Pobočka preferuje 

nalezení co nejširší shody na návrhu nového uspořádání pozemků před rychlostí řešení. 

Z dosavadního průběhu jednání je zřejmé, že průtahy nevznikají na straně zhotovitele. 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

O b j e d n a t e l :  Česká republika, Státní pozemkový úřad  

Krajský pozemkový úřad 

Adresa:                pro Královéhradecký kraj 

Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

 Jiráskova 1320 

 51601 Rychnov nad Kněžnou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Alena Rufferová 

vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Michal Drtík 

Ing. Karel Káda      

Bankovní spojení:            xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:               xxxxxxxxxxxxxx 

IČ/DIČ                01312774/CZ01312774  

 

a 

 

Z h o t o v i t e l :           AZIMUT CZ s.r.o. 

Adresa:               Praha 9, Hrdlořezy, Hrdlořezská 21/31 

                 190 00 Praha 

Zastoupený:             Ing. Jiřím Blábolem, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel společnosti 

Bankovní spojení:           xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:              xxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ/DIČ:              27140091/CZ27140091 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, 

vložka 99302 

 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke  smlouvě o dílo 
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Čl. I. 

Předmět dodatku 

 

Tímto dodatkem se mění bod 4 „Čl.V Čas a místo předání díla“ smlouvy o dílo takto: 

 

4. Termín ukončení hlavního fakturačního celku Návrhové práce do 31.1.2017. 

 

 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění. 

 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne 29.9.2016         V Praze dne 27.9.2016 

 

 

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Mgr. Alena Rufferová  Ing. Jiří Blábol 

vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  jednatel  
 

 


