						 		              Spis č. 2VZ7044/2014-504202
Č.j. 51699/2016                       
Dodatek  č. 2

Ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 19/2014-504202 ze dne 04.08.2014 ( dále jen „smlouva“) spočívající v provedení díla (stavby) s názvem Realizace polních cest: HPC3 v k.ú. Osvračín, VPC8 v k.ú. Poběžovice u Domažlic, S12 a N5 v k.ú. Všeruby u Kdyně, pro část 1) – „HPC3 v k.ú. Osvračín“ uzavřené mezi smluvními stranami: 

Objednatelem:				Česká republika - Státní pozemkový úřad
						Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
                                              náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
zastoupený:					Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                                                 
tel.:						+420 727 956 829
e-mail:						j.papez@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice 
		Ing. Dorota Šandová 
                                                                       Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 344 01 Domažlice
tel.:  		xxx 
e-mail:		xxx
bankovní spojení: 	xxx 	
číslo účtu: 		xxx
IČO: 		01312774
DIČ:	CZ01312774
ID DS:		z49per3

a

Zhotovitelem: 				ROBSTAV stavby k.s. 	
sídlo:						Pražská 483, 397 01 Písek			
zastoupený: 					Ing. Radkem Kozákem
tel.:                                                        	xxx	
e-mail:						xxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Radek Kozák		   		
tel.:                                                        	xxx	
e-mail:						xxx
bankovní spojení:				xxx			
číslo účtu:					xxx 				
IČO:						27430774 			
DIČ:						CZ27430774

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191.

Čl. I
Předmět dodatku č. 2

1. Předmětem dodatku k SoD č.19/2014-504202 je změna čl. V „Cena za dílo“ vyvolaná uplatněním     dodatečných stavebních prací dle „Písemného záznamu o rozhodnutí realizovat vícepráce – formou JRBU“ č.j. SPU 455729/2016 ze dne 5.9.2016, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Dodatkem č. 2 se nahrazuje původní ustanovení čl. V, „Cena za dílo“, odst. 5.2 a mění se takto: 

Cena za provedení díla bez DPH činí 		5.654.934,- Kč
Cena za dodatečné stavební práce bez DPH činí	   105.157,- Kč
Celková cena za provedení díla bez DPH činí	5.760.091,- Kč
DPH celkem činí					1.209.619,- Kč			
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	6.969.710,- Kč


Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Plzni dne 12.10.2016				V Písku dne 12.10.2016
[bookmark: _GoBack]

Za objednatele:					Za zhotovitele:






……………………………………………		 …………………………………………
Ing. Jiří Papež		          	                         Ing. Radek Kozák
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                    ROBSTAV stavby k.s.         
Státní pozemkový úřad                                                     
                                                                                          

Přílohy
Nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací)
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