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 Číslo smlouvy objednatele: 1194-2015-521101 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 151044 

                                 

DODATEK č. 3  

SMLOUVY O DÍLO  

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích  Doloplazy a Poličky 

 

Smluvní strany 

  

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

                                                                            Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 

 Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  

 ředitelem krajského pozemkového úřadu 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí pobočky Prostějov 

  Ing. Jan Buczkowski, pobočka Prostějov  

Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov   

Tel.: +420 602 427 670    

E-mail: prostejov.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH   

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: sdružení GEOCENTRUM – 1.Geo  

 GEOCENTRUM, spol. s.r.o.  

 zeměměřická a projekční kancelář 

sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc  

zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Alice Moravcová, Ing. Martin Holinka 

Tel.: +420 585 205 211    

E-mail: administrativa@geocentrum.cz 

ID DS: 6ejp63k  

Bankovní spojení: KB, a.s.   

Číslo účtu: 59309811/0100    

IČ: 47974460   

DIČ: CZ47974460   

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Alice Moravcová 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Martin Holinka 

dále jen „zhotovitel“ 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo. 



Stránka 2 z 4 

 

Čl. I. 

                                                            Předmět dodatku 

1.1. Zvýšení počtu měrných jednotek u následujících fakturačních celků pro Část 2: KoPÚ Poličky: 

3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 45 na 59. 

Počet MJ činí 14 MJ. Cena za MJ (100 bm) 3.000,- Kč bez DPH. 

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 42.000,- Kč bez DPH 

 

3.1.4 Rozbor současného stavu, včetně analýzy odtokových poměrů                                             

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 78 na 80. 

Počet MJ činí 2 MJ. Cena za MJ (ha) 1.700,- Kč bez DPH. 

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 3.400,- Kč bez DPH 

 

3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                             

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 78 na 80. 

Počet MJ činí 2 MJ. Cena za MJ (ha) 700,- Kč bez DPH. 

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 1.400,- Kč bez DPH 

 

3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení                                         

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 78 na 80. 

Počet MJ činí 2 MJ. Cena za MJ (ha) 800,- Kč bez DPH. 

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 1.600,- Kč bez DPH 

 

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona                                           

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 78 na 80. 

Počet MJ činí 2 MJ. Cena za MJ (ha) 1.200,- Kč bez DPH. 

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 2.400,- Kč bez DPH 

 

3.3. Mapové dílo 

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 78 na 80. 

Počet MJ činí 2 MJ. Cena za MJ (ha) 700,- Kč bez DPH. 

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 1.400,- Kč bez DPH 

 

Celková částka změny hodnoty závazku ze smlouvy činí 52.200,- Kč bez DPH. 
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1.2. Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 

Část 1: KoPÚ Doloplazy 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 499 300,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 391 500,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 81 500,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  32 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 004 300,- Kč 

DPH 21% 210 903,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 215 203,- Kč 

Část 2: KoPÚ Poličky 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 508 000,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 259 000,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 56 000,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  18 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 841 000,- Kč 

DPH 21% 176 610,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 017 610,- Kč 

Celkem za obě části: 

Celková cena díla bez DPH 1 845 300,- Kč 

DPH 21% 387 513,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 2 232 813,- Kč 

 

Odůvodnění: 

Ke zvýšení počtu MJ dochází v důsledku rozšíření obvodu upravovaného území KoPÚ Poličky             o 

navazující část k.ú. Víceměřice. Jedná se o pozemky p.č. 481 (komunikace z Poliček do Víceměřic, která 

je pro Poličky prioritní z hlediska přístupu větších vozidel, kdy tato místní část Doloplaz je         v 

současné době přístupná pouze podjezdem pod železnicí), p.č. 486 (páteřní polní cesta v k.ú. Poličky, 

jejíž část se nachází na k.ú. Víceměřice) a „trojúhelník“ polností na pozemcích  p.č. 367, 366/1, 365, 

364, 363, 362. 

Tyto dodatečné služby představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek je 

uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

Čl. XII. 

Závěrečná ustanovení 

12.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1194-2015-521101, resp. č. zhotovitele: 

151044, uzavřená dne 03.11.2015, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 14.06.2016 a dodatku č. 

2 uzavřeného 31.08.2016, nemění. 

12.2. Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
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12.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

12.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 

podpisy. 

 

 

V Olomouci  dne 19.10.2016      V Olomouci dne  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Petr Liška 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  jednatel společnosti 

  

 

Příloha:  

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Doloplazy a Poličky 

 

 

 

 

 


