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DATUM: 21. 10. 2016 
 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.1 - KoPÚ Planá u M.L." 
 

Zadavatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 
úřad pro Plzeňský kraj 

Sídlo: náměstí Generála Píky 2110/8, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 
IČO: 013 12 774 
DIČ: CZ 013 12 774 

Název veřejné zakázky: „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Planá u Mariánských 
Lázní“ 

Sp. značka / evid. číslo VZ 2VZ5085/2016-504204 / 636414 

Druh zadávacího řízení: 
dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení 

 
dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon). 
 
Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
(dále jen „Zadavatel“), obdržel žádost dodavatele o dodatečné informace k nadlimitní veřejné 
zakázce na služby s názvem „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Planá u Mariánských Lázní“. 

 
Znění dotazu: 
 
„V souladu s ustanovením § 49 platného znění zákona o zadávání veřejných zakázek 137/2006 

Sb.(dále jen ZVZ) se na vás tímto obracím se žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím 
podmínkám. Moje žádost se týká veřejné zakázky „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Planá u 
Mariánských Lázní", spis.zn. 2VZ5085/2016-504204 / 636414, a to přílohy č.3 výkaz činností (dále jen 
předmětná VZ). 

Podrobně jsem prostudoval zadávací dokumentaci (dále jen ZD) a mám za to, že některé body 
zadávací dokumentace předmětné VZ a podrobných požadavků zadavatele ohledně předmětné VZ, 
nejsou dostatečně a jednoznačné vymezeny (zadány) a omezují tak moji možnost vypracovat 
konkurenceschopnou nabídku s dobrými předpoklady transparentního a nediskriminačního hodnocení 
zadavatelem. Protože je v zájmu všech účastníků zadávacího procesu, aby 

- bylo postupováno transparentně (tedy mj. i v souladu s §6 ZVZ) 
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- bylo umožněno dodavatelům vypracovat a předložit zadavateli srovnatelné nabídky 

- bylo zadavateli umožněno tyty nabídky zodpovědně porovnávat a hodnotit 

žádám o poskytnutí následujících dodatečných informací.  
Zadavatel požaduje v příloze č. 3 výkaz činností předmětné VZ zpracování díla pro fakturační 

celek 3.1.5. „Dokumentace k soupisu nároků“ do 14 měsíců a pro fakturační celek 3.2.2.“ Vypracování 
návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (dále jen „Návrh“) v termínu do 
30 měsíců od zahájení. Vzhledem k rozsahu VZ (1460 ha) považuji tento požadavek za nerealistický.  

V současné době vypisuje stejný zadavatel VZ s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 
Cheznovice“ s obdobnou dobou plnění. Zadavatel požaduje v příloze č. 3  výkaz činností předmětné VZ 
zpracování díla pro fakturační celek 3.1.5. „Dokumentace k soupisu nároků“ do 25 měsíců a pro 
fakturační celek 3.2.2.“ Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 
zákona (dále jen „Návrh“) v termínu do 41 měsíců od zahájení. Vzhledem k rozsahu VZ (755 ha) 
považuji tento požadavek za realistický. Termíny odpovídají mým zkušenostem s plněním obdobných VZ. 

Vzhledem k výše uvedenému se ptám 
- co vedlo zadavatele bez ohledu na výše uvedené k požadavku na výrazné a nerealistické 

zkrácení termínů cca o 25% ?  

- budou případné prodlevy ve vyjadřovacím procesu na straně dotčených orgánů státní správy 
(včetně katastrálního pracoviště) a zadavatele akceptovány jako oprávněný důvod ke změně 
termínů? 

Nevyjasnění výše uvedených termínů a netransparentní vyžadovaní jejich případného plnění ze 
strany zadavatele znamenají pro uchazeče značné ekonomické riziko. To budou uchazeči zahrnovat do 
nabídkových cen, avšak zcela netransparentním způsobem. Důsledkem je nesrovnatelnost nabídkových 
cen s dopady spočívajícími v hodnocení nesrovnatelných nabídek. 

Zadavatel tedy podle mého názoru vystavuje uchazeče riziku 
- porušení základních principů ZVZ při zadávání VZ 

- problematického reálného plnění takto problematicky a netransparentně zadaných služeb 

- sankcí za neplnění dílčích termínů a to nikoli z důvodů na jeho straně 

A v konečném důsledku tedy uchazeči hrozí, že mu nebude dána možnost podat na výše uvedenou 
VZ konkurenceschopnou nabídku.“ 
 
V souladu s ustanovením § 49 zákona, sděluje Zadavatel k uvedenému dotazu, že v příloze č. 3, 
výkazu činností, došlo k pochybení. Následně Zadavatel zajistil nápravu a předkládá opravený 
výkaz činností.  
Současně Zadavatel mění v bodě 3.1.2. zadávací dokumentace Požadovaný termín dokončení 
realizace služeb: z 30. 9. 2021 na 30. 9. 2022. 
Z důvodu, že dochází ke změně zadávacích podmínek, konkrétně ke změně údajů v příloze č. 3 
zadávací dokumentace, Zadavatel v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona prodlužuje termín 
pro podání nabídek na 19. 12. 2016 do 12,00 hodin.  
 
 
Ing. Jiří Papež 
ředitel odboru 

  

 
 
Přílohy: 
 1. Příloha č. 3 k ZD - Položkový výkaz činností 
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