SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 3
č. objednatele: 1703-2012-130740 a č. zhotovitele: 250/2012
uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami


SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: 	Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Soňa Balcárková
	vedoucí Pobočky Teplice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	ČNB Praha
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Adresa:	Kodaňská 45, 101 00 Praha10
Zastoupený:	Ing. Jan Nedoma, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:	26695103/CZ26695103
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha,
oddíl C, vložka 87873
(dále jen „zhotovitel“)


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3	       

Název veřejné zakázky:
Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území Malhostice 

Místo plnění veřejné zakázky:
Katastrální území Malhostice, obec Rtyně nad Bílinou





Čl. I
Předmět a účel dodatku
1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 18. 8. 2016 došlo ke zvýšení počtu měrných jednotek v části 3.1. Stabilizace plastovou značkou v k.ú. Malhostice.
2. Na základě žádostí vlastníků o vytyčení nového stavu KoPÚ došlo ke zvýšení původně odhadnutých měrných jednotek (bodů) uvedených v příloze č. 1.1 ke SOD č. objednatele: 1703-2012-130740 a č. zhotovitele: 250/2012 z 280 MJ na 1397.
3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod 1 smlouvy upravuje následovně:


Čl. VII.
Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:






Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Jednotkové ceny bez DPH (uvedené v příloze č. 1 této smlouvy) jsou závazné a neměnné.


4. Zároveň se mění Příloha č. 1.1 ke SOD č. objednatele: 1703-2012-130740 a č. zhotovitele: 250/2012 a to počtem měrných jednotek výše uvedeného dílčího fakturačního celku a následnou úpravou ceny. 

Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1.1 ke SOD č. objednatele: 1703-2012-130740 a č. zhotovitele: 250/2012.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele 1703-2012-130740 a č. zhotovitele: 250/2012 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 24. 09. 2012, zůstávají v platnosti.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


  
V Teplicích dne: 13. 10. 2016		V Praze dne: 11. 10. 2016
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Za objednatele:	Za zhotovitele:







……………………………	………………………………
Ing. Soňa Balcárková	Ing. Jan Nedoma
vedoucí Pobočky Teplice	 jednatel Geodetická kancelář Nedoma &
Řezník, s.r.o.
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj


image1.emf
306 860 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem

    (3.1.-3.2.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH

179 800 Kč

313 360 Kč

1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.6.) bez DPH

Celková cena díla včetně DPH

968 024 Kč

Celková cena bez DPH

800 020 Kč

DPH

168 004 Kč
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KPÚ s upřesněním přídělů

		

				1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.6.) bez DPH										$306,860

				2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH										$179,800

				3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
    (3.1.-3.2.) bez DPH										$313,360

				Celková cena bez DPH										$800,020

				DPH										$168,004

				Celková cena díla včetně DPH										$968,024
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