Spis č. 2VZ25040/2011-130722     
Č.j. SPU 531702/2016
Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 6-2013-504202 ze dne 17.6.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů a provedení s tím souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl.zn.) v katastrálním území Domažlice, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
      Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ
      IČO: 01312774

      Konečný objednatel:

      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
      Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice 
      Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser
      Bankovní spojení: xxx
      Číslo účtu: xxx
      Telefon: xxx
      e-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:
      Sdružení dodavatelů dle Smlouvy o sdružení ze dne 8.8.2011      
      Ing. Helena Krausová
      Adresa:  Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň
      Zastoupený: Ing. Helena Krausová – reprezentant sdružení
      Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
      V technických záležitostech oprávněn jednat: Renáta Valdmanová
      Bankovní spojení: xxx
      Číslo účtu: xxx
      IČO/ DIČ: 72274433/ CZ7056022215
      Tel./fax.: xxx 
      E-mail: xxx
      a
      GROMA PLAN s.r.o.
      Se sídlem: Částkova 24, 326 00 Plzeň
      Zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem společnosti
      Telefon: xxx


2. Předmět dodatku č. 2

2.1 Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě je doplnění fakturačního celku 1.6. na základě  písemného záznamu o rozhodnutí realizovat určitý počet měrných jednotek č.j. SPU 479346/2016 ze dne 26.9.2016. Dodatečné služby v rozsahu  2MJ se budou realizovat ve FC 1.6, Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné služby od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanoveními § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).
       Dále se mění počet měrných jednotek u fakturačních celků číslo 2.1., 2.2., 3.1. a 3.2. dle skutečnosti na 1381 MJ z původních 1390 MJ v souladu s ustanoveními § 222 odst. 6 ZZVZ.

2.2 Cena za provedení díla se mění na základě uplatnění víceslužeb a méněslužeb. Původní znění odstavce č. 1, článku VII Cena za provedení díla, SoD č. 6-2013-504202 se nahrazuje níže uvedenou rekapitulací ceny: Část 1) KPÚ v k.ú. Domažlice 

	1. Přípravné práce celkem ( III. 1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	2 051 000,-

	Dodatečné služby FC 1.6, bez DPH
	19.400,-

	2. Návrhové práce celkem (III. 2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	1 104 800,-

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem                         
     (III. 3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	690 500,-

	Celková cena bez DPH v Kč
	3 865 700,-

	21% sazba DPH v Kč
	811 797,-

	Celková cena včetně DPH v Kč
	4 677 497,-



2.2  Příloha č. 1 SOD č. 6-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ 
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
plnění
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	1390
	100 
	139 000 
	31.01.2014

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	1390
	50 
	69 500 
	31.10.2014

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	ha
	1390
	50 
	69 500 
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	1390
	500 
	695 000 
	31.10.2014

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	100bm
	320
	1 000 
	320 000 
	31.10.2015

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území  - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou
	100bm
	480
	1 000 
	480 000 
	31.10.2015

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, dodatečné služby
	100bm
	2
	9 700
	19 400
	28.2.2017

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	1390
	200 
	278 000 
	31.5.2016

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH
	2 070 400 

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	ha
	1381
	400 
	552 400 
	30.06.2017

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	1381
	400 
	552 400 
	31.01.2018

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	1 104 800 

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín plnění v měsících
počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	ha
	1381
	200 
	276 200 
	3

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	1381
	300 
	414 300 
	3

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	690 500 



	Rekapitulace

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	2 051 000 Kč

	Dodatečné služby FC 1.6, bez DPH
	19 400 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	1 104 800 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.)  
     v Kč bez DPH
	690 500 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	3 865 700 Kč

	DPH v Kč
	811 797 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	4 677 497 Kč



3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení   smlouvy, která  nejsou   dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

0. Dodatek č. 2 smlouvy  je  vyhotoven  ve čtyřech  stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má  platnost originálu.


[bookmark: _GoBack]V Plzni dne 25.10.2016					V Plzni dne 25.10.2016

Za objednatele:						Za zhotovitele:






………………………………………..                                …………………………………..                                                                                            
Ing. Jiří Papež					           		Ing. Helena Krausová
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                              	reprezentant sdružení
Státní pozemkový úřad			  		
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