Spis č. 2VZ4782/2012-130722     
Č.j. SPU 542590/2016 


Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1282-2012-130722 ze dne 23.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území Libkov, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
      Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
      Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem,  ředitelem KPÚ
      IČO: 01312774

      Konečný objednatel:

      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
      Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky, 
      Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser
      Bankovní spojení: xxx
      Číslo účtu: xxx
      Telefon: xxx
      e-mail: xxx 

a

1.2 Zhotovitel:
       GRID, a.s.
       Adresa: Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha
       Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
       Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka
       V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka
       Číslo účtu: xxx
       IČO: 61251437
       DIČ: CZ61251437
       Telefon: xxx
       E-mail: xxx
       ID DS: ftjebx5
[bookmark: _GoBack]

2. Předmět dodatku č. 4

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke  SOD č. 1282-2012-130722, která je vyvolaná snížením počtu měrných jednotek u fakturačního celku č. 3.1., Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků v rozsahu dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb ze dne 17.10.2016, č.j. SPU 533438/2016 a s tím související snížení celkové ceny za tento fakturační celek. Smluvní strany se dohodly na upřesnění rozsahu požadovaných služeb z původních 326 MJ na současných 54 MJ. Rozsah méněslužeb činí 272 MJ a vyjádření méněslužeb v Kč představuje hodnotu 157.800 Kč bez DPH a 190.938 Kč s DPH. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na uplatnění méněslužeb od dodavatele původní veřejné zakázky, které byly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

2.2  Příloha č. 1 SOD č. 1282-2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, část 5) KPÚ v k.ú. Libkov, okres Domažlice se mění takto:

	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Cena s 
20% DPH 
celkem v Kč
	Termín 
plnění
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	340
	100,-
	34.000,-
	40.800,-
	30.11.2012

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	340
	50,-
	17.000,-
	20.400,-
	30.11.2012

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	ha
	340
	50,-
	17.000,-
	20.400,-
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	340
	750,-
	255.000,-
	306.000,-
	30.11.2012

	
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Cena s DPH 21%
celkem v Kč 
	Termín 
plnění
 
	
	
	
	Cena s 
21% DPH 
celkem v Kč

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	100bm
	82
	850,-
	69.700,-
	84.337,-
	30.6.2013

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území  - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou
	100bm
	64
	1.000,-
	64.000,-
	77.440,-
	30.6.2013

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona
	ha
	1
	1.400,-
	1.400,-
	1.694,-
	30.6.2013

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	327
	200,-
	65.400,-
	79.134,-
	31.3.2014

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH
	523.500,-

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	ha
	326
	320,-
	104.320,-
	126.227,-
	30.11.2014


	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	326
	600,-
	195.600,-
	236.676,-
	30.11.2015

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	299.920,-

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín plnění v měsících
počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	ha
	54
	580,-
	31.320,-
	37.897,-
	3

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	327
	400,-
	130.800,-
	158.268,-
	3

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	162.120,-

	
	
	
	

	
	
	

	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	523.500,-

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	299.920,-

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	162.120,-

	Celková cena bez DPH v Kč
	985.540,-

	DPH v Kč
	203.733,-

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1.189.273,-




3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.



V Domažlicích dne 31.10.2016				V Praze dne 31.10.2016

Za objednatele:						Za zhotovitele:







………………………………………..                                  …………………………………..                                                                                            
                Ing. Jan Kaiser					           Ing. Zdeněk Štefka
       vedoucí Pobočky Domažlice 			                   předseda představenstva
	Státní pozemkový úřad    					  GRID, a.s. 
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