                                                                                                   Spis č. 2VZ4782/2011-130722

                                                                                                   Č.j. SPU 557925/2016              
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1278-2012-130722 ze dne 23.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území Ohučov, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 O b j e d n a t e l: 
Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem,  ředitelem KPÚ
IČO: 01312774

 Konečný objednatel:
 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

 Pobočka Domažlice
 Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
 Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky, 
 Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser
 Bankovní spojení: xxx
 Číslo účtu: xxx
 Telefon: xxx
 Fax: xxx
 E-mail: xxx
a

1.2 Z h o t o v i t e l: 
GEO Hrubý spol. s r.o. 
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00  Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx 
IČO/DIČ: 25227751 / CZ25227751

ID DS: 7s47464
2. Předmět dodatku č. 4
2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke  SOD č. 1278-2012-130722, která je vyvolaná snížením počtu měrných jednotek u fakturačního celku č. 3.1 v rozsahu dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb ze dne 19.10.2016, č.j. SPU 540290/2016 a s tím související snížení celkové ceny za tento fakturační celek. Smluvní strany se dohodly na upřesnění rozsahu požadovaných služeb z původních 247 MJ na současných 20 MJ. Rozsah méněslužeb činí 227 MJ a vyjádření méněslužeb v Kč představuje hodnotu 68.100 Kč bez DPH a 82.401 Kč s DPH. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na uplatnění méněslužeb od dodavatele původní veřejné zakázky, které byly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).
2.3 Příloha č. 1 SOD č. 1278-2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, část 3) KoPÚ v k.ú. Ohučov, okres Domažlice se mění takto:

	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za 
MJ bez
DPH v 
Kč
	Cena bez DPH
celkem v 
Kč 
	Cena s
20%   DPH

celkem v Kč
	Termín 
plnění


	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a 
rozbor současného stavu
	ha
	262
	200,-
	52.400,-
	62.880,-
	30.10.2012

	1.2.
	Dohledání, ověření 
stávajícího bodového pole,
 návrh na doplnění
	ha
	262
	100,-
	26.200,-
	31.440,-
	30.11.2012

	
	Doplnění stávajícího 
bodového pole včetně 
stabilizace
	ha
	262
	100,-
	26.200,-
	31.440,-
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření 
zájmového území
	ha
	262
	600,-
	157.200,-
	188.640,-
	30.11.2012

	
	Ucelená část, fakturační celek 1)
	MJ
	Počet MJ
	Cena za 
MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez 
DPH 
celkem v
 Kč
	Cena s DPH 21% 

celkem v Kč
	Termín plnění

	1.4.
	Geometrické a polohové 
určení vnějšího obvodu 
upravovaného území – 
vyšetření obvodu 
upravovaného území včetně 
ZPMZ, geom. plánů a 
stabilizace plastovou nebo 
kamennou značkou
	100bm
	60
	800,-
	48.000,-
	58.080,-
	30.6.2013

	1.5.
	Geometrické a polohové 
určení vnitřního obvodu 
upravovaného území  - 
vyšetření obvodu 
upravovaného území včetně. 
ZPMZ, geom. plánů a 
stabilizace plastovou značkou
	100bm
	32
	1.000,-
	32.000,-
	38.720,-
	30.6.2013

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	ha
	1
	5.000,- 
	5.000,-
	6.050,-
	30.6.2013

	1.7
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	248
	200,-
	49.600,-
	60.016,-
	31.3.2014

	
	Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) v Kč bez DPH
	396.600,-
	
	
	
	31.1.2013
	1 141 100 

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.1.
	Vypracování plánu 
společných zařízení včetně 
potřebného výškopisného 
zaměření zájmového území, 
potřebných podélných a 
příčných profilů společných 
zařízení a nezbytných studií, 
záměrů, průzkumů, 
odborných posudků apod.
	ha
	247
	700,-
	172.900,- 
	209.209,-
	30.11.2014

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 
předložení kompletní 
dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	247
	750,- 
	185.250,- 
	224.153,-
	30.9.2015

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	358.150,-
	
	

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a 
mapové dílo
	Termín ukončení v měsících
počínaje písemnou výzvou objednatele
zhotoviteli k zahájení prací

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle 
návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	ha
	20
	300,-
	6.000,-
	7.260,-
	3

	3.2.
	Zpracování mapového díla
 včetně DKM a SPI
	ha
	248
	300,-
	74.400,-
	90.024,-
	5

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	80.400,-
	
	


	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	396.600,-

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	358.150,-

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	80.400,-

	Celková cena bez DPH v Kč
	835.150,-

	DPH v Kč
	172.762,-

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1.007.912,-


3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
3.2  Dodatek č. 4 smlouvy  je  vyhotoven  ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 31.10.2016



V Plzni dne 31.10.2016
Za objednatele:





Za zhotovitele:

………………………………………..                               ...…………………………………..                                                                                            

                    Ing. Jan Kaiser




           Ing. Zdeněk Hrubý

          vedoucí Pobočky Domažlice                                                 jednatel společnosti

              Státní pozemkový úřad



         GEO Hrubý spol. s r.o.
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