           Evidenční číslo objednatele:
1236-2011-130773/1
           Evidenční číslo zhotovitele:106-2458-11

DODATEK Č. 1
ke smlouvě objednatele č. 12/2009 – KPÚ Skrochovice
uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ  STRANY :

O b j e d n a t e l :
Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Opava

adresa:

Horní nám. 2, 746 01 Opava



 

oprávněn jednat:

· ve smluvních záležitostech:   Ing. Aleš Uvíra, ředitel
· v technických záležitostech: 
Ing. Markéta Fojtíková
bankovní spojení: 
xxxxxxxxx
číslo účtu:

xxxxxxxxx
IČ/DIČ: 

00020478 / není plátce










a
Z h o t o v i t e l :


    AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
adresa:



    Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

oprávněn jednat:

· ve smluvních záležitostech: 
Ing. Luděk Střítecký, jednatel

· v technických záležitostech:
Ing. Luděk Střítecký, jednatel

bankovní spojení: 


    xxxxxxxxx 
číslo účtu:



    xxxxxxxxx
IČ/DIČ:



    41601483/CZ41601483

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Ćl. I.  

Předmět dodatku č. 1
1. Předmětem dodatku č. 1 je úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skrochovice (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy), tj. upřesnění měrných jednotek dle skutečného zaměření v terénu:
S ohledem na původní smlouvu o dílo č. 1236-2011-130773 dochází dodatkem č. 1 k úpravě měrných jednotek etapy 1c podle následujícího výkazu prací.
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Cena bez DPH
	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 Přípravné a geodetické práce

	1a
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
	ha
	238
	250
	59 500 Kč
	18

	1b
	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění PPBP
	ha
	238
	700
	166 600 Kč
	17

	1c
	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav (vč. pozemků neřešených), vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, zpracování nezbytných GP, ZPMZ
	100 bm
	66
	1400
	92 400  Kč
	17

	1d
	Dokumentace nároků vlastníků
	ha
	238
	250
	59 500 Kč
	20

	Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH
	378 000 Kč
	 

	2 Návrhové práce

	2a
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)
	ha
	238
	400
	95 200 Kč
	27

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
	ha
	20
	4000
	80 000 Kč
	27

	2c
	Geologický průzkum u VHS
	ha
	1
	7500
	7 500 Kč
	26

	2d
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	238
	850
	202 300 Kč
	28

	2e
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace
	pare
	2
	4500
	9 000 Kč
	30

	Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH
	394 000,00 Kč
	 

	3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

	3a
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	80
	600
	48 000 Kč
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	238
	350
	83 300 Kč
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH
	131 300,00 Kč
	 

	Rekapitulace

	1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH
	378 000 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH
	394 000 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b)
	131 300 Kč

	Cena celkem bez DPH
	903 300 Kč

	DPH
	180 660 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 083 960 Kč


2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 5.11.2011 zůstávají beze změn.
Čl. II. 

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Dodatek č. 1 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 1 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

5. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne:
19.12.2012






V Brně dne: 19.12.2012
Z a   o b j e d n a t e l e :




         Z a   z h o t o v i t e l e :
……………………………………..



      ……………………………………….

Ing. Aleš Uvíra
Ing. Luděk Střítecký

      ředitel

jednatel
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