Evidenční číslo objednatele: 1391-2011-130773/2


Evidenční číslo zhotovitele:




DODATEK Č. 2
ke smlouvě objednatele č. 1391-2011-130773 – KPÚ Neplachovice
uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ  STRANY :

O b j e d n a t e l :
Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Opava

adresa:

Horní nám. 2, 746 01 Opava



 

oprávněn jednat:

· ve smluvních záležitostech:   Ing. Aleš Uvíra, ředitel
· v technických záležitostech: 
Ing. Markéta Fojtíková
bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxx
číslo účtu:

xxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 

00020478 / není plátce










a

Z h o t o v i t e l :

EKOTOXA s.r.o. za sdružení „Ekotoxa – Geoport - Neplachovice"
adresa:


Fišova 403/7, 60200 Brno - Černá Pole    
oprávněn jednat:

· ve smluvních záležitostech: 
Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti, vedoucího 


účastníka „Sdružení Ekotoxa-Geoport-Neplachovice“
· v technických záležitostech:
Ing. Michal Brokl

bankovní spojení: 


    xxxxxxxxxxxx
číslo účtu:



    xxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:



    64608531 / CZ64608531
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Ćl. I.  

Předmět dodatku č. 2
1. Předmětem dodatku č. 2 je úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Neplachovice 
(dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb. – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy), tj. upřesnění měrných jednotek činností:
S ohledem na původní smlouvu o dílo č. 1391-2011-130773 a dodatek č. 1 dochází tímto dodatkem č. 2 ke změně MJ a fakturovaných částek podle následujícího výkazu prací.
	KPU NEPLACHOVICE
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ
	Cena bez DPH
	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 Přípravné a geodetické práce

	1a
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
	ha
	505
	320
	161 600
	6

	1b
	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole
	ha
	519
	1000
	519 000
	8

	1c
	Revize, zjišťování hranic pozemků 
v obvodu pozemkových úprav (vč. pozemků neřešených), vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, Vypracování nezbytných GP, ZPMZ
	100 bm
	125
	600
	75 000
	11

	1d
	Dokumentace nároků vlastníků
	ha
	519
	300
	155 700
	14

	Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH
	911 300,-
	 

	2 Návrhové práce

	2a
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)
	ha
	519
	320
	166 080
	20

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
	ha
	40
	1 000
	40 000
	20

	2c
	Geologický průzkum u VHS
	ha
	4
	5 000
	20 000
	20

	2d
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	519
	450
	233 550
	29

	2e
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace
	pare
	2
	10 000
	20 000
	30

	Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH
	479 630,-
	 

	3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

	3a
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	100
	250
	25 000
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	519
	250
	129 750
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH
	154 750,-
	 

	Rekapitulace

	1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH
	911 300,-Kč

	2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH
	479 630,-Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 
	154 750,- Kč

	Cena celkem bez DPH
	1 545 680,- Kč

	DPH
	   309 136,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 854 816,- Kč


2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.10.2011 a dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Dodatek č. 2 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 2 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

5. Výchozí podklady předává objednatel bezúplatně zhotoviteli k realizaci činnosti a zůstávají v majetku objednatele. Zhotovitel je povinen tyto podklady vrátit objednateli v den předání díla. Zhotovitel není oprávněn tyto podklady používat k jiným účelům, než ke zpracování díla a k činnosti podle smlouvy a bez vědomí objednatele není oprávněn s nimi seznamovat jiné osoby. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz. zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně osobních údajů).

6. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Opavě dne:
24.9.2012




   V  Opavě dne: 24.9.2012
Z a   o b j e d n a t e l e :




    Z a   z h o t o v i t e l e :
……………………………………..



……………………………………………….

Ing. Aleš Uvíra
Dr. Ing. Jiří Vrubel

      ředitel
            jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., 



                         vedoucího účastníka 

                                                                           „Sdružení Ekotoxa-Geoport- Neplachovice“
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