Evidenční číslo objednatele: 1391-2011-130773/4


Evidenční číslo zhotovitele:




DODATEK Č. 4
ke smlouvě objednatele č. 1391-2011-130773 – KoPÚ Neplachovice
uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ  STRANY :

O b j e d n a t e l :
Státní pozemkový úřad 

sídlo: 


Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov
oprávněn jednat:

· ve smluvních záležitostech:  

Ing. Aleš Uvíra, vedoucí Pobočky Opava
· v technických záležitostech:  

Ing. Markéta Fojtíková, referentka
Horní nám. 2, 746 01 Opava
bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 

01312774 / CZ01312774


a

Z h o t o v i t e l :

EKOTOXA s.r.o. za sdružení „Ekotoxa – Geoport - Neplachovice"
adresa:


Fišova 403/7, 60200 Brno - Černá Pole    
oprávněn jednat:

· ve smluvních záležitostech: 
Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti, vedoucího 


účastníka „Sdružení Ekotoxa-Geoport-Neplachovice“
· v technických záležitostech:
Ing. Michal Brokl

bankovní spojení: 


    xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:



    xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:



    64608531 / CZ64608531
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335.
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Čl. I.  

Předmět dodatku č. 4
Předmětem dodatku č. 4 je úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Neplachovice 
(dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy), tj. úprava počtu měrných jednotek u etapy 2c – geologický průzkum a tím i celková cena díla dle skutečného zpracování MJ (méněpráce). Změny dokládá níže uvedený rozpis s vyznačenými změnami.
Odůvodnění:

Zpracovatel PSZ vyhodnotil požadavky území a vlastníků a neshledal důvody k provedení inženýrsko-geologického průzkumu (viz. TZ PSZ). PSZ byl dne 28. 8. 2013 schválen sborem zástupců a následně zastupitelstvem obce Neplachovice dne 23. 10. 2013.
	KoPU NEPLACHOVICE
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ
	Cena bez DPH
	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 Přípravné a geodetické práce

	1a
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
	ha
	505
	320
	161 600
	6

	1b
	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole
	ha
	519
	1000
	519 000
	8

	1c
	Revize, zjišťování hranic pozemků 
v obvodu pozemkových úprav (vč. pozemků neřešených), vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, Vypracování nezbytných GP, ZPMZ
	100 bm
	125
	600
	75 000
	11

	1d
	Dokumentace nároků vlastníků
	ha
	519
	300
	155 700
	14

	Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH
	911 300,-
	 

	2 Návrhové práce

	2a
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)
	ha
	519
	320
	166 080
	24

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
	ha
	40
	1 000
	40 000
	24

	2c
	Geologický průzkum u VHS
	ha
	0
	5 000
	0
	24

	2d
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	519
	450
	233 550
	32

	2e
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace
	pare
	2
	10 000
	20 000
	34

	Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH
	459 630,-
	 

	3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

	3a
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	100
	250
	25 000
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	519
	250
	129 750
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH
	154 750,-
	 

	Rekapitulace

	1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH
	911 300,-Kč

	2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH
	459 630,-Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 
	154 750,- Kč

	Cena celkem bez DPH
	1 525 680,- Kč

	DPH 20 % 1a – 1c
         21 % 1d – 3b
	151 120,- Kč
161 716,80 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 838 516,80 Kč


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.10.2011  dodatku č. 1 ze dne 10.7.2012, dodatku č. 2 ze dne 24.9.2012 a dodatku č. 3 ze dne 30.4.2013 zůstávají beze změn.

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 4 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Dodatek č. 4 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 4 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

5. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Opavě dne: 24.10.2013
 
                                         V Opavě  dne: 24.10.2013

 Z a   o b j e d n a t e l e :




            Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………..



……………………………………..

            Ing. Aleš Uvíra
    




      Dr. Ing. Jiří Vrubel

    vedoucí Pobočky Opava                                                        












 
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., 


                         vedoucího účastníka 

                                                                           „Sdružení Ekotoxa-Geoport- Neplachovice“

strana 3

