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DODATEK  č. 1 
smlouvy o dílo 

uzavřené dne 18. 3. 2016 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

 
Polní cesty a PEO k.ú. Jezernice a rekonstrukce polních cest C1, C2 s IP 

k.ú. Milenov-sk. II 
 
 
SMLUVNÍ STRANY: 
 
O b j e d n a t e l  č .  1 :       ČR – Státní pozemkový úřad, 
               se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
sídlo:              Blanická 1, 779 00 Olomouc 
jednající: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro 

Olomoucký kraj  
tel.:              + 420 727957256 
e-mail:                                                  olomoucky.kraj@spucr.cz 
v záležitostech naplnění smlouvy je oprávněn jednat:  
               Mgr. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov 
               Ing. Václav Závěšický, referent Pobočky Přerov 
tel.:               +420 727 957 266 / +420 702 153 049 
e-mail:              prerov.pk@spucr.cz 
 
bankovní spojení:          Česká národní banka 
číslo účtu:             3723001/0710 
IČO/DIČ:             01312774/CZ01312774 
 
(dále jen „objednatel č. 1“) 
 
a 
 
O b j e d n a t e l  č .  2 :       Ředitelství silnic a dálnic ČR 
sídlo:              Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno 
kontaktní adresa: Šumavská 525/33, 602 00 Brno 
ve věcech smluvních: Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD ČR, Závodu 

Brno 
v technických záležitostech: Ing. Bc. Vladimír Svoboda  
bankovní spojení:          Komerční banka a.s. 
číslo účtu:             19-91778102/0100 
IČO/DIČ:             65993390/CZ65993390 
 
(dále jen „objednatel č. 2“) 
 
a 
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Z h o t o v i t e l:              COLAS CZ, a.s. 
sídlo:                 Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
zastoupený:               Ing. Liborem Navrátilem, ředitelem oblasti 

Východ  
tel./fax:  596 632 264 / 596 632 364  
e-mail:               vychod@colas.cz 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: 

Jiří Opravil, hlavní stavbyvedoucí oblasti 
Východ 
Ing. Petr Čmiel, stavbyvedoucí 

tel./fax:               596 632 264; 733 780 450 
e-mail:               vychod@colas.cz; jiri.opravil@colas.cz                                                                                 
bankovní spojení:             Komerční banka, a.s.    
číslo účtu:    7408201/0100     
IČO/DIČ:                26177005/CZ26177005 
     
Společnost je zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556 
(dále jen „zhotovitel“). 
 
 

Čl. I. 
 

Předmět dodatku 
 

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou: 
 

1) Snížení počtu měrných jednotek – méněpráce. 
2) Změna osoby oprávněné jednat v záležitostech naplnění smlouvy a tel. čísla za 

objednatele č. 1. 
 
 
1) Snížení počtu měrných jednotek – méněpráce 
 
Na základě skutečně provedených prací došlo ke snížení počtu měrných jednotek – méněprací, 
o které bude snížena celková cena díla.  
 
Celkový objem méněprací je 411 403,50 Kč bez DPH.  
 
Rozsah méněprací: 
k. ú. Jezernice – 71 307,00 Kč bez DPH 
 

• SO 01 (polní cesta C1) - viz změnový list 
 
• SO 02 (polní cesta C2) - viz změnový list 
 
• SO 03 (polní cesta C3) - viz změnový list 
 

• SO 04 (polní cesta C102) - viz změnový list 
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k. ú. Milenov – 340 096,50 Kč bez DPH 
 

• SO 01 (polní cesta C1) - viz změnový list 
 
• SO 02 (polní cesta C2) - viz změnový list 
 
 
Původní cena díla:  
 
ČÁST A:  Polní cesty a PEO k.ú. Jezernice 
Cena díla bez DPH (stavební práce + výsadba zeleně)    11 020 707,40 Kč 
Následná údržba bez DPH – 1. rok (r. 2017)              43 109,00 Kč 
Následná údržba bez DPH – 2. rok (r. 2018)              43 109,00 Kč 
Následná údržba bez DPH – 3. rok (r. 2019)              43 109,00 Kč 
Celková cena díla bez DPH činí           11 150 034,40 Kč 
DPH činí                     2 341 507,22 Kč 
Celková cena vč. DPH činí             13 491 541,62 Kč 
 
 
ČÁST B:  Rekonstrukce polních cest C1, C2 s IP k.ú. Milenov-sk. II 
Cena díla bez DPH (stavební práce + výsadba zeleně)      7 753 102,01 Kč 
Následná údržba bez DPH – 1. rok (r. 2017)              92 990,00 Kč 
Následná údržba bez DPH – 2. rok (r. 2018)              92 990,00 Kč 
Následná údržba bez DPH – 3. rok (r. 2019)              92 990,00 Kč 
 
Celková cena díla bez DPH činí             8 032 072,01 Kč 
DPH činí                     1 686 735,12 Kč 
Celková cena vč. DPH činí               9 718 807,13 Kč 
 
 
Celková cena za provedení obou částí díla bez DPH činí    19 182 106,- Kč 
DPH činí                         4 028 242,- Kč    
Celková cena za provedení obou částí díla vč. DPH činí    23 210 348,- Kč 
 
 
se po uvedených změnách mění na: 
 
 
ČÁST A:  Polní cesty a PEO k.ú. Jezernice 
Cena díla bez DPH (stavební práce + výsadba zeleně)    10 949 400,40 Kč 
Následná údržba bez DPH – 1. rok (r. 2017)              43 109,00 Kč 
Následná údržba bez DPH – 2. rok (r. 2018)              43 109,00 Kč 
Následná údržba bez DPH – 3. rok (r. 2019)              43 109,00 Kč 
Celková cena díla bez DPH činí           11 078 727,40 Kč 
DPH činí                     2 326 532,80 Kč 
Celková cena vč. DPH činí            13 405 260,20 Kč 
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ČÁST B:  Rekonstrukce polních cest C1, C2 s IP k.ú. Milenov-sk. II 
Cena díla bez DPH (stavební práce + výsadba zeleně)      7 413 005,50 Kč 
Následná údržba bez DPH – 1. rok (r. 2017)              92 990,00 Kč 
Následná údržba bez DPH – 2. rok (r. 2018)              92 990,00 Kč 
Následná údržba bez DPH – 3. rok (r. 2019)              92 990,00 Kč 
Celková cena díla bez DPH činí             7 691 975,50 Kč 
DPH činí                     1 615 314,90 Kč 
Celková cena vč. DPH činí              9 307 290,40 Kč 
 
 
Celková cena za provedení obou částí díla bez DPH činí    18 770 702,90 Kč 
DPH činí                         3 941 847,60 Kč    
Celková cena za provedení obou částí díla vč. DPH činí    22 712 550,50 Kč 
 
Méněpráce byly odsouhlaseny zhotovitelem, autorským dozorem, technickým dozorem 
stavebníka a osobu oprávněnou jednat ve věcech technických za objednatele č. 1. Uvedené 
změny se promítly do rozpočtu stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Nedílnou součástí uzavřeného dodatku smlouvy o dílo tvoří také rozpočet a soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vzniklých méněprací.   

 
 
2) Změna osoby oprávněné jednat v záležitostech naplnění smlouvy a tel. čísla za 

objednatele č. 1 
 
Původní osoba oprávněná jednat v záležitostech naplnění smlouvy za objednatele č. 1 Mgr. Iva 
Hubíková se mění na Ing. Václav Závěšický.  
 
Původní tel. č. +420 724 574 128 se mění na +420 702 153 049. 
 

 
 

Čl. II. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo výše uvedených jednacích čísel zůstávají nezměněny. 
 
Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, která je 
nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců 
obou smluvních stran.  
 
Dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro 
zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.  
 
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují 
své podpisy. 
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Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2: 
 
 
V Olomouci dne 30. 9. 2016                                V Brně dne 31. 10. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………… ……………………………… 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,            Mgr. David Fiala 
ředitel Krajského pozemkového           ředitel Závodu Brno 
úřadu pro Olomoucký kraj                                                                                                                              
 
 
 
 
Za zhotovitele:  
 
 
V Ostravě dne 1. 9. 2016                              
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………  
COLAS CZ, a.s. 
Ing. Libor Navrátil,  
ředitel oblasti Východ                                                                                                                               
 
 
 
  


