13/2016					      Číslo smlouvy objednatele: 657-2016-505201
                                                                           Číslo smlouvy zhotovitele:

                                         Dodatek č. 1 ke  SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice 	
Zastoupená:	Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České Budějovice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, tel. xxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněna jednat:	xxxxxxxxx, tel.  xxxxxxxx
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
E-mail:	xxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov	
dále jen „objednatel“
			
Zhotovitel:	Ing. Michal Hanuš		    	
sídlo:	xxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxx	
E-mail:	xxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxx	 	
Číslo účtu:	xxxxxxxx 		
IČ:	76254275	 	
DIČ:	CZ7507311262	 	
dále jen „zhotovitel“	

Objednatel a zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.  657-2016-505201 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Vytyčení po KoPÚ v okrese České Budějovice - rok 2016“.
(dále jen „dodatek“)

[bookmark: _GoBack]Čl. I
Předmět dodatku
Obě smluvní strany se dohodly v souladu se zápisem z mimořádného kontrolního dne, konaného dne  31. 10. 2016, na následující změně v původní smlouvě:
Čl. IV Termín a místo plnění
Změna bodu 4.1. – původní termín ukončení činnosti 18. 11. 2016 se ruší a nahrazuje novým:
Ukončení činnosti:	zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a předá objednateli kompletní dokumentaci do 28. 2. 2017.
Důvodem úpravy termínu je omezená proveditelnost měření v některých částech vytyčovaných lokalit (zejména v oblasti rybníků).


Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.  V ostatním zůstává původní Smlouva beze změny.
2.  Tento dodatek vznikl dohodou o celém jeho obsahu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Českých Budějovicích dne 9. 11. 2016

Za objednatele:	Za zhotovitele:


……………………………	………………………………
Ing. Karel Zvěřina	Ing. Michal Hanuš	
vedoucí Pobočky České Budějovice
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