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                                                                                       č. objednatele: 973-2012-130748 

                                                                                        č. zhotovitele: 

 

D O D A T E K č.  1    K E   S M L O U V Ě   O   D Í L O 

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Neratov v Orlických 

horách 

 

Dodatek se uzavírá na základě žádostí zhotovitele  č.j. SPU  289283//2014. Jedná se o 

prodloužení termínu ukončení hlavního fakturačního celku Návrhové práce. Státní 

pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad 

Kněžnou nemá pro rok 2014 přiděleny finanční prostředky pro pokrytí nasmlouvaných akcí a 

proto přijal důvody zhotovitele k prodloužení plnění přípravných prací do roku 2015. 

 

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně 

některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy 

pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové 

organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad. Z toho důvodu se mění osoba 

objednatele prací v tomto smluvním vztahu. 

 

 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

O b j e d n a t e l :  Státní pozemkový úřad  

Krajský pozemkový úřad 

Adresa:                pro Královéhradecký kraj 

Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

 Jiráskova 1320 

 51601 Rychnov nad Kněžnou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Alena Rufferová 

vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Martin Dusil 

Ing. Karel Káda      

Bankovní spojení:            xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:               xxxxxxxxxxxxxx 

IČ/DIČ                01312774/CZ01312774  

 

a 

 

Z h o t o v i t e l :           AZIMUT CZ s.r.o. 

Adresa:               Praha 9, Hrdlořezy, Hrdlořezská 21/31 

                 190 00 Praha 

Zastoupený:             Ing. Jiřím Blábolem, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel společnosti 

Bankovní spojení:           xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:              xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ/DIČ:              27140091/CZ27140091 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, 

vložka 99302 
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a 

 

Z h o t o v i t e l :           GEODÉZIE PLZEŇ s.r.o. 

Adresa:               Radobyčická 10, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:             Ing. Josef Krásný 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Krásný, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Krásný, jednatel 

Bankovní spojení:           xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:              xxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ/DIČ:              26349469/CZ26349469 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,  

oddíl C vložka 14611 

„jako 2. účastník sdružení“ 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke  smlouvě o dílo 

 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

 

Tímto dodatkem se mění bod 4 „Čl.V Čas a místo předání díla“ smlouvy o dílo takto: 

 

Termín ukončení hlavního fakturačního celku Návrhové práce do 31.5.2015 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom  zhotovitelé. 

 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění. 

 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne 17.7.2014         V Praze dne 7.7.2014 

 

 

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Mgr. Alena Rufferová  Ing. Jiří Blábol 

vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  jednatel  


