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DATUM: 04.11. 2016




Písemný záznam o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněpráce)

Smlouva o dílo: č. 34/2016-504202

Předmět smlouvy:  Realizace polní  cesty VPC 3.3  v k.ú. Hájek u Všerub

1.1 Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky
Tel: xxx
E-mail: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774

1.2 Zhotovitel:
Silnice Klatovy a.s.
Se sídlem: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
Zastoupený: Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva a.s
V technických záležitostech je oprávněn jednat: Miroslav Kubík, výrobní náměstek
IČO: 453 57 307
[bookmark: _GoBack]DIČ: CZ45357307
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx 
Tel./fax: xxx
E-mail: xxx

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném  u Krajského  soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221.
Písemný záznam o uplatnění méněpráce 

Objekt: 
446-15-1 SO 101 Polní cesta

Předmětem tohoto záznamu je odpočet měrných jednotek u objektu 446-15-1 SO 101 Polní cesta z důvodu nerealizace sanačního opatření na pláni. Odpočet měrných jednotek bude proveden u  těchto položek:  č. 3 K 122201101 – Odkopávky  a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3, počet měrných jednotek u této položky bude snížen o 63,951 MJ, snížení ceny u této položky činí 1.918,53 Kč bez DPH; č. 4 K 122201109 – Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3, počet měrných jednotek u této položky bude snížen o 21,317 MJ, snížení ceny u této položky činí 319,76 Kč bez DPH;  č. 11 K 564681111 -  Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63 – 125 mm tl. 300 mm, počet měrných jednotek u této položky bude snížen o 213,170 MJ, snížení ceny u této položky činí 24.301,38 Kč bez DPH a č. 21 K 919726123 – Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2, počet měrných jednotek u této položky bude snížen o 281,391 MJ, snížení ceny u této položky činí 11.255,64 Kč bez DPH.

Vzhledem k tomu, že podloží bylo dostatečně únosné v celé trase stavby (modul přetvárnosti na zemní pláni překročil projektem požadovanou hodnotu   Edef,2 = 30 MPa), dohodly se smluvní strany na nerealizaci sanačního opatření.
Shora uvedené změny budou ošetřeny dodatkem ke smlouvě, jehož přílohou bude upravený nabídkový rozpočet. 

V Domažlicích dne 04.11.2016


Z a  o b j e d n a t e l e: 	Z a   z h o t o v i t e l e:







…………………………………..					…………………………
	Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad           
	        Miroslav Kubík 
        výrobní náměstek
                         

	


……………………………………
Ing. Vojtěch Plachý
TDS
	



image1.jpeg
SPU 587027/2016

000367445393




