	Číslo smlouvy objednatele: 424-2015-544202
	Číslo smlouvy zhotovitele: 070/2015

DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2015

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Útěchov u Moravské Třebové a části k.ú. Boršov u Moravské Třebové“ (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM, kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774


zastoupený:	Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Libor Sabáček 
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy				
Tel.:	+420 725184843	
E-mail:	l.sabacek@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB	
Číslo účtu:	
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			
Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.	
sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice	
zastoupený:	jednatelem Ing. Pavlem Cimplem	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Fencl
Tel.:	+420 466 024 111			
E-mail:	info@geovap.cz
ID DS:	wyx77xh	
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice	
Číslo účtu:		
IČ:	15049248	
DIČ:	CZ15049248	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
[bookmark: _GoBack]Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Daniel Hakl
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jiří Fencl
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona          č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO
Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Útěchov u Moravské Třebové a části k.ú. Boršov u Moravské Třebové“(dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM.  
II. PŘEDMĚT DODATKU č. 2
Zhotovitel žádostí o vyhotovení dodatku na vícepráce ze dne 14. 9. 2016 písemně požádal o vyhotovení dodatku smlouvy o dílo na vícepráce, a to v bodě přílohy ke smlouvě o dílo - hlavní celek 3.1. Přípravné práce, dílčí část 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. V žádosti zhotovitele o vyhotovení dodatku na vícepráce je uveden rozsah víceprací v počtu 8 MJ výše uvedené dílčí části. Důvody navýšení počtu měrných jednotek výše uvedené dílčí části jsou následující změny obvodu KoPÚ: 
1.
V řešeném území je navržena výstavba poldru Boršov-Útěchov, který je i důvodem zahájení pozemkové úpravy a jedním z dlouhodobých záměrů Města Moravská Třebová. Předpokládaným provozovatelem poldru je Povodí Moravy, s.p. Při jednání o návrhu poldru dne 2. 8. 2016 se objevil požadavek Povodí Moravy s.p. na řešení zpřístupnění jednotlivých objektů poldru, včetně zátopové oblasti poldru a sedimentační nádrže, ke které je nutné přivést polní cestu. Polní cestu je třeba napojit sjezdem na silnici II. třídy. Rozhledové poměry a konfigurace terénu neumožňují napojit polní cestu v rámci stávajícího obvodu KoPÚ. Pro napojení polní cesty je však možné využít stávající sjezd mimo obvod pozemkové úpravy. Aby bylo možno polní cestu k tomuto sjezdu naprojektovat, je nutné rozšířit obvod KoPÚ v k.ú. Útěchov u Moravské Třebové o parcelu orné půdy (KN 879), po které povede trasa polní cesty, a parcely pod stávající místní komunikací, která je připojena na zmíněnou silnici č. II/368. Řešení uvedené lokality v KoPÚ umožní vlastnicky vypořádat místní komunikaci tak, aby byla po zápisu KoPÚ obecní nebo v majetku státu.   

2.
Druhá lokalita změny obvodu se týká čtyř pozemků s druhem pozemku zahrada  v k.ú. Boršov u Moravské Třebové (KN 4707, KN 4708, KN 4709, KN 4710) a pozemek vodního toku (KN 4706). Jde o pozemky, které byly původně zahrnuty do obvodu KoPÚ, není však důvodné je v pozemkových úpravách řešit. V rámci změny obvodu budou vyloučeny z obvodu KoPÚ. 

Na základě výše uvedených skutečností požádal zhotovitel o vyhotovení dodatku na vícepráce. Objednatel tuto žádost posoudil kladně.
Z důvodů uvedených v předmětu dodatku č. 2 se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění počet měrných jednotek dílčí části následovně:
Dílčí část 3.1.4. – počet měrných jednotek se zvyšuje o 6 měrných jednotek z 50 na 56. 
Zbývající potřebné 2 měrné jednotky budou vyčerpány v rámci stávající smlouvy o dílo, ve znění dodatku č.1.  

III.
Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2015, který nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel. 
Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.   



Ve Svitavách dne: 						V Pardubicích dne:



Za objednatele:	Za zhotovitele:





……………………………	………………………………
Ing. Miloš Šimek	Ing. Pavel Cimpl
vedoucí pobočky	jednatel	
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