
DODATEK č. 1
Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 475-2016-505206 uzavřené dne 2.5.2016 podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla
„ Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čichtice“
(dále jen „KoPÚ“)
I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený:
Vedoucím pobočky Strakonice, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Richard Valný     
v technických záležitostech oprávněn jednat:
 Jana Vojíková
Adresa:
Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice  


Tel./Fax:
+420 702 153 007
E-mail:
strakonice.pk@spucr.cz

ID DS:
z49per3

Bankovní spojení:
Česká národní banka

Číslo účtu:
3723001/0710

IČ:
01312774 

DIČ:
není plátcem DPH 

Dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: 

Geodetické sdružení s.r.o.
sídlo: 

Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram
zastoupený: 

Ing. Vladimírem Luksem, 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. 

Tel:

E-mail:


ID DS:


Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 


IČ/DIČ: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Praze, oddíl, vložka 

II.

Dne 2.5.2016 byla podepsaná smlouva č. 475-2016-505206.
Při revizi stávajícího bodového pole dodavatelem prací bylo zjištěno, že dle smlouvy o dílo byl předpoklad revize 13 MJ, ve skutečnosti bylo nutno revidovat celkem 25 MJ. Postup byl konzultován se ZKI v Českých Budějovicích. Bez revize 25 bodů by nebyl postup prací schválen ZKI a dodavatel prací by nemohl odevzdat etapu 3.1.1. zadavateli.

Předpokládaný finanční objem přímých nákladů těchto služeb nad rámec zadávací dokumentace a smlouvy o dílo činí 12 000,- Kč bez DPH.

III.
Současně dochází k úpravě celkové ceny za dílo následovně:

Původní znění tabulky v článku VI. bodu 6.1. SOD:  

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	

	Celková cena díla bez DPH
	

	DPH 21%
	

	Celková cena díla včetně DPH
	


se nahrazuje novým zněním
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	

	Celková cena díla bez DPH
	

	DPH 21%
	

	Celková cena díla včetně DPH
	


IV.

Příloha  č.1 SoD nahrazuje novým zněním, které je přílohou č.1 tohoto dodatku.
V.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
Tento dodatek o dvou stranách, s přílohou č.1 o dvou stranách se vyhotovuje  ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
Ve Strakonicích dne ………………     



V Příbrami dne …………………………
Z a  o b j e d n a t e l e:
Z a   z h o t o v i t e l e:


.……………………………………
……………………………………..

Ing. Richard Valný
Ing. Vladimír Luks

vedoucí pobočky Strakonice
jednatel
1
1
2

