
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 29.4.2016 pod č.j.objednatele 424-2016-520202
mezi smluvními stranami
Objednatel:                                                      Česká republika - Státní pozemkový úřad, 






    Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

      zastoupený:
Ing.Vladimírem Maryškou, ředitelem 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing.Vladimír Maryška
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing.Milan Šiman, vedoucí pobočky
                                                                               Ing.Jiří Rejnek, referent pobočky
      Adresa:
   Fritzova 4, 586 01 Jihlava


  


      Tel.:


 

      E-mail:                                                          
      ID DS:
z49per3

      Bankovní spojení:


      Číslo účtu:
3723001/0710

      IČ:
01312774                                                                 

      DIČ:
není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel                                                     Iva Dvořáková
   zastoupený:                                                Ivou Dvořákovou
   tel./fax:                                                       


   e-mail:                                                        
   ID DS:                                                        z7u3fmq
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Jiří Veselý – ředitel stavební divize

               tel./fax

   bankovní spojení:




    číslo účtu:
           




    IČO:
           41275276


    DIČ:
           CZ6853170291
Společnost není  zapsaná v obchodním rejstříku. 

(dále jen „zhotovitel“)
1/ Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo,  uzavřené dne 29.4.2016 na provedení díla „Výstavba polní cesty HPC 2, polní cesty VPC 12 se zatravněným průlehem a zasakovacích příkopů v k.ú. Havlíčkova Borová“
Tímto dodatkem se stanoví cena víceprací  u polní cesty HPC 2 následovně:

Cena víceprací bez DPH: 

532 935,- Kč
Tímto dodatkem se stanoví cena méněprací  u polní cesty HPC 2 následovně:

Cena méněprací bez DPH: 

618 556,- Kč

Zároveň se tímto dodatkem mění čl. III. Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo o cenu víceprací a méněprací následovně:

Původní znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí:





6 517 331,97 Kč

DPH 21% činí





1 368 639,71 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí
7 885 971,68 Kč

Nové znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí:





6 431 710,97 Kč

DPH 21% činí





1 350 659,30 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí
7 782 370,27 Kč

Odůvodnění: Oprava nesouladů mezi rozpočtovou a výkresovou částí PD. Ve výkrese C.1.4.2. u cesty HPC 2 je uvedena tl. asfaltové vrstvy 5 cm a v rozpočtu je uvedena položka s tl. vrstvy 4 cm.  Dále byl proveden odpočet nesprávně kalkulovaného počtu kusů žlabovek.
Dále bylo objednateli dne 26.10.2016 doručeno oznámení zhotovitele o změně jména a IČ obchodního závodu, kdy původní údaje zhotovitele
Lubomír Dvořák, IČ 10466452, DIČ CZ6104041944, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

se mění na nový název a nové IČ osoby, a to

Iva Dvořáková, IČ 41275276, DIČ CZ6853170291, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod
Na základě tohoto oznámení byly opraveny identifikační údaje zhotovitele.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek  se vyhotovuje v šesti vyhotovených výtiscích, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek

Přílohou č.1 tohoto dodatku je nabídkový rozpočet víceprací a méněprací zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací).
	           V Jihlavě dne 14.11.2016
	V Havlíčkově Brodě dne 11.11.2016

	
	

	……………………………………                      
	…………………………………..

	Ing. Vladimír Maryška, ředitel
KPÚ pro Kraj Vysočina


	Iva Dvořáková
zhotovitel




[image: image1.emf]Polní cesta HPC 2 v k.ú. Havlíčkova Borová - vícepráce

45 K577144221

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

m2 2 493,000 195,00 486 135,00CS ÚRS 2015 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 

m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV 911*3 - 60*4=2733-240 2 493,000

Celkem vícepráce



486 135,00


[image: image2.emf]Polní cesta HPC 2 v k.ú. Havlíčkova Borová - méněpráce

45 K577134221

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu

m2 2 493,000 155,00 386 415,00CS ÚRS 2015 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m 

tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV 911*3-60*4 2 493,000

78 K935111211 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 968,000 65,00 62 920,00CS ÚRS 2015 02

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého 

nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se     oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje:     

a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy,     b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní 

plochy dlažby (žlabu),     c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní         plochy 

dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice. 

79 M592277230 žlab betonový dvouvrstvý BEST ŽLAB I  8 x 33 x 59/66,9 kus 2 933,800 45,00 132 021,00CS ÚRS 2015 02

PP

tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlaby příkopové a příložné desky (tlxdlxš) BEST ŽLAB I  8 x 33 x 

59/66,9

VV 968*3*1,01 2 933,000

Celkem méněpráce 581 356,00
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