01/2016 – DODATEK č. 1				    		číslo smlouvy objednatele: 805-2016-505202
Vytyčení Spolí				    		    	číslo smlouvy zhotovitele:    	         

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č. 805-2016-505202 (01/2016) ze dne 13. 07. 2016, jejímž předmětem je: „Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po provedené KoPÚ v k. ú. Spolí“
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
	Pobočka Český Krumlov
	5. května 287, Plešivec 
	381 01 Český Krumlov
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Josefem Jakešem – vedoucím pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Šetka, referent KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Tel.:	+420 xxxxxxxxxxxxx		 
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx	
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:                                         sdružení „GEODROM – 1. Geo“, zastoupené Ing. Jiřím Habrovcem

1. účastník sdružení (reprezentant):                 	GEODROM, s.r.o. 
sídlo:	Hlavní 133/32, 664 48 Moravany
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Habrovec
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Habrovec
Tel.:	+420 xxxxxxxxxxxxx			
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx 
ID DS:	5a78v4d	
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx		
IČ:	29305381	
DIČ:	CZ 29305381	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 72875

2. účastník sdružení:                                  	1. Geo, spol. s r.o.
sídlo:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
Tel.:	+420 xxxxxxxxxxxxx			
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx 
[bookmark: _GoBack]ID DS:	mn8tgr2	
IČ:	01573161	
DIČ:	CZ 01573161	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 78662
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Odůvodnění dodatku:
Při fakturaci byl zhotovitelem vyfakturován skutečný počet měrných jednotek (MJ) zjištěných při vytyčení vlastnických hranic pozemků i skutečný počet použitých mezníků potřebných pro stabilizaci lomových bodů v terénu. Skutečnost je nižší o 21 MJ a 63 ks mezníků. Tento dodatek upravuje počet MJ, počet ks mezníků a celkovou smluvní cenu za předmět plnění (SOD Čl. VI. - Cena za provedení díla, bod 6.2.).

Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené a předané dílo a za provedené činnosti cenu, která je stanovena dle počtu MJ za vytyčení a předpokládaného počtu stabilizovaných lomových bodů hranic pozemků takto:
Smluvní cena: 	(pozn.: 1 MJ = 100bm vytyčované hranice)
Původní znění: 
a. Vytyčení vlastnických hranic pozemků 	 
cena za 1 MJ 		470,-- Kč			(556 MJ)	261 320,-- Kč
b. Stabilizace lomových bodů v terénu		
cena za 1 ks	  		70,-- Kč			(2181 ks)	152 670,-- Kč          
	
Celková smluvní cena bez DPH					          	413 990,-- Kč
DPH (21%)								   	  86 938,-- Kč 
Celková cena díla včetně DPH					         	500 928,-- Kč
Za správné stanovení výše DPH ke dni zdanitelného plnění odpovídá dodavatel.

Nové znění: 
a. Vytyčení vlastnických hranic pozemků 	 
cena za 1 MJ 		470,-- Kč			(535 MJ)	251 450,-- Kč
b. Stabilizace lomových bodů v terénu		
cena za 1 ks	  		70,-- Kč			(2118 ks)	148 260,-- Kč          
	
Celková smluvní cena bez DPH					          	399 710,-- Kč
DPH (21%)								   	  83 939,-- Kč 
Celková cena díla včetně DPH					         	483 649,-- Kč

Za správné stanovení výše DPH ke dni zdanitelného plnění odpovídá dodavatel.

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českém Krumlově, dne 14. 11. 2016		        	            V Českém Krumlově, dne 14. 11. 2016	
Za objednatele:	Za zhotovitele:


…………………….………………	………………………………
            Ing. Josef Jakeš                                                         Ing. Jiří Habrovec – reprezentant sdružení 
vedoucí pobočky Český Krumlov                                 	      a jednatel společnosti GEODROM, s.r.o.
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