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                                                                  Číslo smlouvy objednatele č. 1: 275-2012-130744 
                                                                  Číslo smlouvy objednatele č. 2: 
                                                                   Číslo smlouvy zhotovitele:  7050/2012 
 

S M L O U V A   O   D Í L O 
ze dne 9.2.2012 

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) 
 
 

D O D A T E K   č.  1 
 
SMLUVNÍ STRANY: 
 
Objednatel č. 1:   Česká republika - Ministerstvo zemědělství,  

 Pozemkový úřad Chrudim                                                                                    
Adresa:    Poděbradova 909, 537 01 Chrudim 
Ve smluvních záležitostech  Ing. Iva Bosáková, pověřená výkonem funkce vedoucí 
oprávněn jednat:   oddělení – ředitelky pozemkového úřadu  
V technických záležitostech   
oprávněn jednat:   xxxxxxxxx  
 Bankovní spojení:    xxxxxxxxx                                                  
 Číslo účtu:     xxxxxxxxx              
 IČ/DIČ:    00020478 / není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel č. 1“) 
 

 
Objednatel č. 2:   Ředitelství silnic a dálnic ČR                                                                                 
Sídlo:      Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle 
Ve smluvních záležitostech  Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice, na základě 
oprávněn jednat:    pověření ze dne 01. 11. 2010 
V technických záležitostech    
oprávněn jednat:     xxxxxxxxx 
Telefon:     xxxxxxxxx 
E-mail:     xxxxxxxxx 
 Bankovní spojení:               xxxxxxxxx          
 Číslo účtu:     xxxxxxxxx             
 IČ/DIČ:    65993390 / CZ65993390 
Adresa pro doručování:   Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice 
     Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
(dále jen „objednatel č. 2“) 
 

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 04. 10. 2011 
 

 

Zhotovitel:    GEOŠRAFO, s.r.o. 
Adresa:    Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové 
Ve smluvních záležitostech    
oprávněn jednat:   Jiří Foltán, jednatel 
V technických záležitostech  xxxxxxxxx 
oprávněn jednat:    xxxxxxxxx  
Bankovní spojení:   xxxxxxxxx 
Číslo účtu:    xxxxxxxxx 
IČ/DIČ:    64793036 / CZ64793036 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v HK pod č.j. 9769. 

Po vzájemné dohodě v souladu s článkem XI. bodu 4 smlouvy o dílo a na základě výsledku 
jednání v jednacím řízení bez uveřejnění přistupují smluvní strany k uzavření tohoto dodatku. 
Předmětem dodatku jsou dodatečné služby u KPÚ Orel, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci 
nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Jedná se o úpravu obvodu 
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pozemkových úprav, vyplývající z digitalizace provedené Katastrálním pracovištěm Chrudim 
v letošním roce. Úpravou obvodu pozemkových úprav dochází k navýšení počtu měrných jednotek 
u fakturačního celku 1.4.  
 
Na základě této skutečnosti se tímto dodatkem mění článek VII. bod 1 následujícím způsobem 
 
1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě výsledku jednacího řízení bez 
uveřejnění. Podrobnosti kalkulace ceny dodatečných služeb obsahuje příloha č. 1 tohoto 
dodatku a upravený krycí list nabídkové ceny je přílohou č. 2 tohoto dodatku. 
 
Rekapitulace ceny: 

 

 
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH 

                                         
1.013.680,- Kč 

 
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH 

                                       
480.350,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 
celkem  (3.1.-3.2.) bez DPH 

                                  
               138.900,- Kč 

Celková cena bez DPH 
                                      

1.632.930,- Kč 

DPH 
                                      

326.586,- Kč  

Celková cena díla včetně DPH 
                                      

1.959.516,- Kč 

 
    Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze 

v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Sjednaná celková cena je 
určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových 
položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

 
  
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Obě smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí. 
 
Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve 
dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má 
povahu originálu. 
 
V Chrudimi dne 27. 12. 2012 
 
Z a    o b j e d n a t e l e:                                             Z a    z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
 
……….…………………………………….                     …........................................................... 
              Ing. Iva Bosáková          Jiří Foltán 
  pověřená výkonem funkce vedoucí              jednatel     
oddělení - ředitelky pozemkového úřadu     
 
 
 
 
……………………………………………. 
               Ing. Bohumil Vebr 
 ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR 



 

Ucelená část, fakturační celek MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a 

vnitřního obvodu upravovaného území - 

vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, 

stabilizace

100 bm 15 1 000 15 000 do 30.04.2013

 

  

3 000 Kč

Jiří Foltán

          Pozemkového úřadu Chrudim

     pověřená výkonem funkce ředitelky

Celková cena dodatečných služeb včetně DPH
18 000 Kč

…………………………………………………………………

                     Ing. Bohumil Vebr

           ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

 

V Chrudimi dne 27. 12. 2012

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 SOD č. obj.  275-2012-130744, č. zhotov. 7050/2012

"Dodatečné služby u KPÚ Orel"

Krycí list k nabídkové ceně 

Rekapitulace

Cena dodatečných služeb bez DPH 15 000 Kč

 

Za objednatele:               Za zhotovitele:

…………………………………………. …………………………………………………………………

                  Ing. Iva Bosáková

 

jednatel společnosti

DPH



  

Ucelená část, fakturační celek MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1)

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
ha 499 300 149 700 do 30.06.2013

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, 

návrh na doplnění
bod 23 500 11 500 do 30.04.2013

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace
ha 499 50 24 950 do 30.04.2013

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území, 

včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné 

zaměření

ha 493 900 443 700 do 30.04.2013

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a 

vnitřního obvodu upravovaného území - 

vyšetření obvodů, včetně  GP, ZMPZ,  

stabilizace

100 bm 200 1000 200 000 do 30.04.2013

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 139/2002 Sb. 

vytyčení pozemků

stabilizace plastovou značkou     bod 145 90 13 050 do 30.04.2013

1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání (SOD 

čl. III. bod 1.6 )

ha 499 220 109 780 do 31.03.2014

1 013 680  

2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení (vč. 

vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování)

Výškopisné zaměření zájmového území

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a 

dalších staveb

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 

pro vodohospodářskou část plánu společných 

zařízení

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků
ha 493 250 123 250 do 31.01.2015

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu 

KPÚ
ks 4 3 000 12 000 do 31.03.2015

480 350  

do 31.01.2014

61 1000 do 30.04.2013

Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH

100 bm

700

61 000

1.5.

2.1. ha 493 345 100

Upravený krycí list k nabídkové ceně

Příloha č. 2 k k dodatku č. 1 k SOD obj. č. 1 - 275-2012-130744, č. zhotov. 7050/2012

"Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Orel"

1.2.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH



  

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
100bm 155 400 62 000

Stabilizace hranic pozemků bod 300 90 27 000

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI 

a veškerých podkladů potřebných pro 

zavedení výsledků KPÚ do KN

ha 499 100 49 900 do 2 měsíců

138 900  

1)

          ředitelka pozemkového úřadu

Za objednatele:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
1 013 680 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH

Za zhotovitele:

Termín ukončení- v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum. 

Celková cena díla včetně DPH
1 959 516 Kč

Ing. Bohumil Vebr

ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

Celková cena bez DPH

Jiří Foltán

          …………………………………………

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) 

bez DPH 138 900 Kč

          …………………………………………………………………

1 632 930 Kč

326 586 Kč

          …………………………………………

V Chrudimi dne 27. 12. 2012  

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Ing. Iva Bosáková

pověřená výkonem funkce vedoucí oddělení- jednatel

DPH

Rekapitulace

480 350 Kč

do 2 měsíců

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) 

bez DPH


