05/2016						    	       číslo smlouvy objednatele: 1255-2016-505202
Realizace Rájov				    		       číslo smlouvy zhotovitele:  841/HA/27/2016        

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1255-2016-505202 (05/2016) ze dne 19. 09. 2016 k realizaci stavby s názvem: „Realizace PSZ v k. ú. Rájov“

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
		Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
		Pobočka Český Krumlov
sídlo:                                                         	5. května 287, Plešivec 
		381 01 Český Krumlov
jednající:                                                   		Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky SPÚ
tel.:		+420 xxxxxxxxxxxxxx		 
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
v záležitostech naplnění smlouvy je oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky SPÚ
tel.:		+420 xxxxxxxxxxxxxx		 
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx	
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
IČ:		01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

a
Zhotovitel:                                                    	STRABAG a.s.
zastoupený:                                                		Janem Michalcem 
			(technický vedoucí oblasti, na základě plné moci)
			Ing. Lukášem Přibylem 
			(ekonomický vedoucí oblasti, na základě plné moci) 
tel./fax:                                                         		+420 xxxxxxxxxxxxxx / +420 xxxxxxxxxxxx
e-mail:                                                          		xxxxxxxxxxxxxx 
ID DS:			8yuchp8
v technických záležitostech je oprávněn jednat: 	Michal Čečák 
				(autorizovaný technik v oboru dopravní stavby)
tel./fax:                                                        		        +420 xxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:		        xxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxx 
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxx		
IČ:				60838744	
DIČ:			CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.



Odůvodnění dodatku:

Dodatek je vyhotoven z důvodu úhrady části nákladů spojených se zachycením pramenů na pozemcích soukromých vlastníků ze strany Obce Zlatá Koruna. Objednatel i zhotovitel s tímto návrhem souhlasili. Tímto dodatkem se Příloha č. 2 výše uvedené smlouvy o dílo (nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen) snižuje o práce uvedené ve změnovém listu oceněného soupisu stavebních prací. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V souvislosti s výše uvedeným, se smlouva o dílo mění takto:

Čl. III, bod 4 - Celková cena za provedení díla:

[bookmark: _Ref376425814]bez DPH činí                                                                           	6 975 403,- Kč
DPH 21% činí		                                                  		1 464 835,- Kč	  	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         	8 440 238,- Kč


Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají nedotčená. Tento dodatek se vyhotovuje ve  4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českém Krumlově, dne 10. 11. 2016	      	            	        V Českých Budějovicích, dne 10. 11. 2016	


Za objednatele:						Za zhotovitele:


…………………….………………				………………………………
            Ing. Josef Jakeš                                                   		              Jan Michalec
vedoucí pobočky Český Krumlov 				    technický vedoucí oblasti
        na základě plné moci



								………………………………
		         						          Ing. Lukáš Přibyl
								  ekonomický vedoucí oblasti
					        na základě plné moci
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