			Číslo smlouvy objednatele č. 1: 810-2016-525201
						           Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-000742
		                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele:  021/2016  										

D O D A T E K č. 1

SMLOUVY O  DÍLO  

uzavřené dne 28.6.2016
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu 

Realizující pobočka:	Pobočka Zlín
Sídlo pobočky:	x x x x x x x x x x
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení: 	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	3723001/0710  
IČ / DIČ: 	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH
(dále také „objednatel“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
V zastoupení:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 
Sídlo: 	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín
	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení: 	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
IČ / DIČ: 	65993390 / CZ65993390


Zhotovitel:    	EXACT ING, s.r.o.                  	
Sídlo:	Nezamyslova 1423/6, 615 00  Brno
Zastoupený:                                                                 Ing. Soňou Ševčíkovou, jednatelkou
Telefon:                                                                        x x x x x x x x x x
E-mail:                                                                          x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x x		
Tel.:                                                                               x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení: 	x x x x x x x x x x
Číslo účtu: 	x x x x x x x x x x	
IČ / DIČ: 	29236517 / CZ29236517
[bookmark: _GoBack]Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67527.


Úvodní ustanovení

Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 28.6.2016 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci VZMR s názvem „PD Polní cesty v k.ú. Vizovice a v k.ú. Lhotsko“, jejímž předmětem je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby „Polní cesty C1 a C11 v k.ú. Vizovice a polní cesty C1, C11 a C12 v k.ú. Lhotsko včetně doprovodné zeleně“. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 s následujícím textem:

I.

Na základě Smlouvy o spolupráci, uzavřené mezi účastníky ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Zlín a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín přistupuje jako třetí strana ke smlouvě o dílo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, se sídlem Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, IČ 65993390 jako objednatel č. 2.


II.

Označení všech účastníků smlouvy je nadále upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.


III.

Smluvní strany se dohodly, že Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín převezme jako objednatel č. 2 závazek objednatele č. 1 k zaplacení ceny díla.

 
IV.

1. Dosavadní text bodu 1.3 článku I. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a objednatel č. 2 k zaplacení ceny za jeho zhotovení.

2. Dosavadní text bodu 2.12 článku II. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. Za účelem průběžných kontrol provádění díla budou svolány minimálně 2 kontrolní dny, kterých je oprávněn se zúčastnit i objednatel č. 2. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole předběžný návrh řešení (situaci, vzorové řezy) a další potřebné doklady o provádění díla dle pokynů objednatele.

3. Dosavadní text bodu 5.5 článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Objednatel č. 2 neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

4. Dosavadní text bodu 5.6 článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Cenu za Plnění hradí objednatel č. 2 na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení Plnění po řádném převzetí Plnění objednatelem.

5. Dosavadní text bodu 5.7 článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Faktura bude zhotovitelem doručena na adresu Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín. Po odsouhlasení předá objednatel veškeré doklady týkající se plateb objednateli č. 2.

6. Dosavadní text bodu 5.9 článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel  oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel č. 2 v prodlení s její úhradou.

7. Dosavadní text bodu 5.10 článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Splatnost faktury je 60 dnů ode dne jejího obdržení objednatelem č. 2. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8. Dosavadní text bodu 5.11 článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Na faktuře bude zhotovitel uvádět:

	Odběratel:       	Ředitelství silnic a dálnic ČR
                                                    	Na Pankráci 546/56
                                                    	140 00 Praha 4

	Fakturační adresa objednatele č. 2:       	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
                                                    	Fügnerovo nábřeží 5476
                                                    	760 01 Zlín
		
9. Dosavadní text bodu 5.12 článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č. 2 je státní příspěvkovou organizací a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, 
že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele č. 2, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli č. 2 uplatňovat žádné sankce. Objednatel č. 2 se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel č. 2 dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

10. Dosavadní text bodu 10.1 článku X. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla či jeho části za každý byť i jen započatý kalendářní den prodlení.

11. Dosavadní text bodu 10.2 článku X. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této smlouvy, uhradí objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového Plnění či jeho části za každý byť i jen započatý kalendářní den prodlení.  

12. Dosavadní text bodu 10.5 článku X. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.

13. Dosavadní text bodu 10.6 článku X. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 jsou oprávněni odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

14. Dosavadní text bodu 10.7 článku X. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Plnění v případě, že objednatel č. 2 obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování Plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 15. 11. 2023.

15. Dosavadní text bodu 10.8 článku X. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Ve vztahu k Plnění jsou objednatel č. 1 a objednatel č. 2 oprávněni tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

16. Dosavadní text bodu 11.4 článku XI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZVZ.

17. Dosavadní text bodu 11.6 článku XI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.


V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 28.6.2016 zůstávají v platnosti beze změn.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

1. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.










Ve Zlíně dne 30.6.2016	 				   V Brně dne 30.6.2016





………………………………………………..	………………………………………………..
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EXACT ING, s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	Ing. Soňa Ševčíková
Ing. Mlada Augustinová                                                            jednatelka
ředitelka 
              
              Objednatel č. 1	    Zhotovitel





………………………………………………..	
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín	
Ing. Karel Chudárek	
ředitel                                                                	

              Objednatel č. 2	
