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                                                                                              č. objednatele: 185-2013-514204 

                                                                                               č. zhotovitele: 21/2013 

 

D O D A T E K č. 2   K E   S M L O U V Ě   O   D Í L O 

 

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Vamberk, 

Peklo nad Zdobnicí a částech  katastrálních území Merklovice a Roveň u Rychnova nad 

Kněžnou 

 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka 

Rychnov nad Kněžnou obdržela dne 12.1.2014  žádost zhotovitele o prodloužení termínu 

hlavního fakturačního celku Přípravné práce do 30.4.2014 z důvodu oprav aktualizace linií 

BPEJ ze strany Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.  Zdůvodnění bylo 

uznáno jako opodstatněné a žádosti bylo tímto dodatkem vyhověno. 

Dále se tímto dodatkem mění zastupování 2. člena sdružení zhotovitelů – firmy Agroplán, 

s.r.o. 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

O b j e d n a t e l :             Státní pozemkový úřad  

Krajský pozemkový úřad 

pro Královéhradecký kraj 

Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Adresa:                Jiráskova 1320 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová 

vedoucí pobočky Rychnov n. Kn.  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Karel Káda 

Bankovní spojení:            xxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:               xxxxxxxxxxxxx  

IČ/DIČ               01312774/CZ01312774 
 

a 

 

Z h o t o v i t e l :  

Sdružení firem ALINEX, s.r.o.  a  Agroplán, s.r.o. 

 

Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení  ALINEX, s.r.o. 

Adresa:               Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5 

Kontaktní adresa:           Mánesova 75, 120 00 Praha 2 

Zastoupený:             doc. Ing. Jiřím Němcem, CSc. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: doc. Ing. Jiří Němec, CSc. 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Libuše Pražáková 

Bankovní spojení:           xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:              xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ/DIČ:              48114723/CZ48114723 

Telefon/fax             +420 605 910 073 

E-mail:               nemecalinex@seznam.cz 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č.  

C 16636 
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Člen sdružení č. 2            Agroplán, s.r.o. 

Adresa:               Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 

Zastoupený:             Ing. Janou Švábovou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing.Jana Švábová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing.Jana Švábová 

Bankovní spojení:           xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:              xxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ/DIČ:              48110141/CZ48110141 

Telefon/fax             +420 241 431 672 

E-mail:               agroplan@volny.cz 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č.  

C 16154 

 

 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

 

Tímto dodatkem se mění  

 

a)  bod 3 „Čl.V Čas a místo předání díla“ smlouvy o dílo takto: 

 

3. Termín ukončení hlavního fakturačního celku Přípravné práce do 30.4.2015 

 

b)  zastupování druhého člena sdružení tak, jak je uvedeno výše 

 
 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom zhotovitelé. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění. 

3. Objednatel i zhotovitelé prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne 22.1.2015        V Praze dne 16.1.2015 

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Mgr. Alena Rufferová  doc. Ing. Jiří Němec, CSc. 

vedoucí  Pobočky Rychnov n. Kn. jednatel reprezentanta sdružení 

  

 


