
č.j. objednatele: SPU 649207/2016 

                                         č.j. zhotovitele: 

 

DODATEK č. 6 
 

ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele: 655-2014-529101) uzavřené dne 18. 07. 2014 podle § 536 

a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, 

přechodného ustanovení zák. č. 303/2013 Sb. ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“).  

 

Smluvní strany: 

 

Objednatel:    Česká republika - Státní pozemkový úřad  

    Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Adresa:  Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

ID DS:  z49per3 

IČ / DIČ:  013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, 

  ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

Telefon / fax:   355 311 718 / 729 922 139 

e-mail:  karlovarsky.kraj@spucr.cz 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb 

Telefon / fax:   727 956 741/ 729 922 139 

E-mail:   cheb.pk@spucr.cz 

Bankovní spojení:   Česká národní banka 

Číslo účtu:   3723001/0710 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:   GEO Hrubý spol. s r.o. 

Adresa:  Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

zastoupený:   Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Zdeněk Hrubý 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Zdeněk Hrubý 

tel./fax:  377 237 577 / 377 237 544 

E-mail:       geo@geo.cz 

ID DS:       7s47646 

bankovní spojení:     KB Plzeň 

číslo účtu:  21106-381/0100 

IČ / DIČ:       252 27 751 / CZ 25227751 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235. 

 

V souladu s ustanovením článku XIII. bodu 3 uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce 

a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto 

dodatku.  
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Čl. I 

Vymezení rozsahu změn 
 

1) Změna Příloh č. 1a a č. 1b Smlouvy (Krycí listy)  

 

Příloha č. 1a Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny) se mění následovně: 
 

Původní znění: 
 

  Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek 

MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ  

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín  

ukončení 

 

1. Návrhové práce 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

(vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování) 

ha 
319 200,00 63 800,00 

21. 11. 2016 
4 200,00 800,00 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé 

porosty 
ha 5 2 000,00 10 000,00 21. 11. 2016 

Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých 

porostech vč. lesních 
ha  0    

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,  

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 

ha 5 6 000,00 30 000,00 21. 11. 2016 

2.4. 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha  
319 300,00 95 700,00 

1. 5. 2017 
4 300,00 1 200,00 

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 2 000,00 6 000,00 1. 7. 2017 

 Návrhové práce celkem (2.1.-.2.5.) bez DPH  207 500,00 

 
Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH 455 930,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH 207 500,00 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH 223 750,00 Kč 

Celková cena bez DPH 887 180,00 Kč 

DPH  186 307,80 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 073 487,80 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 ze 6 

Nové znění: 
 

  Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek 

MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ  

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín  

ukončení 

 

1. Návrhové práce 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

(vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování) 

ha 
319 200,00 63 800,00 

30. 8. 2017 
4 200,00 800,00 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé 

porosty 
ha 5 2 000,00 10 000,00 30. 8. 2017 

Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých 

porostech vč. lesních 
ha  0    

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,  

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 

ha 5 6 000,00 30 000,00 
30. 8. 2017 

Předběžný geotechnický průzkum pro MVN bm 17 7 930,00 134 810,00 

2.4. 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha  
319 300,00 95 700,00 

30. 1. 2018 
4 300,00 1 200,00 

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 2 000,00 6 000,00 30. 5. 2018 

 Návrhové práce celkem (2.1.-.2.5.) bez DPH  342 310,00 

 
Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH 455 930,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH 342 310,00 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH 223 750,00 Kč 

Celková cena bez DPH 1 021 990,00 Kč 

DPH  214 617,90 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 236 607,90 Kč 

 

Ostatní ujednání Přílohy č. 1a zůstávají beze změny. 
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Příloha č. 1b Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny) se mění následovně: 
 

Původní znění: 
 

  Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek 

MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ  

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín  

ukončení 

 

1. Návrhové práce 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

(vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování) 

ks 285 200,00 57 000,00 21. 11. 2016 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé 

porosty 
ha 6 2 000,00 12 000,00 

21. 11. 2016 
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých 

porostech vč. lesních 
ha  2 5 000,00 10 000,00 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 

100bm 30 2 000,00 60 000,00 21. 11. 2016 

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha  273 300,00 81 900,00 1. 5. 2017 

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 2 000,00 6 000,00 1. 7. 2017 

 Návrhové práce celkem (2.1.-.2.5.) bez DPH  226 900,00 

 
Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH 532 650,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH 226 900,00 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH 136 250,00 Kč 

Celková cena bez DPH 895 800,00 Kč 

DPH  188 118,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 083 918,00 Kč 

 
Nové znění: 
 

  Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek 

MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ  

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín  

ukončení 

 

1. Návrhové práce 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

(vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování) 

ks 285 200,00 57 000,00 30. 8. 2017 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé 

porosty 
ha 6 2 000,00 12 000,00 

 

30. 8. 2017 Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých 

porostech vč. lesních 
ha  2 5 000,00 10 000,00 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 

100bm 30 2 000,00 60 000,00  

30. 8. 2017 

Předběžný geotechnický průzkum pro MVN bm 17 8 030,00 136 510,00 

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha  273 300,00 81 900,00 30. 1. 2018 

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 2 000,00 6 000,00 30. 5. 2018 

 Návrhové práce celkem (2.1.-.2.5.) bez DPH  363 410,00 
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH 532 650,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH 363 410,00 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez 

DPH 
136 250,00 Kč 

Celková cena bez DPH  1 032 310,00 Kč 

DPH  216 785,10 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 249 095,10 Kč 
 

 

Ostatní ujednání Přílohy č. 1b zůstávají beze změny. 

 
2) Změna článku VII. bod 1 Smlouvy  

 

V souvislosti se změnou Příloh č. 1a a č. 1b Smlouvy dochází ke změně čl. VII. bodu 1 Smlouvy 

následovně: 
 

Původní znění: 
 

- pro katastrální území Poustka u Františkových Lázní 

1. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH 455 930,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH 207 500,00 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 

    (3.1. – 3.2.) bez DPH 
223 750,00 Kč 

Celková cena bez DPH 887 180,00 Kč 

DPH 21% 186 307,80 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 073 487,80 Kč 

 

- pro katastrální území Ostroh 

4. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH 532 650,00 Kč 

5. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH 226 900,00 Kč 

6. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 

    (3.1. – 3.2.) bez DPH 
136 250,00 Kč 

Celková cena bez DPH 895 800,00 Kč 

DPH 21% 188 118,00 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 083 918,00 Kč 

 
Nové znění: 
 

- pro katastrální území Poustka u Františkových Lázní 

1. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH 455 930,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH 342 310,00 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 

    (3.1. – 3.2.) bez DPH 
223 750,00 Kč 

Celková cena bez DPH 1 021 990,00 Kč 

DPH 21% 214 617,90 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 236 607,90 Kč 
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- pro katastrální území Ostroh 

4. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH 532 650,00 Kč 

5. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH 363 410,00 Kč 

6. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 

    (3.1. – 3.2.) bez DPH 
136 250,00 Kč 

Celková cena bez DPH 1 032 310,00 Kč 

DPH 21% 216 785,10 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 249 095,10 Kč 

 

Ostatní ujednání článku VII. zůstávají beze změn. 

 

 

 

Čl. 2. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen 

v tísni ani pod nátlakem. 

2. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu. 

3. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami. 

4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 6 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

  

 

 

 

V Karlových Varech dne………………   V Plzni dne…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

za objednatele: za zhotovitele: 

Ing. Šárka Václavíková Ing. Zdeněk Hrubý 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatel GEO Hrubý spol. s r.o. 

pro Karlovarský kraj  

 

 

 

 

 

 

 

  


