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Dodatek č. 1 

 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
č.  HK 2016_0050, č. obj. 1165-2016-544203 

 
uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), v platném znění  
  
Vlastník sítě elektronických komunikací:  
  
Česká telekomunikační infrastruktura  a.s. 
se sídlem:  Praha 3, Olšanská 2681, PSČ 130 00 

IČ:    04084063 

DIČ:    CZ04084063 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623 

zastoupená:  Ing.Petr Gazda, ředitel přístupové sítě, dle pověření 
Bankovní spojení: PPF banka 

číslo účtu:   2019160003/6000 

  
(dále jen „CETIN“) 
 
a 
 

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací: 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí 
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČO:   01312774 
DIČ:   CZ01312774 
Zastoupený:  Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu:  3723001/0710 
ID DS:   z49per3 
 (dále jen „Stavebník“) 

 
uzavírají tento dodatek č.1:   

 
 

Čl. 1 
Předmět dodatku 

 
Předmětem dodatku jsou dodatečné práce při realizaci překládky SEK související s nutnou 
úpravou překládky na základě zjištění skutečného stavu uložení sítě v některých úsecích. 
Dodatečné práce jsou vyjádřeny rozpočtem v příloze, která je nedílnou součástí dodatku.   
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Čl. 2 
Náklady  spojené s překládkou SEK  

 

Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni 
uzavření tohoto dodatku se zvyšuje o 7 959,79 Kč. 
Celková cena překládky ve znění tohoto dodatku tak činí:   366 047,89 Kč. 
 
Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty. 
 

   
 

Čl. 3 
Závěrečná ustanovení  

 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.  

 

Smluvní strany potvrzují, že uzavření dodatku je výsledkem jednání stran a každá ze stran 
měla příležitost ovlivnit obsah tohoto dodatku. 

 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
strana. 

 

 

 

 

Přílohy : 

1. Rozpočet dodatečných prací 

 

V Praze dne 4.1.2017                               V Ústí nad Orlicí dne 28.11.2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________                _________________________________ 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.               Ing. Hana Jeníčková 
Ing. Petr Gazda     vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí 
Ředitel, přístupové sítě     Státní pozemkový úřad 
 


